



SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
PRIJAVNICA

ELENCO SEZIONI BENEFICIARIO UNICO

PARTE A – Sintesi del progetto

A.1 Sintesi del progetto

PARTE B – Anagrafica beneficiario

B.1 Beneficiario unico

PARTE C - Descrizione del progetto

C.1 Rilevanza del progetto

C.2 Contributo del progetto agli obiettivi del programma

C.3 Contesto del progetto

C.4 Principi orizzontali

C.5 Target group

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP0)

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP1)

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP2)

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP3)

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP4)

C.7 Attività fuori Area di Programma

C.8 Attività fuori Area ITI

C.9 Entrate nette

C.10 Aiuti di stato

SEZNAM SEKCIJ EDINEGA UPRAVIČENCA

DEL A – Povzetek projekta

A.1 Povzetek projekta

DEL B Podatki upravičenca

B.1 Edini upravičenec

DEL C - Opis projekta

C.1 Pomen projekta

C.2 Usklajenost projekta s cilji programa

C.3 Projektni kontekst

C.4 Horizontalna načela

C.5 Ciljne skupine

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS0)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS1)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS2)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS3)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS4)

C.7 Aktivnosti izven programskega območja

C.8 Aktivnosti izven območja CTN

C.9 Neto prihodki

C.10 Državne pomoči

PARTE A – Identificazione del progetto

DEL A – Osnovni podatki o projektu

A.1 Sintesi del progetto

A.1 Povzetek projekta

Titolo del progetto [Naslov projekta](#)

Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri
Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev

Sintesi del progetto [Povzetek projekta](#)

<p>Il Progetto “Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri” si pone l’obiettivo di migliorare la fruizione e le performance dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio transfrontaliero del GECT GO (comune di Gorizia, comune di Nova Gorica e comune di Šempeter-Vrtojba) mediante un percorso pilota d’integrazione dei servizi e delle strutture sanitarie coinvolte (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična Bolnišnica Idrija).</p> <p>Il progetto intende costruire un network che si baserà sulle eccellenze esistenti nei due territori, sui bisogni della salute della popolazione, sulla necessità di una programmazione innovativa dei servizi, indispensabile per un sistema efficace ed efficiente di prossimità e di diritto universale alla salute.</p> <p>Il progetto prevedrà la costituzione di equipe mediche congiunte transfrontaliere negli ambiti medici della salute mentale, dell’autismo e della gravidanza fisiologica nonché la creazione in via sperimentale di un Centro Unico per le Prenotazioni condiviso dai servizi sanitari italiano e sloveno. Al fine di prevedere una integrazione con l’ambito socio-assistenziale, il progetto dedicherà un’azione ai servizi ed agli interventi transfrontalieri per l’inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione.</p> <p>Il progetto sarà svolto in stretta collaborazione con il Ministero della salute sloveno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Cilj projekta »Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« je izboljšanje koriščenja in izvajanja zdravstvenih ter socialnih storitev na čezmejnem območju EZTS GO (Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba) z vzpostavitvijo pilotnega procesa integracije storitev in ustanov, ki sodelujejo v projektu (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična bolnišnica Idrija).</p> <p>Namen projekta je ustvariti mrežo, ki bo temeljila na obstoječi odličnosti storitev na dveh območjih, na osnovi zdravstvenih potreb prebivalstva in potrebe po inovativnem načrtovanju storitev, kar je bistvenega pomena za uspešen in učinkovit sistem dostopa do storitev in univerzalne pravice do zdravja.</p> <p>V projektu bodo oblikovane skupne čezmejne zdravstvene skupine na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti ter vzpostavljen enoten slovensko-italijanski center za naročanje zdravstvenih storitev. Z namenom povezovanja s socialnimi storitvami bo izvedena tudi aktivnost čezmejnih ukrepov za socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.</p> <p>Projekt se bo izvajal v tesnem sodelovanju z Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.</p>

Acronimo [Akronim](#)

SALUTE - ZDRAVSTVO

Data inizio progetto [Začetek projekta](#)

1.4.2017

Numero di mesi - [Število mesecev](#)

48

PARTE B – Anagrafica beneficiario

DEL B Podatki upravičenca

B.1 Beneficiario unico

B.1 Edini upravičenec

Stato Giuridico [Pravna oblika](#)

➤ PUBBLICO / JAVNI

Dati sede legale [Podatki o sedežu](#)

Nome del beneficiario unico -[Naziv institucije edinega upravičenca](#)

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)"

[Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia \(I\), Mestna občina Nova Gorica \(SLO\) in Občina Šempeter-Vrtojba \(SLO\) " / "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia \(I\), Mestna občina Nova Gorica \(SLO\) in Občina Šempeter-Vrtojba \(SLO\) "](#)

Denominazione breve [Kratko ime](#)

GECT GO/EZTS GO

[Nazionalità](#) [Država](#)

Italia - [Italiya](#)

[Comune](#) - [Občina](#)

Gorizia - [Gorica](#)

Codice Fiscale - [Davčna številka](#)

91036160314

Partita IVA [ID za DDV](#)

[Indirizzo](#) [Naslov](#)

Via Cadorna

[Num.](#) [Številka](#)

36

Codice postale [Pošta](#)

34170

Telefono [Telefonska številka](#)

0481 535446

[Fax](#) [Fax](#)

-

Indirizzo PEC [Naslov emaila za uradne dopise programa](#)
pec@pec.euro-go.eu

[Sito internet](#) [Spletna stran](#)

www.euro-go.eu

Codice NUTS 3 [Podregija NUTS 3](#)

➤ Gorizia

[Tipologia beneficiario](#) [Tip upravičenca](#)

GECT

[EZTS](#)

Tipo calcolo dei costi del personale [Način uveljavljanja stroškov osebja](#)

➤ COSTI REALI / [DEJANSKI ŠTROSKI](#)

Giustificazione flat rate [Utemeljitev pavšalnega zneska](#)

-

-

Spese d'ufficio ed amministrative [Pisarniški in administrativni stroški](#)

➤ SI / [DA](#)

Diritto al recupero IVA [Povračljiv DDV](#)

➤ SI / [DA](#)

Dati persona responsabile [Podatki odgovorne osebe](#)

[Cognome](#) [Priimek](#)

Sodini

[Nome](#) [Ime](#)

Sandra

[Indirizzo](#) [Naslov](#)

Via Cadorna

[Num.](#) [Številka](#)

36

Telefono [Telefonska številka](#)

0481 535446

[Email](#) [Email](#)

sandra.sodini@euro-go.eu

Dati sede operativa [Podatki organizacijske enote](#)

Dipartimento, Unità, Servizio responsabile dell'attuazione del progetto - [Organizacijska enota, ki izvaja projekt](#)

UFFICIO PERMANENTE GESTIONE PROGETTI – UPGP
STALNI URAD ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOV - SUUP

Nazionalità Država

ITALIA
ITALIJA

Indirizzo Naslov

Via Diaz

Num. Številka

5

Codice postale Pošta

34170 GORIZIA

Codice Nuts3 Podregija NUTS 3

➤ Gorizia

Persona di contatto [Kontaktna oseba](#)

Cognome e nome del referente di progetto -[Priimek in Ime kontaktne osebe partnerja](#)

Tea Podobnik

Telefono Telefonska številka

0481 535446

Fax Fax

-

Email [Email](#)

tea.podobnik@euro-go.eu

Competenze, vantaggi ed esperienze [Kompetence, koristi in izkušnje](#)

Competenze tematiche [Relevantne kompetence](#)

La base giuridica del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal Regolamento della Repubblica di Slovenia relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (G.U. n. 31/08 e 9/11) nonché dalla Legge della Repubblica Italiana n. 88/2009 del 7 luglio 2009 recante l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/06 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale. Il GECT è uno strumento pensato per superare le difficoltà incontrate nel realizzare e gestire progetti di cooperazione transfrontaliera a causa di legislazioni e procedure differenti e per facilitare l'esercizio di compiti comuni. Il GECT GO denominato per esteso "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)", istituito tra il Comune di Gorizia, il Comune città'di Nova Gorica e il Comune di Šempeter-Vrtojba l'8 agosto 2011, è stato iscritto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M.6 ottobre 2009, nel Registro istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio italiana, al n. 3, in data 15 settembre 2011, acquisendo la personalità giuridica. Obiettivo generale del GECT GO è quello di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse allo sviluppo regionale dell'area considerata e al rafforzamento della coesione economica e sociale tra i componenti nei limiti dell'area delle tre municipalità. A seguito di un percorso partecipato transfrontaliero, l'Assemblea del GECT GO ha approvato a novembre 2013 il proprio Piano Strategico, inserendo tra le priorità degli Investimenti Territoriali Integrati la creazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča potendo il GECT GO agire in qualità di organismo volto alla realizzazione di progetti comuni con competenza sul territorio di entrambi gli Stati membri. Il GECT GO si pone pertanto come unico strumento

innovativo per procedere nel percorso di sviluppo della cooperazione transfrontaliera per raggiungere gli obiettivi strategici delle tre città.

Pravna osnova Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje je predvidena z Uredbo št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, z Uredbo RS o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 in 11/09) in z zakonom Italijanske republike št. 88/2009 z dne 7. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1082-1006 o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. EZTS je instrument, ki je bil idejno zastavljen za premagovanje ovir pri uresničevanju in upravljanju projektov čezmejnega sodelovanja zaradi različnih zakonodaj in postopkov ter za lažje uresničevanje skupnih nalog. EZTS GO, katerega polno ime je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)", je bilo ustanovljeno s strani Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba dne 8.11.2011 ter vpisano v skladu s 1. členom U.P.M.S. dne 6. oktobra 2009 v Register EZTS, ki ga vodi predsedstvo Sveta ministrov pri Vladi Republike Italije - Oddelek za deželne zadeve (vpis št. 3 z dne 15. septembra 2011). S tem vpisom je EZTS GO pridobil pravno osebnost.

Splošni cilj EZTS GO je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja opredeljenega območja z namenom krepitev gospodarske ter socialne kohezije med članicami na območju treh občin. Po dolgem skupnem čezmejnem procesu sodelovanja, je novembra 2013 Skupščina EZTS GO odobrila Strateški načrt, katerega ena od ključnih vsebin celostnih teritorialnih naložb je uresničitev Čezmejnega parka Isonzo-Soča, saj lahko EZTS GO deluje kot edina ustanova za izvajanje skupnih projektov, ki ima kompetence na območju obeh držav članic. EZTS GO je zato enotno inovativno orodje, s katerim se lahko nadaljuje razvoj čezmejnega sodelovanja s ciljem doseganja strateških ciljev treh mest.

Vantaggio dalla partecipazione al progetto [Korist od sodelovanja v projektu](#)

Il GECT GO darà attuazione alla strategia comune in veste di "beneficiario unico", in un'ottica di consolidamento del nuovo, innovativo, concetto di cooperazione territoriale che rappresenta la forma più avanzata di cooperazione territoriale a livello transfrontaliero.

Si tratta infatti del primo caso su scala europea di attuazione di una strategia comune da parte di un beneficiario unico. In tal senso il GECT GO, unico organismo con competenze territoriali nell'area transfrontaliera istituito su iniziativa di tre Comuni, incentiverà il dialogo sul territorio, coordinerà gli organismi di attuazione coinvolti su entrambi i versanti (sloveno e italiano), consoliderà i meccanismi di gestione a più livelli, promuoverà forme di partenariato con gli stakeholder italiani e sloveni coinvolti nello sviluppo del territorio, come imprese, comunità locali ed enti pubblici, e non da ultimo informerà la cittadinanza in merito alle attività progettuali.

Con l'attuazione del presente progetto il GECT GO compirà la propria missione di integrazione dei tre comuni fondatori e superamento degli ostacoli di natura fisica, culturale e amministrativa che attualmente frenano l'integrazione delle città sui due versanti del confine. Il progetto rappresenta anche la realizzazione di uno dei pilastri della strategia del GECT GO, approvata dall'Assemblea in data 11/11/2013, con cui i tre Comuni fondatori hanno definito gli orientamenti di sviluppo del territorio transfrontaliero comune – l'area del GECT GO.

I risultati del progetto completato saranno a beneficio anche del personale degli enti sanitari e dei servizi socio-assistenziali comunali dei due paesi:

- Cooperazione transfrontaliera rafforzata e facilitata
- Trasferimento delle best practices
- Possibilità di offrire dei servizi sanitari e socio-assistenziali di qualità superiore agli utenti e ai pazienti
- Potenziamento delle conoscenze tecniche

Sarà tuttavia la popolazione residente nell'area del GECT GO a godere in massima misura dei benefici derivanti dal progetto in quanto le azioni progettuali intendono potenziare l'offerta di servizi sociosanitari per la popolazione residente nell'area del GECT-GO e nelle aree transfrontaliere di competenza degli enti pubblici coinvolti individuando le soluzioni che impediscono un pieno utilizzo delle strutture e dei servizi sanitari esistenti, garantendo una gestione maggiormente efficace degli stessi e nel contempo elevando il livello del servizio alla popolazione grazie sia al trasferimento reciproco di buone pratiche che ad una crescita congiunta favorita dall'applicazione di modelli di integrazione di successo riconosciuti in ambito europeo.

EZTS GO bo izvajal skupno strategijo kot "edini upravičenec" z namenom krepitev novega inovativnega koncepta teritorialnega sodelovanja, ki predstavlja najbolj napredno obliko čezmejnega teritorialnega sodelovanja.

To je prvi tovrsten primer izvajanja čezmejne strategije s strani enega upravičenca v Evropi, pri čemer bo EZTS GO, ki je edina organizacija s teritorialnimi pristojnostmi na čezmejnem območju ustanovljena s strani treh občinskih uprav, spodbujal teritorialni dialog, koordiniral vključene organe izvajanja z obeh strani meje (slovenske in italijanske), krepi upravljanje na več ravneh, spodbujal partnerstvo s slovenskimi in italijanskimi deležniki teritorialnega razvoja, kot so zdravstveni sektor, lokalne skupnosti in javne institucije ter na enem mestu zagotavljal informacije o projektnih aktivnostih za širšo javnost.

Z izvajanjem projekta bo EZTS GO uresničeval svoje poslanstvo povezovanja treh uprav ustanoviteljic in odstranjevanja

fizičnih, kulturnih in administrativnih ovir, ki trenutno otežujejo povezovanje mest z obeh strani meje. Projekt predstavlja tudi uresničitev enega od prioritarnih stebrov strategije EZTS GO, ki je bila sprejeta na skupščini EZTS GO dne 11.11.2013, s katero so tri uprave opredelile smernice razvoja skupnega čezmejnega prostora – območja EZTS GO. Koristi od izvedenega projekta bodo imeli tudi strokovnjaki javnih zdravstvenih in občinskih socialnih ustanov z obeh strani meje:

- Okrepljeno in olajšano medsebojno sodelovanje
- Prenos dobrih praks
- Možnost zagotavljanja višje kakovosti zdravstvenih in socialnih storitev za uporabnike ter bolnike
- Izboljšanje strokovnega znanja

Projekt pa bo največ koristi prinesel prebivalcem območja EZTS GO, saj je cilj teh projektnih aktivnosti izboljšati dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce EZTS GO in prebivalce obmejnih območij v pristojnosti javnih subjektov vključenih v projekt, najti rešitve, ki bi omogočile čim boljše koriščenje struktur in obstoječih zdravstvenih storitev ter zagotovile boljše upravljanje in višjo kakovost storitev s pomočjo medsebojne izmenjave dobrih praks in skupne rasti, ki bo izhajala iz izvajanja uspešnih in priznanih integracijskih modelov na evropski ravni.

Descrizione esperienze pregresse *Opis prejšnjih izkušenj*

La realizzazione delle attività progettuali avverrà da parte del GECT GO in stretta collaborazione con gli organismi di attuazione, ovvero le aziende sanitarie pubbliche ed i dipartimenti socio assistenziali dei tre comuni, con molteplici esperienze all'attivo in materia di preparazione e attuazione di progetti transfrontalieri, internazionali e transnazionali in quanto nella programmazioni precedenti hanno collaborato, singolarmente o di concerto, a numerosi progetti. Di seguito si elencano alcuni dei progetti europei in ambito sanitario a cui ha partecipato l'AAS2 (Azienda per l'Assistenza Sanitaria no.2 Bassa Friulana – Isontina):

il progetto RETHI "Regions talking health inequalities" Regioni partner Veneto, Friuli Venezia Giulia, che si è avvalso dell'assistenza tecnica per la gestione delle attività di progetto dell'ASS5 (ora AAS2), Deutsches Institut für Gesundheitsforschung (DE), Regione Västra Götaland (S), National Children's Bureau (UK). Il progetto volto a promuovere attività volte a ridurre le disuguaglianze sanitarie in Europa, stimolando la riflessione sui temi delle disuguaglianze di salute, la pianificazione delle strategie e l'implementazione di possibili soluzioni.

Il progetto HONCAB "Creazione di un network di ospedali per il supporto degli aspetti amministrativi relativi ai pazienti transfrontalieri", progetto co-finanziato dalla Commissione Europea (Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori) all'interno del Secondo Programma d'Azione Comunitaria in materia di Salute 2008-2013 e dal Ministero della Salute italiano. L'obiettivo generale del progetto europeo HoNCAB è quello di migliorare la comprensione dei bisogni organizzativi e finanziari che possono emergere quando un paziente riceve delle cure in uno Stato dell'UE diverso dal proprio a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 24/11/EU, oltre che investigare il fenomeno delle cure cross-border nell'ambito del turismo. Partner di progetto 15 ospedali e 7 stati membri dell'UE, l'AAS2 era uno dei partner e ha gestito il WP9.

Il progetto HELPS "Housing and Homecare for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Centrale Europe Cities (progetto del Programma Central Europe". La regione FVG si è avvalsa dell'assistenza tecnica per la gestione delle attività di progetto dell'ASS5 ora AAS2.

Il progetto CASA "Consortium for Assistive Solutions Adoption" Interreg IVC. Il progetto comprendeva 13 regioni e l'ASS5 attuale ASS2 era partner di progetto.

Il progetto ALL4YOU "Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale strumento di benessere dei giovani"(programma Interreg IV Italia/Austria 2007-2013), tra partner vi erano Regioni Friuli Venezia Giulia (capofila), Veneto e Land Carinzia, la regione FVG si è avvalsa dell'assistenza tecnica per la gestione delle attività di progetto dell'ASS5 (ora AAS2).

Il progetto ADRIA "Alcohol Drinking Awareness" (programma Interreg IV Italia/Austria 2007-2013). L'AAS2 è partner nella rete europea sull'invecchiamento attivo EIP AHA.

L'AAS2 ha inoltre partecipato al Progetto "Mattone Internazionale" (ora diventato PRO.M.I.S) partner Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto, Valle D'Aosta e della Provincia Autonoma di Trento, nato per rispondere all'esigenza condivisa di portare la sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il Sistema Paese

Splōšna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica ha invece partecipato nei seguenti progetti:

Partner del progetto Cooperazione transfrontaliera nella fornitura dei Servizi Sanitari (Interreg IVC 2007-2013)

Partner del progetto Trans2care - Rete Transregionale per l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico per il Miglioramento della Sanità (Interreg IVC 2007-2013).

EZTS GO bo projektne aktivnosti izvajal v tesnem sodelovanju z organi izvajanja – javnimi zdravstvenimi ustanovami in občinskimi oddelki odgovornimi za področje sociale, ki imajo na področju priprave in izvedbe čezmejnih, mednarodnih in transnacionalnih projektov veliko izkušenj, saj so v predhodnih perspektivah skupaj in posamično sodelovale pri številnih projektih. V nadaljevanju navajamo nekaj evropskih projektov s področja zdravja, pri katerih je sodelovala ASS2 (Azienda per l'Assistenza Sanitaria no.2 Bassa Friulana – Isontina):

projekt RETHI "Regions talking health inequalities", pri katerem sta bila partnerja deželi Veneto in Furlanija Julijska krajina, tehnično pomoč pri vodenju dejavnosti pa so nudile družba ASS5 (sedaj AAS2), Deutsches Institut für Gesundheitsforschung (DE), Dežela Västra Götaland (S) in National Children's Bureau (UK). Namen projekta je bil spodbujati dejavnosti za zmanjševanje razlik v zdravstveni oskrbi v Evropi z obravnavo vprašanja neenakosti v zdravstveni oskrbi, pripravo strategij in uvedbo možnih rešitev.

Projekt HONCAB "Vzpostavitev mreže bolnišnic za administrativno podporo čezmejnim pacientom", sofinanciran s strani Evropske komisije (Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano) v okviru drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja 2008–2013 in ob sodelovanju italijanskega Ministrstva za zdravje. Splošni cilj evropskega projekta HONCAB je izboljšati razumevanje organizacijskih in finančnih potreb, ki se lahko pojavijo, ko pacient prejme zdravstvene storitve v drugi državi članici EU po vstopu v veljavo Direktive 24/11/EU ter preučiti pojav čezmejne zdravstvene oskrbe na področju turizma. Pri projektu je sodelovalo 15 bolnišnic iz sedmih držav članic EU, pri čemer je AAS2 bila ena od partnerjev in je bila zadolžena za DS9.

Projekt HELPS "Housing and Homecare for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central Europe Cities (projekt Programa Central Europe". Dežela FJK je tehnično pomoč pri vodenju dejavnosti projekta zaupala tedanji organizaciji ASS5, ki je sedaj AAS2.

Projekt CASA "Consortium for Assistive Solutions Adoption" Interreg IVC. Pri projektu je sodelovalo 13 dežel, pri čemer je tedanja AAS5 (današnja AAS2) bila ena od partneric projekta.

Projekt ALL4YOU "Nova zaveznitva v boju proti prekomernemu uživanju alkohola kot orodju za dobrobit mladih" (program Interreg IV Italija/Avstrija 2007-2013). Partnerji sta bili deželi Furlanija Julijska krajina (vodilni partner), Veneto in avstrijska Koroška. Tehnično pomoč pri vodenju dejavnosti projekta je dežela FJK zaupala tedanji ASS5 (sedanji AAS2).

Projekt ADRIA "Alcohol Drinking Awareness" (program Interreg IV Italija/Avstrija 2007-2013).

Družba AAS2 je partner evropske mreže za aktivno staranje EIP AHA.

Družba AAS2 je sodelovala tudi pri projektu "Mattone Internazionale" (sedaj PRO.M.I.S) s partnerskimi deželami Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto, Valle D'Aosta in samostojno pokrajino Trento, katerega namen je bil odgovoriti na skupno potrebo, da se zdravstvena oskrba v deželah uskladi z evropskimi v sodelovanju z javnimi ustanovami in podjetji. Splošna bolnišnica Šempeter je sodelovala v naslednjih projektih:

Partner projekta Čezmejno sodelovanje za zagotavljanje zdravstvenih storitev (Interreg IVC 2007-2013), Partner projekta Trans2care - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva (Interreg IVC 2007-2013).

PARTE C - Descrizione del progetto

DEL C - Opis projekta

C.1 Rilevanza del progetto

C.1 Pomen projekta

Sfide territoriali comuni / Skupni teritorialni izzivi

Attualmente le tre città di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, che formano l'area transfrontaliera del GECT GO, stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione dovuta all'allargamento dell'Unione Europea e alla conseguente caduta del confine tra Italia e Slovenia.

Tale trasformazione riguarda anche il settore sanitario socio-assistenziale che ha subito profonde riorganizzazioni seppur con impatti e intensità diverse nei due stati e nelle tre città. L'agglomerato urbano del GECT GO conta oggi circa 73.000 persone, due ospedali (uno sul lato italiano e uno sul lato sloveno) e vari ambulatori e servizi territoriali. Le tre città si trovano così a disposizione una vasta offerta di servizi sanitari socio assistenziali che in molti casi è potenzialmente duplicata in altri invece complementare. Le differenze linguistiche, organizzative, giuridiche e

burocratiche non permettono però alla popolazione dell'area del GECT GO di usufruire ancora dei servizi sanitari in modo indistinto nei due paesi pur essendo i due stati membri del UE e attuatori della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Nel recente passato sia nell'ambito della programmazione europea 2000-2006 che nell'ambito della programmazione 2007-2013 sono stati attuati vari progetti di collaborazione nel campo sanitario tra l'Italia e la Slovenia. Tali progettualità hanno prodotto importanti studi di fattibilità ma non hanno prodotto impatti sull'effettiva erogazione di servizi congiunti e sostenibili alla cittadinanza.

Trenutno mesta Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, ki tvorijo obmejno območje EZTS GO, doživljajo obdobje globokih sprememb zaradi širitve Evropske Unije in padca državne meje med Italijo in Slovenijo. Ta sprememba vpliva tudi na zdravstveni in socialni sektor, ki sta doživela precejšnjo reorganizacijo, čeprav z različnimi močmi in vplivi v obeh državah in v treh mestih. Urbano območje EZTS GO ima danes približno 73.000 prebivalcev, dve bolnišnici (eno na italijanski strani in eno na slovenski strani) in različne ambulante ter storitve na terenu. Tri mesta imajo tako na razpolago široko paleto zdravstvenih in socialnih storitev, ki se v mnogih primerih podvajajo v drugih pa so si komplementarne. Jezikovne, organizacijske, pravne in birokratske razlike pa trenutno še ne omogočajo prebivalstvu območja EZTS GO, da bi lahko koristilo zdravstvene storitve v obeh državah na enak način, čeprav sta državi članici EU in obe izvajata Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. V zadnjem obdobju so bili izvedeni različni projekti sodelovanja na področju zdravstva med Italijo in Slovenijo, tako v evropskem programskem obdobju 2000-2006 kot v obdobju 2007-2013. V sklopu teh projektov so nastale pomembne študije izvedljivosti vendar ni prišlo do konkretnih učinkov pri nudenju skupnih in trajnostnih storitev v korist državljanov.

Approccio alle sfide comuni Pristop reševanja skupnih izzivov

Il progetto Salute-Zdravstvo ha come obiettivo la costruzione di una rete integrata di servizi per offrire alla cittadinanza dell'area del GECT GO un accesso congiunto ai due sistemi sanitari e socio-assistenziali dei due paesi, implementando in tal modo la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché la collaborazione nell'ambito assistenziale tra i tre comuni per fornire una integrazione tra i servizi sanitari e socio-assistenziali.

Al momento i sistemi informatici della sanità italiana e slovena non sono interconnessi, per cui la cittadinanza non ha informazioni sui servizi sanitari disponibili nell'area del GECT GO. I cittadini italiani e sloveni si trovano dunque a dover viaggiare fuori dal territorio delle tre città nel caso in cui l'ospedale locale non offra dei servizi sanitari necessari, nonostante la distanza di un solo chilometro fra l'ospedale italiano e quello sloveno. L'azione pilota si prefigge di realizzare una nuova rete informatica, creando l'opportunità di offrire agli abitanti dell'area transfrontaliera uno spettro più ampio di servizi sanitari. Il GECT GO svolgerà il ruolo di beneficiario unico per realizzare un sistema sperimentale informatico unico in lingua italiana e slovena, mettendo in comunicazione e potenziando i due sistemi esistenti. Si realizzerà un sistema di prenotazione unico per offrire alla cittadinanza un sistema sanitario più efficiente. Saranno firmati dei protocolli specifici per la libera circolazione dei pazienti fra i due sistemi sanitari allo scopo di disciplinare i rimborsi dei servizi sanitari erogati. Tale attività trasversale sarà affiancata da tre attività specifiche, sviluppate allo scopo di costituire un gruppo di lavoro sanitario congiunto nei settori della salute mentale, dell'autismo e della gravidanza fisiologica. Nell'ambito delle attività pilota il GECT GO, quale beneficiario unico, coprirà i costi del personale preposto allo svolgimento delle attività specifiche, ponendo le fondamenta per la creazione di un'équipe medica congiunta di medici e infermieri per lo scambio delle best practices nei singoli ambiti di lavoro.

Nell'implementazione di questa attività si presterà particolare attenzione alle best practices del "EGTC Hospital de Cerdanya", dove è stato realizzato un ospedale congiunto gestito dal GECT.

Il GECT GO, quale beneficiario unico, si farà carico delle procedure di gara pubbliche per opere e forniture in coordinamento con le autorità sanitarie e socio-assistenziali italiane e slovene (enti attuatori): SB Šempeter pri Gorici, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija, e l'ASS2 e i tre comuni.

Alla conclusione delle attività pilota, raggiunta la piena operatività del sistema informatico, i costi di manutenzione saranno sostenuti dai due sistemi sanitari in base ai protocolli firmati quale output delle attività pilota.

Namen projekta Salute-Zdravstvo je izvajanje Direktive 2011/24/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 9.3.2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, in sicer z vzpostavitvijo mreže zdravstvenih in socialnih storitev, ki bo prebivalcem območja EZTS GO zagotavljala skupno uporabo dveh zdravstvenih sistemov z obeh strani meje ter sodelovanje med tremi občinami z namenom zagotavljanja povezovanja med zdravstvenimi in socialnimi storitvami.

Trenutno italijanska in slovenska informacijska sistema nista povezana, kar otežuje informiranje in obveščanje prebivalcev o čezmejnih zdravstvenih storitvah na območju EZTS GO. V primeru, da bližnja zdravstvena ustanova ne zagotavlja potrebne zdravstvene oskrbe, morajo trenutno prebivalci z obeh strani meje na zdravljenje izven območja treh mest, kljub temu, da sta italijanska in slovenska bolnišnica oddaljeni manj kot en kilometer. Projekt bo vzpostavil novo omrežje IT, ki bo omogočalo čezmejnemu prebivalstvu uporabo širšega nabora zdravstvenih storitev. EZTS GO, ki bo projekt izvajal kot edini upravičenec (sole beneficiary-SB), bo vzpostavil enoten informacijski sistem v slovenskem in

italijanskem jeziku, ki bo povezal in nadgradil obstoječa dva. Ustvarjen bo enoten sistem naročanja, ki bo prebivalcem zagotavljal bolj učinkovit zdravstveni sistem. Med dvema zdravstvenima sistemoma bodo vzpostavljeni posebni protokoli o prostem pretoku bolnikov z namenom uporabe zdravstvenih storitev. V povezavi s to horizontalno aktivnostjo bosta oblikovani dve zdravniški delovni skupini na področju duševnega zdravlja in fiziološke nosečnosti. EZTS GO bo s projektom pokrival stroške osebja namenjenega specifičnim ukrepom, kar bo predstavljalo osnovo za vzpostavitev čezmejnih multidisciplinarnih ekip za sprejem in oskrbo bolnikov ter izmenjavo dobrih praks na določenem delovnem področju.

Za uresničitev tega ukrepa bo posebna pozornost namenjena primeru dobre prakse "EZTS Hospital de Cerdanya", ki je edinstven primer bolnišnice, ki je bila ustanovljena in jo upravlja EZTS.

EZTS GO - SB bo zadolžen za postopke javnih naročil v sodelovanju z italijanskimi in slovenskimi javnimi zdravstvenimi ustanovami (organi izvajanja – implementing bodies): SB Šempeter pri Gorici, Zdravstveni dom Nova Gorica, Psihiatrična bolnišnica Idrija, ASS2 in tremi občinami.

Po koncu izvajanja projekta bosta stroške vzdrževanja vzpostavljenega enotnega informacijskega sistema prevzela slovenski in italijanski zdravstveni sistem na osnovi podpisanih protokolov, ki bodo rezultat aktivnosti projekta.

Necessarietà Cooperazione Transfrontaliera Nujnost čezmejnega sodelovanja

Attualmente le tre città di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, che formano l'area transfrontaliera del GECT GO, stanno vivendo un periodo di profonda trasformazione dovuta all'allargamento dell'Unione Europea e alla conseguente caduta del confine tra Italia e Slovenia.

Tale trasformazione riguarda anche il settore sanitario che ha subito profonde riorganizzazioni seppur con impatti e intensità diverse nei due stati e nelle tre città. L'agglomerato urbano del GECT GO conta oggi circa 77.000 persone, due ospedali (uno sul lato italiano e uno sul lato sloveno) e vari ambulatori e servizi territoriali. Le tre città si trovano così a disposizione una vasta offerta di servizi sanitari che in molti casi è potenzialmente duplicata in altri invece complementare. Le differenze linguistiche, organizzative, giuridiche e burocratiche non permettono però alla popolazione dell'area del GECT GO di usufruire ancora dei servizi sanitari in modo indistinto nei due paesi pur essendo i due stati membri del UE e attuatori della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Nel recente passato sia nell'ambito della programmazione europea 2000-2006 che nell'ambito della programmazione 2007-2013 sono stati attuati vari progetti di collaborazione nel campo sanitario tra l'Italia e la Slovenia. Tali progettualità hanno prodotto importanti studi di fattibilità ma non hanno prodotto impatti sull'effettiva erogazione di servizi congiunti e sostenibili alla cittadinanza.

Il presente progetto intende potenziare l'offerta di servizi sociosanitari per la popolazione residente nell'area del GECT-GO e nelle aree transfrontaliere di competenza degli enti pubblici coinvolgendo le soluzioni che impediscono un pieno utilizzo delle strutture e dei servizi socio-sanitari esistenti, garantendo una gestione maggiormente efficace degli stessi e nel contempo elevando il livello del servizio alla popolazione grazie sia al trasferimento reciproco di buone pratiche che ad una crescita congiunta favorita dall'applicazione di modelli di integrazione di successo riconosciuti in ambito europeo.

Il progetto "Costruzione di un Network di servizi sanitari transfrontalieri" coinvolgerà pertanto tutti gli enti socio-sanitari ricompresi all'interno del GECT GO sia da parte slovena che da parte italiana. Le azioni previste nell'ambito dei tre settori prioritari (salute mentale, gravidanza fisiologica e integrazione sociosanitaria) saranno costruite in modo da garantire impatti transfrontalieri concreti dando accesso alla popolazione ad alcuni servizi pilota negli ospedali, negli ambulatori delle tre città e negli info point dei tre comuni. Oltre alla popolazione, stakeholder primario delle azioni pilota, anche il personale sanitario collaborerà in modo fattivo in gruppi misti italo-sloveni con attività di ricerca, formazione e sperimentazione congiunta. Durante il progetto specifici corsi di lingua e attività di interpretariato contribuiranno a ridurre le barriere linguistiche esistenti per non pregiudicare l'accesso ai servizi sanitari e la collaborazione tra il personale medico-sanitario.

La diversa organizzazione delle strutture sanitarie in Slovenia e in Italia e la vastità dell'area di competenza nelle aziende sanitarie/ospedali coinvolti permetterà di estendere gli impatti transfrontalieri in un'area più ampia del Gect GO che comprende la valle dell'Isonzo e del Vipacco sul lato sloveno, il basso e l'alto Isontino e la Bassa friulana sul lato italiano.

La sperimentazione dei servizi nell'ambito di ciascuna linea dovrà individuare un piano per l'inserimento degli stessi servizi nella programmazione sanitaria dei territori di entrambi i lati del confine al fine di garantirne la sostenibilità futura.

Trenutno mesta Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, ki tvorijo obmejno območje EZTS GO, doživljajo obdobje globokih sprememb zaradi širitve Evropske Unije in padca državne meje med Italijo in Slovenijo. Ta sprememba vpliva tudi na zdravstveni sektor, ki je doživel precejšnjo reorganizacijo, čeprav z različnimi močmi in vplivi v obeh državah in v treh mestih. Urbano območje EZTS GO ima danes približno 77.000 prebivalcev, dve bolnišnici (eno na italijanski strani in eno na slovenski) in različne ambulante ter storitve na terenu. Tri mesta imajo tako na razpolago široko paleto zdravstvenih storitev, ki se v mnogih primerih podvajajo v drugih pa so si komplementarne. Jezikovne, organizacijske, pravne in birokratske razlike pa trenutno še ne omogočajo prebivalstvu območja EZTS GO, da bi lahko koristilo

zdravstvene storitve v obeh državah na enak način, čeprav sta državi članici EU in obe izvajata Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. V zadnjem obdobju so bili izvedeni različni projekti sodelovanja na področju zdravstva med Italijo in Slovenijo, tako v evropskem programskem obdobju 2000-2006 kot v obdobju 2007-2013. V sklopu teh projektov so nastale pomembne študije izvedljivosti vendar ni prišlo do konkretnih učinkov pri nujenju skupnih in trajnostnih storitev v korist državljanov. Cilj projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev za prebivalce EZTS GO in prebivalce obmejnih območij v pristojnosti javnih subjektov vključenih v projekt, najti rešitve, ki bi omogočile čim boljše koriščenje struktur in obstoječih zdravstvenih in socialnih storitev ter zagotovile boljše upravljanje in višjo kakovost storitev s pomočjo medsebojne izmenjave dobrih praks in skupne rasti, ki bo izhajala iz izvajanja uspešnih in priznanih integracijskih modelov na evropski ravni.

Projekt "Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev" zajema vse zdravstvene subjekte z območja EZTS GO s slovenske in z italijanske strani. Predvideni ukrepi v okviru treh prednostnih področjih (duševno zdravje, fiziološka nosečnost, integracija socialnih in zdravstvenih storitev) bodo zagotavljali realne čezmejne vplive in omogočili prebivalcem koriščenje nekaterih pilotnih zdravstvenih storitev v bolnišnicah, ambulantah in na info točkah vseh treh mest. Poleg prebivalcev, ki so primarni deležniki pilotnih ukrepov, bodo v italijansko-slovenskih delovnih skupinah sodelovali tudi zdravstveni delavci, in sicer na področju skupnega raziskovanja, usposabljanja in eksperimentiranja. V okviru projekta se bodo izvajali posebni jezikovni tečaji in tolmačenja z namenom premagovanja jezikovnih ovir, ki onemogočajo normalno izvajanje čezmejnih dejavnosti, dostop do zdravstvenih storitev in sodelovanje med zdravstvenim osebjem. Razlike v organizaciji zdravstvenih ustanov v Sloveniji in Italiji ter obsežnost območja, na katerem le-te delujejo, bodo omogočile širitev čezmejnih vplivov projekta na širše območje izven EZTS GO, ki bo vključevalo tudi Soško in Vipavsko dolino na slovenski strani ter območja spodnjega in zgornjega Posočja ter Spodnje Furlanije na italijanski strani.

C.2 Contributo del progetto agli obiettivi del programma

C.2 Usklajenost projekta s cilji programa

C.2.1 Obiettivi del progetto, risultati attesi e output principali

C.2.1 Projektni cilji, pričakovani rezultati in glavni neposredni učinki

Obiettivo specifico dell' Asse del Programma Programski specifični cilj prednostne osi Programa	Indicatore di Risultato corrispondenti all'obiettivo specifico dell' asse di programma Programski rezultat specifičnega cilja prednostne osi Programa
Rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori chiave dell'area del Programma al fine di pianificare soluzioni congiunte per le sfide comuni.	Incrementata capacità delle autorità pubbliche e dei portatori di interesse nella cooperazione transfrontaliera e nella governance
Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.	Okrepljena zmogljivost javnih organov in drugih deležnikov na področju čezmejnega sodelovanja in upravljanja

Obiettivo complessivo del progetto *Glavni skupni cilj projekta*

Il progetto intende contribuire all'obiettivo specifico 4.1 del programma che mira a rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori principali dell'area affinché siano pianificate soluzioni congiunte a bisogni comuni. Nello specifico infatti la proposta promuove il potenziamento dell'offerta e il miglioramento dell'erogazione e e la qualità dei servizi sanitari e sociali per la popolazione che vive nell'area del GECT GO e nelle aree di confine degli organismi pubblici coinvolti.

Namen projekta je prispevati k specifičnemu cilju 4.1 programa, katerega namen je krepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja in povezovanja javnih organov ter ključnih izvajalcev na območju z namenom načrtovanja skupnih rešitev za skupne potrebe. Projekt namreč spodbuja povečanje ponudbe in izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev ter storitev socialnega varstva za prebivalce območja EZTS GO in na obmejnih območjih sodelujočih javnih organov.

Risultati di progetto *Projektni rezultati*

I singoli risultati che si intendono ottenere nell'ambito della realizzazione del progetto sono i seguenti:
Maggiori competenze e abilitazione di team transfrontalieri in campo sanitario e sociale

Večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip

Analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji

Primerjalna analiza obeh zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega) Vzpostavljene čezmejne multidisciplinarne delovne skupine in ekipe

Administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve Infrastrukture namenjene čezmejnim storitvam

Obiettivi specifici del progetto **Projektni specifični cilji**

Codice Šifra	Titolo Naslov	Descrizione dell'Obiettivo specifico di progetto Obrazložitev projektnega specifičnega cilja
1	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	Il progetto coinvolgerà tutti gli enti socio-sanitari ricompresi all'interno del GECT GO sia da parte slovena che da parte italiana. Le azioni previste nell'ambito dei tre settori prioritari (salute mentale, gravidanza fisiologica e integrazione sociosanitaria inclusione sociale) saranno costruite in modo da garantire impatti transfrontalieri concreti dando accesso alla popolazione ad alcuni servizi pilota negli ospedali e negli ambulatori delle tre città. Il personale sanitario delle istituzioni competenti del settore collaborerà in modo fattivo in gruppi misti italo-sloveni con attività di ricerca, formazione e sperimentazione congiunta. Durante il progetto specifici corsi di lingua e attività di interpretariato contribuiranno a ridurre le barriere linguistiche esistenti per non pregiudicare l'accesso ai servizi sanitari e la collaborazione tra il personale medico-sanitario. Il presente progetto intende potenziare l'offerta di servizi sociosanitari per la popolazione residente nell'area del GECT-GO e nelle aree transfrontaliere di competenza degli enti pubblici coinvolti – enti attuatori (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina", Splošna bolnišnica Franca Derganca, Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica e Psihiatrična bolnišnica Idrija) individuando le soluzioni che impediscono un pieno utilizzo delle strutture e dei servizi socio-sanitari esistenti, garantendo una gestione maggiormente efficace degli stessi e nel contempo elevando il livello del servizio alla popolazione grazie sia al trasferimento reciproco di buone pratiche che ad una crescita congiunta favorita dall'applicazione di modelli di integrazione di successo riconosciuti in ambito europeo.
1	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.	Projekt bo vključeval vse socialne in zdravstvene ustanove na območju EZTS GO tako na italijanski, kot na slovenski strani. Ukrepi v okviru treh prednostnih področjih (duševno zdravje, fiziološka nosečnost in socialna vključenost) bodo zagotavljali konkretne čezmejne učinke z omogočanjem dostopa do pilotnih storitev v bolnišnicah in ambulantah treh mest za vse prebivalce. Medicinsko in socialno osebje pristojnih institucij bo proaktivno sodelovalo v italijansko-slovenskih mešanih skupinah z aktivnostmi raziskav, usposabljanj in skupnega eksperimentiranja. V projektu bodo posebni jezikovni tečaji in aktivnosti tolmačenja prispevali k premagovanju jezikovnih ovir z namenom omogočanja dostopa do zdravstvenih storitev ter sodelovanja med zdravstveno-socialnim osebjem. Cilj projekta je izboljšati dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev za prebivalce EZTS GO ter prebivalce obmejnih območij v pristojnosti javnih subjektov vključenih v projekt – organov izvajanja (Azienda per l'Assistenza

Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina", Splošna bolnišnica Franca Derganca, Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Psihiatrična bolnišnica Idrija), najti rešitve, ki bi omogočile čim boljše koriščenje struktur in obstoječih zdravstvenih ter socialnih storitev in zagotovile boljše upravljanje in višjo kakovost storitev s pomočjo medsebojne izmenjave dobrih praks in skupne rasti, ki bo izhajala iz izvajanja uspešnih in priznanih integracijskih modelov na evropski ravni.

Associazione Obiettivi di Progetto con Output di Programma [Povezava projektnih ciljev z neposrednimi učinki programa](#)

Codice Šifra	Obiettivo specifico del progetto Projektni specifični cilji	Indicatori di output del Programma / Unità di misura Kazalniki programskih neposrednih učinkov / Merska enota
1	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	4.1.1 Protocolli e accordi transfrontalieri sottoscritti
1	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive	4.1.1 Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli
1	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	4.1.2 Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazione, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area del Programma (politiche condivise, quadro legislativo o regolamenti, documenti strategici congiunti, strumenti di e-government, ecc.)
1	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive	4.1.2 Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave itd.)
1	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	4.1.4 Numero di equipe socio-sanitarie transfrontaliere formate ed operative
1	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive	4.1.4 Število čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip, ki so v celoti usposobljene in operative

C.2.2 Durata nel tempo degli output e dei risultati del progetto - [B.2.2 Trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta](#)

Il progetto parte da una profonda analisi delle necessità del territorio, dai gap esistenti e dalla necessità di migliorare i servizi socio-sanitari ottimizzando i budget destinati alle tre città. L'esistenza di due ospedali e di varie strutture sanitarie territoriali in un'area urbana di 73.000 persone è una base solida su cui costruire un'integrazione dei servizi sanitari più efficace, efficiente ed economicamente sostenibile. Si tratta certamente di un progetto pilota che sarà sostenuto nel lungo termine una volta verificati i risultati di cui sopra.

La sperimentazione dei servizi nell'ambito di ciascuna azione individuerà un piano per l'inserimento degli stessi servizi nella programmazione sanitaria dei territori di entrambi i lati del confine al fine di garantirne la sostenibilità futura. La diversa organizzazione delle strutture sanitarie in Slovenia e in Italia e la vastità dell'area di competenza nelle aziende sanitarie/ospedali coinvolti permetterà di estendere gli impatti transfrontalieri in un'area più ampia del Gect GO che comprende la valle dell'Isonzo e del Vipacco sul lato sloveno, il basso e l'alto Isontino e la Bassa friulana sul lato italiano.

La durata nel tempo dei risultati di progetto è garantita trattandosi di azioni di interesse per gli enti attuatori. Nel corso della realizzazione del progetto saranno create le equipe multidisciplinari transfrontaliere composte dal personale degli enti competenti sui due versanti grazie ad una più efficace attuazione delle attività e del superamento degli ostacoli amministrativi dovuti ai diversi sistemi sanitari e socio-assistenziali; ciò permetterà alle equipe l'attuazione delle attività progettuali anche in futuro.

Izhodišče za projekt je temeljit pregled potreb na terenu, obstoječih vrzeli in potrebo po izboljšanju zdravstvenih ter socialnih storitev z optimalnim izkoristkom proračunskih sredstev treh občin. Bolnišnici in vrsta ambulant na urbanem območju s 73.000 prebivalci je dobro izhodišče za bolj učinkovito in finančno vzdržno povezovanje zdravstvenih in socialnih storitev. Pilotni projekt se bo neizogibno pretvoril v trajno obliko sodelovanja, ko se dosežejo zgoraj navedeni rezultati.

Po preizkušanju storitev na posameznih področjih se bo pripravil načrt, da se storitve dodajo programu storitev na obeh straneh meje in se tako zagotovi trajnost v prihodnosti. Zaradi različne organiziranosti zdravstvenih sistemov v Sloveniji in Italiji ter zaradi obsega ozemlja, ki ga oskrbujejo zdravstvene ustanove in bolnišnici, se bodo čezmejni učinki lahko razširili onstran meja območja EZTS GO, in sicer na Posočje in Vipavsko dolino na slovenski strani ter na zgornje in spodnje Posočje ter furlansko nižino na italijanski strani.

Trajanje rezultatov projekta je zagotovljeno, saj gre za dejavnosti, ki so v interesu vseh organov izvajanja. Med izvajanjem projekta bo osebje pristojnih zdravstvenih ustanov z obeh strani meje oblikovalo čezmejne multidisciplinarne skupine, ki bodo bolj učinkovito izvajale dejavnosti in si prizadevale premostiti administrativne ovire zaradi razlik v dveh zdravstvenih in socialnih sistemih. Na ta način bodo skupine lahko dejavnosti projekta izvajale tudi v prihodnosti.

C.3 Contesto del progetto

C.3 Projektni kontekst

Contributo a strategie [Prispevek k strategijam](#)

Il progetto contribuisce all'implementazione delle disposizioni della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, che prevede la realizzazione delle condizioni per un migliore accesso a servizi sanitari transfrontalieri sicuri e di alta qualità e promuove la cooperazione fra i paesi membri nel settore dei sistemi sanitari nel pieno rispetto delle competenze nazionali per l'organizzazione e il funzionamento del sistema sanitario.

Il progetto contribuisce ai principi fondamentali della Strategia "Insieme per la salute". In particolare mira a fornire l'accesso a cure di qualità e favorire uno stato di salute buono in un'Europa che invecchia, ottimizzando la spesa ma elevando la qualità dei servizi tramite una maggiore cooperazione degli stati membri e in particolare nelle aree di confine.

All'interno del OT 11 CTE (Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli operatori, nonché dell'efficienza della pubblica amministrazione), che fa riferimento al 3. pilastro della Strategia Europa 2020 (crescita inclusiva) il progetto contribuisce al 5. obiettivo della Strategia Europa 2020 - Lotta alla povertà e all'emarginazione.

Il progetto è coerente con la Strategia di sviluppo delle cure sanitarie nel sistema di assistenza sanitaria della Repubblica di Slovenia per il periodo 2011-2020, che nella sua nostra visione incoraggia lo sviluppo di attività di ricerca e sviluppo e la conoscenza del contesto sociale più ampio in cui opera il sistema sanitario. Il progetto, attuando l'art. 16 della L.R. 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico della Regione Friuli Venezia Giulia 2014 – 2018 che per quanto riguarda la sanità prevede:

- Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria - Perseguire standard sempre più elevati nel campo della promozione della salute e della prevenzione per i cittadini del FVG, contrastando gli stili di vita inadeguati. Incrementare i servizi di assistenza primaria ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.
- Efficienza del sistema sanitario - Ottimizzare l'organizzazione del Servizio sanitario regionale attraverso una attenta programmazione economico-finanziaria per incrementarne l'efficienza. Coordinare i rapporti con le strutture sanitarie private. Pianificare l'accesso ai fondi sanitari integrativi e al sistema assicurativo.

Projekt predvsem prispeva k izvajanju določil Direktive 2011/24/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki predvideva vzpostavitev pogojev

za lažji dostop do varnega in visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva in spodbuja sodelovanje med državami članicami na področju zdravstvenega varstva ter v celoti upošteva nacionalne pristojnosti pri organizaciji in izvajanju zdravstvenega varstva.

Projekt prispeva k temeljnim načelom Strategije "Skupaj za zdravje", ki je bila vzpostavljena na italijanski strani. Predvsem si prizadeva zagotoviti dostop do kakovostne oskrbe ter izboljšati zdravstveno stanje v starajoči se Evropi z optimizacijo stroškov in obenem dvigom kakovosti storitev ter z okrepljenim sodelovanjem držav članic zlasti na obmejnih območjih.

Znotraj TC 11 (izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi), ki ustreza 3. stebru Strategije Evropa 2020 (vključujoča rast) prispeva projekt k 5. cilju Strategije Evropa 2020 - Boj proti revščini in socialni vključnosti.

Projekt je skladen s Strategijo razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, ki v svoji viziji spodbuja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti ter poznavanje širšega družbenega okolja, v katerem deluje zdravstveni sistem.

Projekt z izvajanjem 16. člena deželnega zakona 17/2014 "Institucionalna in organizacijska preureditev deželnih zdravstvenih storitev ter zakonskih določil na področju zdravstvenega in socialnega načrtovanja" prispeva k doseganju ciljev Strateškega načrta Dežele furlanije Julijske krajine 2014-2018, ki glede zdravstva predvideva:

- Spodbujanje zdravja, preventive in primarne oskrbe – Zasledovanje vedno višjih standardov na področju spodbujanja zdravja in preventive za prebivalce FJK. Izboljšanje storitev na primarni ravni s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.
- Učinkovitost zdravstvenega sistema – optimiziranje organiziranosti deželnega zdravstvenega sistema z natančnim ekonomsko-finančnim načrtovanjem za povečanje učinkovitosti. Usklajevanje odnosov z zasebnimi zdravstvenimi zavodi. Načrtovanje dostopa do skupnih zdravstvenih sredstev in sistema zavarovanja.

C.3.1 Strategia B.3.1 Strategija

Strategia Strategija	Descrizione Opis
Strategia macroregione Alpina - EUSALP	Il progetto contribuisce alle politiche intersettoriali di EUSALP nell'ambito della governance transfrontaliera. Esso infatti guarda "oltre i confini amministrativi" e prende "in considerazione un'area "funzionale" specifica per comprendere dal basso i problemi e trovare le soluzioni più appropriate per una governance transfrontaliera dei servizi sanitari in grado di soddisfare le aspettative dei cittadini e risolvere le questioni che contano per la loro vita quotidiana.
Strategija Alpske makroregije - EUSALP	Projekt prispeva k medsektorskim politikam strategije EUSALP na področju čezmejnega upravljanja, saj presega administrativne meje in upošteva specifično funkcionalno območje z namenom vključevanja dejanskih problemov in iskanja najustrežnejših rešitev za čezmejno upravljanje zdravstvenih storitev, ki bi lahko zadovoljevale pričakovanja prebivalcev in reševala vprašanja povezana z njihovim vsakodnevnim življenjem.
Strategia macroregione Adriatico-ionica - EUSAIR	Il progetto similmente al 3. obiettivo del 1. primo pilastro (Crescita blu) della strategia EUSAIR contribuisce al rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, seppur un contesto terrestre e in un settore di intervento diverso.
Strategija Jadransko-jonske makroregije - EUSAIR	Projekt v skladu s 3. ciljem 1. stebra (Modra rast) strategije EUSAIR prispeva k krepitevi institucionalne in administrativne zmogljivosti, čeprav v morskem zaledju in v drugem sektorju.

C.3.2 Sinergie con progetti o iniziative UE e di altro tipo passate o attuali - C.3.2 Sinergie projekta s preteklimi ali tekočimi evropskimi in drugimi projekti

Il progetto nasce su basi solide e pregresse tenendo conto sia dei progetti finanziati nel periodo 2000-2006 e nel periodo 2007-2013 ma anche sulla base della lunga collaborazione tra gli enti sanitari e socio-assistenziali dell'area. Il progetto tiene conto dei risultati ma anche delle problematiche che sono state affrontate negli ultimi anni e che oggi consentono di evitare errori fatti nel passato focalizzandosi sulle differenze legislative e metodologiche, linguistiche e tecniche che frenano la realizzazione della piena collaborazione e integrazione transfrontaliera.

Inoltre il progetto capitalizzerà i risultati, applicherà le metodologie testate e riassumerà le buone prassi dei seguenti progetti:

- Progetto Mattone Internazionale (ora diventato PRO.M.I.S)
- Progetto senza muri (Interreg IIIA Italia Slovenia, 2000-2006)
- Cooperazione transfrontaliera nella fornitura dei Servizi Sanitari (Interreg IIIA Italia Slovenia 2000 – 2006)

- CASA "Consortium for Assistive Solutions Adoption" (Interreg IVC 2007-2013)
- CASA "Consortium for Assistive Solutions Adoption" (Interreg IVC 2007-2013)
- Progetto Trans2care - Rete Transregionale per l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico per il Miglioramento della Sanità (Interreg IVC Italia Slovenia 2007-2013)
- E-health, E-cardionet, E-surgeryonet (Interreg IVC Italia Slovenia 2007-2013)
- Intergraid (Interreg IVC 2007-2013)

Projekt je postavljen na trdne temelje, saj se pri njem upoštevajo rezultati projektov, ki so bili financirani v programskima obdobjema 2000-2006 in 2007-2013, ter na dolgoletnih izkušnjah sodelovanja med zdravstvenimi in socialnimi ustanovami na tem območju. Pri pripravi projekta so se upoštevali rezultati in problemi, s katerimi so se pri projektih soočali v preteklih letih, s čimer se bomo lahko izognili napakam v preteklosti in se osredotočili na vse ovire za celovito sodelovanje in čezmejno povezovanje (razlike v zakonodaji, metodah, tehnikah in jezikih). Poleg tega bo projekt kapitaliziral rezultate, apliciral preverjene metodologije in povzegal dobre prakse naslednjih izvedenih projektov:

- Projekt "Mattone Internazionale" (sedaj PRO.M.I.S)
- Projekt brez zidov (Interreg IIIA Italia Slovenia, 2000-2006)
- Čezmejno sodelovanje za zagotavljanje zdravstvenih storitev (Interreg IIIA Italia Slovenia 2000 – 2006)
- CASA "Consortium for Assistive Solutions Adoption", Interreg IVC (2007-2013)
- Projekt Trans2care - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva (Interreg IVC Italia Slovenia 2007-2013)
- E-health, E-cardionet, E-surgeryonet (Interreg IVC Italia Slovenia 2007-2013)
- Intergraid (Interreg IVC 2007-2013)

C.3.3 Conoscenze disponibili C.3.3 Razpoložljiva znanja

Il progetto Salute – Zdravstvo si avvale di conoscenza specifiche disponibili nell'ambito della capitalizzazione dei progetti summenzionati. Il progetto tiene conto dei risultati ma anche delle problematiche che sono state affrontate negli ultimi anni e che oggi consentono di evitare errori fatti nel passato focalizzandosi sulle differenze legislative e metodologiche, linguistiche e tecniche che frenano la realizzazione della piena collaborazione e integrazione transfrontaliera.

In particolare, il progetto Salute è il risultato di lavoro eseguito con un processo dal basso verso l'alto, che ha visto i Comitati in veste di principali luoghi di proposta, ascolto e di riflessione sulle esigenze del territorio. Il GECT GO si è aperto alla realtà territoriale delle tre città ed ha cercato di delineare un percorso che ne accogliesse le istanze e le peculiarità. Il Comitato della Salute, nel discutere della progettualità, ha lavorato in termini programmatici ponendo al centro gli obiettivi della Strategia 2020 per delineare un percorso strategico in linea 3 con le priorità dell'Unione Europea.

Uno degli obiettivi del GECT GO è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle tre città in primo luogo ampliando e migliorando l'offerta di servizi socio-sanitari di qualità. Si tratta della necessità di mantenere sul territorio quei servizi essenziali indispensabili per il benessere dei cittadini. In linea con gli orientamenti delle politiche e legislazione comunitaria, il GECT GO ha lavorato nella direzione di un'offerta integrata dei servizi socio-sanitari, attraverso il potenziamento delle attività e delle strutture deputate alla salute dei cittadini e alla promozione del benessere fisico e mentale nella "città allargata". Al fine di analizzare in dettaglio la proposta progettuale, il GECT GO ha costituito nel 2015 una task force transfrontaliera composta sia dal personale delle aziende sanitarie competenti sul territorio sia dal personale dei tre comuni che, attraverso numerose sessioni di lavoro, ha definito i sottoprogetti e le attività.

Projekt Salute - Zdravstvo uporablja specifična znanja razpoložljiva v okviru kapitalizacije zgoraj omenjenih projektov. Pri pripravi projekta so se upoštevali rezultati in problemi, s katerimi so se pri projektih soočali v preteklih letih, s čimer se bomo lahko izognili napakam v preteklosti in se osredotočili na vse ovire za celovito sodelovanje in čezmejno povezovanje (razlike v zakonodaji, metodah, tehnikah in jezikih).

Projekt na področju zdravja temelji na izhodiščih, ki so se pripravila s pristopom od spodaj navzgor, saj so se na odborih zbirali predlogi, preučevale potrebe in ocenjevale morebitne rešitve. V EZTS GO smo prisluhnili potrebam v treh občinah in skušali pripraviti rešitve, ki bi na te potrebe odgovorile ob upoštevanju lokalnih posebnosti. Odbor za zdravje je pri pripravi projekta upošteval zahteve programa ter je osrednje cilje določil v skladu s Strategijo 2020 ter dejavnosti zastavil v skladu s prioritetami Evropske unije.

Med poglavitne cilje EZTS GO spada izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev treh občin predvsem s širitvijo in izboljšanjem kakovostnih socialnih in zdravstvenih storitev. Ohraniti osnovne in nujne storitve za dobrobit prebivalcev se je izkazalo za osnovno potrebo. V EZTS GO smo razmišljali o vzpostavitvi celovitega nabora socialnih in zdravstvenih storitev v skladu z evropskimi smernicami in predpisi, tako da se okrepijo dejavnosti in zmogljivosti ustanov, ki so pristojne za zdravstveno oskrbo prebivalcev in promocijo fizičnega in umskega zdravja v somestju. Da bi podrobneje preučili predlagani projekt, smo v EZTS GO leta 2015 ustanovili čezmejno delovno skupino, ki jo sestavlja tako osebe zdravstvenih organizacij s tega območja kot tudi osebe treh občin. Skupina je na vrsti sestankov pripravila podprojekte

in posamezne dejavnosti.

C.4 Principi orizzontali

C.4 Horizontalna načela

C.4.1 Principi orizzontali generali B.4.1 Splošna horizontalna načela

Principio Načela	Tipo contributo Vrsta prispevka	Giustificazione del contributo Opis prispevka
Sviluppo sostenibile	➤ <i>POSITIVO</i>	<p>Tra i principali obiettivi del progetto viene sottolineata la necessità delle azioni capaci di contribuire allo sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, in armonia con gli indirizzi delle politiche e direttive comunitarie, soprattutto la direttiva 24/2011. Il progetto intende rafforzare la coesione territoriale e migliorare l'efficienza dei due sistemi socio-sanitari all'interno dell'area transfrontaliera GECT GO. A tale riguardo sono previste delle attività specifiche che puntano allo sviluppo sostenibile dell'area quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione di una governance unitaria per l'elaborazione di una Carta transfrontaliera dei Servizi sanitari, - Aumento del patrimonio informativo mediante acquisizione di dati / attività di analisi / mappatura - Costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere per la presa in carico di pazienti - Miglioramento della conoscenza dell'offerta socio-sanitaria transfrontaliera da parte della popolazione GECT
Trajnostni razvoj	➤ <i>POZITIVEN</i>	<p>Med temeljnimi cilji projekta velja izpostaviti potrebo po dejavnostih, s katerimi lahko prispevamo k enakomernemu in trajnostnemu razvoju območja v skladu s smernicami in direktivami EU, kot je Direktiva 2011/24/EU. S projektom si bomo prizadevali okrepiti teritorialno kohezijo in izboljšati učinkovitost dveh zdravstvenih ter socialnih sistemov na čezmejnem območju EZTS GO. V tem smislu smo predvideli nekaj specifičnih dejavnosti, s katerimi bomo zasledovali trajnostni razvoj na tem ozemlju, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vzpostavitev skupnega upravljanja in priprava Čezmejnega zemljevida zdravstvenih storitev; Razširitev obstoječih podatkovnih baz z zbiranjem, analizo in kartografiranjem podatkov; Vzpostavitev čezmejnih multidisciplinarnih skupin za oskrbo pacientov; Izboljšanje poznavanja čezmejne zdravstvene in socialne ponudbe med prebivalci območja EZTS GO
Pari opportunità e non discriminazione	➤ <i>POSITIVO</i>	<p>Gli output di progetto andranno a beneficio di tutti i residenti, soprattutto alle fasce piu' deboli della popolazione, in quanto le azioni previste sono mirate a migliorare le loro condizioni di vita.</p> <p>Il progetto terrà conto dell'uguaglianza tra nazionalità e minoranze sui due versanti del confine poiché tutte la comunicazione e informazione dei target group sara' svolta in regime bilingue – italiano e sloveno.</p>
Enake možnosti in nediskriminacija	➤ <i>POZITIVEN</i>	<p>Rezultati projekta bodo koristili vsem prebivalcem zlasti najšibkejšim skupinam, saj je cilj predvidenih dejavnosti</p>

		<p>izboljšati njihovo kakovost življenja.</p> <p>Pri pripravi projekta se bodo upoštevale razlike med nacionalnostmi in manjšinami na obeh straneh meje, saj se bodo vse informacije in obvestila ciljnim skupinam pošiljala v slovenščini in italijanščini.</p>
Parità tra uomini e donne	➤ POSITIVO	<p>Nell'ambito del progetto si avrà il pari trattamento di uomini e donne, sia a livello di gruppi target che di soggetti esecutori. Nelle comunicazioni al pubblico e in sede di selezione del personale e dei contraenti esterni verrà garantita la parità di genere.</p>
Enakost med moškimi in ženskami	➤ POZITIVEN	<p>Pri izvajanju projekta se zagotavlja enakost med spoloma tako v ciljnih skupinah kot med izvajalci. Enakost med spoloma bo prav tako zagotovljena v obveščanju javnosti ter pri izbiri osebja in zunanjih izvajalcev.</p>

C.4.2 Principi ambientali B.4.2 Okoljska vodilna načela

Principio Načela	Contributo Vpliv	Descrizione del contributo Opis prispevka
Il progetto prevede l'incitvazione di appalti verdi (green public procurement)	➤ SI	<p>Il progetto prevede l'introduzione del Green Public Procurement, in quanto l'esecuzione di appalti pubblici avverrà in linea con le norme slovene e italiane e, più precisamente, nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento sugli appalti pubblici verdi ivi vigente, in attuazione della direttiva 2014/24/UE.</p>
Projekt predvideva uvedbo zelenih naročil	➤ DA	<p>V okviru projekta je predvideno uvajanje zelenega javnega naročanja, saj se bodo javna naročila izvajala v skladu s slovenskimi in italijanskimi predpisi o javnem naročanju in ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju pri izvajanju uredbe 2014/24/UE.</p>

C.4.3 Temi trasversali B.4.3 Horizontalne teme

Tema Teme	Contributo Vpliv	Descrizione del contributo Opis prispevka
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	➤ SI	<p>Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno usate per creare la piattaforma informatica che sperimentalmente verrà avviata per consentire di fare interloquire i due sistemi attualmente utilizzati dai sistemi sanitari nazionali/regionali e testare determinate prestazioni congiunte per i cittadini residenti nell'area.</p> <p>Nell'ambito del progetto sarà fatto ricorso alle più moderne tecnologie ICT al fine di ottenere comunicazioni più efficaci, veloci ed economiche tra enti attuatori, il GECT GO, i soggetti esecutori e la popolazione. Importante spazio verrà dedicato all'apertura di canali social (Twitter, facebook, you tube, instagram ecc.). Il GECT GO agirà per inserire i propri risultati all'interno dei sistemi di comunicazione degli enti attuatori per informare i cittadini. L'utilizzo delle migliori tecnologie informative degli enti già preposti alla comunicazione ottimizzerà l'azione di comunicazione esterna rendendola maggiormente efficace e consentirà al GECT GO di promuovere al meglio le azioni e l'offerta dei servizi socio-sanitari tramite i canali già esistenti.</p>
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)	➤ DA	<p>Informacijske in komunikacijske tehnologije se bodo uporabne</p>

		<p>za izdelavo informacijske platforme, ki se bo preizkusno zagnala, da se vzpostavi komunikacija med sistemoma, ki se trenutno uporabljata v nacionalnem in deželnem zdravstvenem sistemu, in se preizkusi zagotavljanje skupnih storitev za prebivalce tega območja.</p> <p>V okviru projekta bomo uporabili najnovejše IK tehnologije, da se zagotovi bolj učinkovita, hitrejša in stroškovno ugodnejša komunikacija med organi izvajanja, EZTS GO in prebivalci. Posebno pozornost bomo posvetili vzpostavitvi družbenih profilov (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, itd). EZTS GO bo svoje rezultate objavljalo v okviru komunikacijskih sistemov organov izvajanja z namenom ustreznega obveščanja prebivalcev. Z uporabo najboljših informacijskih tehnologij bodo organizacije, ki so že zadolžene za komunikacijo in obveščanje javnosti, dodatno izboljšale učinkovitost svoje zunanje komunikacije, s čimer bo EZTS GO lahko še bolje obveščalo javnost o svojih dejavnostih in o skupnih socialnih ter zdravstvenih storitvah.</p>
Specifiche azioni finalizzate alla promozione della piccola e media impresa – PMI	➤ SI	Nella promozione saranno incluse le imprese sociali operanti nel settore sociale nel territorio. La promozione si svolgerà attraverso la presentazione delle attività progettuali nell'ambito del WP2.
Posebne aktivnosti, vezane na promocijo malih in srednje velikih podjetij (MSP)	➤ DA	Pri promociji bodo sodelovala socialna podjetja, ki že delujejo na območju. Promocija se bo izvajala prek predstavitev dejavnosti projekta v okviru DS2.
Interventi a sostegno della formazione delle risorse umane	➤ SI	Il personale sanitario collaborerà in modo fattivo in gruppi misti italo-sloveni con attività di ricerca, formazione e sperimentazione congiunta. Durante il progetto specifici corsi di lingua e attività di interpretariato contribuiranno a ridurre le barriere linguistiche esistenti per non pregiudicare l'accesso ai servizi sanitari e la collaborazione tra il personale medico-sanitario. La formazione del personale si svolgerà in diversi modi: training on the job, corsi di formazione e di lingua, visite studio...
Aktivnosti vezane na izobraževanje in usposabljanje človeških virov	➤ DA	Zdravstveno osebje bo pri skupnih raziskavah, usposabljanjih in preizkušanju storitev sodelovalo v mešanih slovensko-italijanskih skupinah. Med izvajanjem projekta se bodo jezikovne ovire premagovale s specifičnimi jezikovnimi tečaji in tolmačenjem, da se omogoči neomejen dostop do zdravstvenih storitev in sodelovanje med zdravstvenim osebjem. Usposabljanje osebja bo potekalo na različne načine: usposabljanje na delovnem mestu, usposabljanja in jezikovni tečaji, študijski obiski, itd.
Azioni volte all'integrazione delle persone svantaggiate ai fini di una loro reintegrazione	➤ SI	Il progetto Salute - Zdravstvo e' interamente dedicato all'integrazione delle persone svantaggiate. Soprattutto il nell'ambito del sottoprogetto Salute mentale si svolgeranno le seguenti azioni di riabilitazione: a.Collaborazione con il privato sociale/organizzazione non governativa per la creazione di opportunità lavorative per i pazienti target b.Valorizzazione di uno spazio all'interno del Parco Basaglia-zona confine per le attività riabilitative c.Creazione di un gruppo convivenza in territorio sloveno in cogestione con ONG d.gestione di attività condivise al Centro Diurno di Gorizia Inoltre, a questo target group saranno dedicate le attività del sottoprogetto Servizi sociali che attraverso le attività di analisi e la formazione degli operatori ha lo scopo di fare i protocolli transfrontalieri tra i 3 comuni al fine di supportare l'inclusione

		dei gruppi svantaggiati in servizi ed interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere.
Aktivnosti vezane na vključevanje ranljivih skupin v družbo	➤ DA	Projekt Salute - Zdravstvo je v celoti namenjen vključevanju ranljivih skupin. V podprojektu Duševno zdravje se bodo še posebej izvajale naslednje rehabilitacijske dejavnosti: a. Sodelovanje med socialnimi podjetji in nevladnimi organizacijami, da se ustvarijo možnosti zaposlitve za ciljne paciente b. Revitalizacija prostora znotraj Parka Basaglia ob meji za rehabilitacijo c. Vzpostavitev bivalne skupnosti v Sloveniji v skupnem upravljanju z nevladnimi organizacijami d. Izvajanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici Tej ciljni skupini bodo namenjene tudi dejavnosti v okviru podprojekta Socialne storitve. Na osnovi preučevanja stanja in usposabljanja osebja se bodo pripravili čezmejni protokoli za 3 občine, da se omogoči vključevanje ranljivih skupin v skupne čezmejne storitve.
Azioni volte a favorire l'occupazione con particolare riferimento al settore giovanile	➤ SI	Soprattutto le azioni svolte nell'ambito del sottoprogetto Salute mentale saranno dedicate a promuovere l'occupazione delle persone svataggiate, incluse le persone giovani attraverso la collaborazione con il privato sociale/organizzazione non governativa.
Aktivnosti promocije zaposljivosti, s posebnim poudarkom na mladih	➤ DA	Predvsem dejavnosti, v okviru podprojekta Duševno zdravje bodo namenjene spodbujanju zaposlovanja manj privilegiranih oseb in mladih v sodelovanju s socialnimi podjetji in nevladnimi organizacijami.

C.5 Target group

C.5 Ciljne skupine

Progressivo Zaporedna številka	Target Group Ciljne skupine	Quantità Število	Descrizione Opis
1	Persone esposte a importanti rischi per la salute	16.780	L'obiettivo del progetto è creare un network di servizi transfrontalieri nel territorio del GECT GO. Grazie all'integrazione dei servizi le persone esposte a importanti rischi della salute potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali. Ciò consentirà anche ai familiari la possibilità di una più semplice assistenza maggiormente compatibile con gli impegni di vita quotidiana. Inoltre le azioni di inclusione sociale di gruppi svantaggiati prevedranno azioni di comunicazione specifica per raggiungere in modo adeguato e capillare le persone ai margini della società. L'indicatore tiene conto del numero di persone oltre i 65 anni residenti nelle città.
2	Fornitori di assistenza sanitaria	100	Molteplici sono attualmente i servizi che le istituzioni sanitarie competenti erogano attraverso fornitori esterni, siano essi aggiudicatari di un servizio o convenzionati per specifiche competenze. Al fine di una trasparenza delle procedure del GECT GO tale gruppo target potrà essere informato di quanto verrà sviluppato dalle attività di progetto.

3	Decisori politici e autorità pubbliche	11	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai decisori politici e dalle autorità pubbliche. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali. Verranno attivate specifiche attività di comunicazione rivolte a questo target group.
4	Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	10	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai organismi pubblici locali, regionali e nazionali. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali. Verranno attivate specifiche attività di comunicazione rivolte a questo target group. Le attività saranno svolte in stretta connessione con il Ministero della salute sloveno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5	Fornitori di assistenza sanitaria pubblica	4	Il progetto prevede che tutte le azioni vengano svolte in stretto coordinamento con i fornitori di assistenza sanitaria pubblica presenti nell'area del GECT GO che assumeranno il ruolo di enti attuatori delle attività progettuali. L'attività di comunicazione verrà pertanto concepita in sinergia al fine di mettere in campo un'azione innovativa di partecipazione dei rimanenti gruppi target nelle azioni del progetto.
6	Residenti dell'area GECT GO	73.818	Uno dei target group più importanti è costituito dai residenti dell'area del GECT GO. Essi sono tra i principali beneficiari delle attività del progetto e ad essi saranno rivolte specifiche azioni di comunicazione in merito all'attuazione delle attività. Sarà predisposto materiale informativo che illustrerà i nuovi servizi con le indicazioni operative per la loro fruizione. Diventerà fondamentale agire in maniera capillare sia attraverso la comunicazione diretta, i canali istituzionali e i medici di famiglia.
1	Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem	16.780	S projektom skušamo vzpostaviti mrežo čezmejnih storitev na območju EZTS GO. S povezovanjem storitev bodo osebe, ki so izpostavljene visoki stopnji zdravstvenega tveganja, uživale prednosti širšega nabora storitev v lokalnem okolju in se izognile potrebi po iskanju pomoči v drugih bolnišnicah. Na ta način bodo tudi družinski člani nudili bolj učinkovito pomoč, ki bo bolj usklajena z vsakdanjimi obveznostmi. Za vključevanje ranljivih skupin se bodo izvajale specifične komunikacijske dejavnosti, da se na primeren način doseže prebivalce, ki živijo na obrobju družbe. Kazalnik upošteva število prebivalcev nad 65 let v treh občinah.
2	izvajalci zdravstvenih storitev	100	Pristojne zdravstvene ustanove trenutno opravljajo veliko storitev prek zunanjih dobaviteljev, ki so ali podizvajalci ali specializirana podjetja, ki sodelujejo na osnovi sporazumov. Za polno transparentnost postopkov v okviru EZTS GO se bo ta ciljna skupina tudi redno obveščala o izvajanju dejavnosti v okviru projekta.

3	Oblikovalci politike in javna telesa	11	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi na politični in javni ravni na socialnem in zdravstvenem področju. EZTS GO bo namreč morale svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami. Za to ciljno skupino se bodo pripravile specifične komunikacijske dejavnosti. Aktivnosti se bodo izvajale v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Deželo Furlanijo – Julijsko krajino.
4	Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi	10	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organov. EZTS GO bo namreč morale svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami. Za to ciljno skupino se bodo pripravile specifične komunikacijske dejavnosti.
5	Javni izvajalci zdravstvenih storitev	4	V okviru projekta je predvideno izvajanje dejavnosti v tesnem sodelovanju z javnimi ponudniki zdravstvenih storitev na območju EZTS GO, ki bodo imeli vlogo organov izvajanja projektnih dejavnosti. Komunikacijske dejavnosti se bodo torej zasnovala sinergično, da bodo tudi preostale ciljne skupine na inovativen način vključene v izvajanje dejavnosti projekta.
6	Prebivalci območja EZTS GO	73.818	Ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin so prebivalci območja EZTS GO, katerim so primarno namenjene aktivnosti projekta, kot tudi specifične komunikacijske aktivnosti o izvajanju projekta. Pripravilo se bo informativno gradivo z opisom novih storitev in praktičnimi navodili za njihovo uporabo. Ključnega pomena bo razpršeno delovanje prek neposredne komunikacije, uradnih komunikacijskih kanalov in osebnih zdravnikov.

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP0)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS0)

WP 0 Fase preparatoria del progetto [WP 0 Priprava projekta](#)

Data inizio Datum začetka izvajanja

17/09/2014

Data fine Datum zaključka izvajanja

30/09/2016

Descrizione riassuntiva WP [Povzetek delovnega sklopa](#)

Nel periodo di preparazione della proposta progettuale, compreso tra il 17 aprile 2014 e il 30 novembre 2016, il personale del GECT GO si è regolarmente incontrato con gli enti attuatori, provvedendo anche al coordinamento delle comunicazioni interne e alla pianificazione e moderazione delle riunioni. E' stata creata una task force transfrontaliera coordinata dal personale interno del GECT GO, finalizzata a definire tutti gli aspetti tecnici relativi alle cinque tematiche individuate sulla base del piano strategico e dei comitati del GECT GO. Il personale del GECT GO ha dunque sviluppato l'idea progettuale costruendo una proposta condivisa con l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.2, Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, il Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica e le tre municipalità. Infine il personale del GECT GO ha predisposto la scheda di progetto preliminare che ha ottenuto l'approvazione dell'Assemblea del GECT GO.

V obdobju priprave projektne predloga, in sicer med 17. aprilom 2014 in 30. novembrom 2016, se je osebje EZTS GO redno sestajalo z organi izvajanja ter skrbelo za usklajevanje interne komunikacije ter načrtovanje in moderiranje sestankov. Vzpostavila se je posebna čezmejna delovna skupina pod koordinacijo internega osebja EZTS GO, katere namen je bil opredeliti tehnične vidike za pet tem, ki so bile izbrane na osnovi strateškega načrta in oblikovati pet odborov EZTS GO. Osebje EZTS GO je torej razvilo osnutek projekta skupaj z Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2, Splošno bolnišnico "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica, Psihiatrično bolnišnico Idrija in tremi občinskimi upravami. Osebje EZTS GO je tudi pripravilo osnutek prijavnice, ki jo je nato še potrdila Skupščina EZTS GO.

Voce di Spesa Stroškovne kategorije	Importo Znesek
> BL4 Costi per consulenza e servizi esterni / Stroški za Zunanje strokovnjake in storitve	20.000,00

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP1)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS1)

WP 1 Gestione del progetto [WP 1 Projektno upravljanje](#)

Data inizio Datum začetka izvajanja

01.04.2017

Data fine Datum zaključka izvajanja

31.03.2021

Descrizione riassuntiva WP [Povzetek delovnega sklopa](#)

L'obiettivo principale del WP1 è garantire la regolare attuazione del progetto, che avverrà a cura del personale interno del GECT GO. Al fine di rafforzare la struttura del beneficiario unico, sarà creato un Project Management Team – PMT, composto da un responsabile ITI, e un financial manager, che avrà responsabilità in merito alle attività di gestione e coordinamento del progetto nel suo complesso. Il PMT si riunirà con gli enti attuatori a cadenza regolare, quanto meno una volta al mese, allo scopo di riferire in merito allo stato di avanzamento del progetto, acquisire dati iniziali e informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, eliminare eventuali ostacoli e criticità, ottenere i dovuti

documenti ed espletare ogni altra attività necessaria ai fini della corretta attuazione del progetto. Il responsabile ITI curerà la pianificazione e l'attuazione dell'intera programmazione ITI al fine di uno sviluppo coordinato degli interventi sul territorio e di un'interfaccia unica nei confronti dell'Ufficio Organismo Intermedio del GECT GO. Inoltre, sarà incaricato dei processi decisionali, nonché di controllare e valutare l'implementazione delle attività progettuali, presiederà le riunioni e curerà la presentazione e la pianificazione strategica delle attività. Il responsabile ITI coordinerà i gruppi di lavoro che saranno costituiti all'interno di ogni ente attuatore, ne coordinerà la comunicazione e gli incontri, così come l'espletamento delle procedure, la predisposizione e l'acquisizione della documentazione di progetto. Il financial manager avrà responsabilità in termini di monitoraggio finanziario del progetto, in conformità alle norme vigenti in materia economico-finanziaria e attività di redazione e trasmissione dei report del beneficiario unico. Gli enti attuatori attiveranno un pool di personale interno che si occuperà di curare la corretta esecuzione tecnico-scientifica dei contenuti del progetto. Poiché il progetto intende seguire una metodologia innovativa in quanto gli investimenti verranno effettuati per la prima volta con procedure uniche per tutto il territorio transfrontaliero, verrà selezionata una task force esterna legale che possa supportare il beneficiario unico per tutta la durata del progetto in tutti i procedimenti amministrativi collegati alla realizzazione delle infrastrutture. Sempre in relazione all'attuazione del modello del beneficiario unico il GECT GO sosterrà le spese per la certificazione esterna dei costi sostenuti dagli enti attuatori al fine di verificare le corrette procedure di implementazione della spesa.

Osnovni namen DS1 je zagotoviti nemoteno izvajanje projekta, za katerega bo skrbelo interno osebje EZTS GO. Za krepitev zmogljivosti edinega upravičenca, se bo ustanovila Skupina za vodenje projekta - SVP, sestavljena iz vodje CTN in finančnega vodje, ki bo zadolžena za vodenje in koordinacijo celotnega projekta. SVP se bo redno oziroma vsaj enkrat mesečno sestajala z izvedbenimi organi, da bo poročala o napredovanju projekta, zbirala začetne podatke in potrebne informacije za izvajanje dejavnosti, odpravljala morebitne težave, pridobivala nove dokumente ter izvedla vse ostale dejavnosti, ki bodo potrebne za pravilno izvajanje projekta. Vodja CTN bo skrbel za načrtovanje in izvedbo celotnega programa CTN z namenom usklajene izvedbe ukrepov na območju in enotne kontakte točke za komunikacijo z Uradom posredniškega organa EZTS GO. Zadolžen bo tudi za postopke sprejemanja odločitev in nadzor ter ocenjevanje projektnih aktivnosti, vodenje sestankov in predstavljanje ter strateško načrtovanje aktivnosti. Vodja CTN bo usklajeval delovne skupine, ki bodo ustanovljene pri vsakem organu izvajanja in skrbel za njihovo obveščanje ter sklicevanje sestankov in izvedbo postopkov ter pripravo dokumentacije za projekt. Finančni vodja bo skrbel za finančno spremljanje projekta v skladu z veljavnimi ekonomskimi in finančnimi predpisi in pripravo ter pošiljanje poročil edinega upravičenca. Organi izvajanja bodo pripravili interne skupine osebja, ki bodo zadolžene za tehnično in strokovno pravilno izvajanje projektnih dejavnosti. Ker imamo s projektom namen uvesti inovativno metodo, saj se bodo na enem čezmejnem območju prvič izvajali enotni postopki, bomo izbrali zunanjo skupino pravnih svetovalcev, ki bodo edinemu upravičencu nudili podporo v celotnem trajanju projekta v vseh administrativnih postopkih, ki so povezani z izgradnjo infrastrukture. V okviru uporaba modela edinega upravičenca bo EZTS GO krilo stroške zunanjega potrjevanja stroškov, ki jih bodo utrpeli organi izvajanja za preverjanje pravilnega izvajanja postopkov za porabo sredstev.

Elenco attività [Seznam aktivnosti](#)

Codice	Titolo Attività	Descrizione Attività	Data Inizio Attività	Data Fine Attività
Šifra	Naslov Aktivnosti	Opis Aktivnosti	Datum začetka aktivnosti	Datum zaključka aktivnosti
WP1.1	Gestione, coordinamento e controllo	Questa attività tende all'armonizzazione, al coordinamento e alla concertazione, nell'intento di implementare le azioni volte al conseguimento dei risultati di progetto. Nell'ambito di tale attività si avranno occasioni di coordinamento tra beneficiario unico, enti attuatori e contraenti esterni. Le attività saranno svolte in buona parte dal GECT GO di concerto con gli enti attuatori. Il GECT GO	01.04.2017	31.03.2021

		<p>attuerà il coordinamento e monitoraggio con il supporto di una task force legale esterna per testare la metodologia innovativa che consentirà le procedure di investimento transfrontaliere. Gli enti attuatori provvederanno a costituire gruppi di lavoro interni per le tematiche obiettivo del progetto che si coordineranno costantemente con il personale interno del GECT GO.</p>		
WP1.1	Upravljanje, koordinacija in nadzor	<p>Cilji te aktivnosti je usklajevanje in primerjava podatkov, da se z izvedenimi dejavnostmi dosežejo cilji projekta. V okviru te dejavnosti bo potekala koordinacija med edinim upravičencem, organi izvajanja in zunanjimi izvajalci. Aktivnosti bo večinoma izvajalo EZTS GO v sodelovanju z organi izvajanja. EZTS GO bo skrbel za koordinacijo in nadzor ob podpori zunanje skupine pravnih svetovalcev z namenom preizkušanja inovativne metode, na osnovi katere se bodo izvajali postopki čezmejnega financiranja. Organi izvajanja bodo ustanovili interne delovne skupine za posamezne cilje projekta v stalnem sodelovanju z internim osebjem EZTS GO.</p>	01.04.2017	31.03.2021
WP1.2	Monitoraggio e reporting finanziario	<p>In linea con le regole del Programma e con il Documento di Programmazione ITI GECT GO, il GECT GO preparerà periodicamente delle relazioni riguardo a contenuti e aspetti finanziari delle attività progettuali implementate. Tale attività è rilevante ai fini della regolare attuazione</p>	01.04.2017	31.03.2021

		del progetto, nonché della tempestiva giustificazione delle spese e relativo rimborso. Tutte le procedure saranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il GECT GO sosterrà le spese per la certificazione esterna dei costi sostenuti dagli enti attuatori al fine di verificare le corrette procedure di implementazione della spesa.		
WP1.2	Finančno spremljanje in poročanje	EZTS GO bo v skladu s Programom in Programskim dokumentom CTN EZTS GO redno pripravljalo poročila o vsebinah in finančnih vidikih izvedenih dejavnosti. Ta aktivnost je pomembna za nemoteno izvajanje projekta in za pravočasno pripravo dokazil o upravičenosti stroškov ter posledično povračilo. Vsi postopki se bodo izvajali v skladu z veljavnimi predpisi. EZTS GO bo kril stroške zunanjega potrjevanja stroškov organov izvajanja za zagotavljanje pravilnosti postopkov za porabo sredstev.	01.04.2017	31.03.2021
WP 1.3	Coordinamento linguistico	Nello svolgimento delle attività il GECT GO produrrà ove necessario documenti bilingue per garantire parità di comprensione e comunicazione per tutti i soggetti coinvolti	01.10.2018	31.03.2021
WP 1.3	Medjezikovno posredovanje	Za izvedbo aktivnosti bo, kjer bo potrebno, EZTS GO dokumente pripravljaj dvojezično z namenom zagotavljanja razumevanja e sporazumevanja vseh vključenih subjektov	01.10.2018	31.03.2021

Codice Sifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP1	Ad inizio progetto sarà sottoscritto un Contratto di cofinanziamento tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario unico, in cui saranno definiti diritti e obblighi delle parti per quanto concerne l'allocazione delle risorse per l'attuazione del progetto.	1	01.04.2017
R1.WP1	V začetku projekta bo podpisana Pogodba o sofinanciranju med Organom upravljanja in edinim upravičencem, ki bo opredelila obveznosti in pravice pogodbenih strank pri dodelitvi sredstev za izvedbo projekta.	1	01.04.2017
R2.WP1	Rafforzamento della struttura del Beneficiario unico attraverso il personale selezionato e contratti di assunzione sottoscritti. Nell'ambito del progetto il GECT GO pubblicherà un bando e provvederà all'assunzione di personale che andrà a svolgere le attività previste dal progetto "Salute": coordinamento e gestione progettuale, espletamento delle procedure, pianificazione e svolgimento delle attività, reporting.	3	31.05.2017
R2.WP1	Okrepljena struktura edinega upravičenca na osnovi izbranega osebja in podpisanih pogodb o zaposlitvi V okviru projekta bo EZTS GO objavil razpis in najel osebje, ki bo izvajalo aktivnosti projekta Salute - Zdravstvo: koordinacijo in vodenje projekta, izvedbo postopkov, načrtovanje in izvedbo aktivnosti ter poročanje.	3	31.05.2017

R3.WP1	<p>Verbali degli incontri di coordinamento tra GECT GO, enti attuatori e task force legale.</p> <p>Al termine di ciascun incontro sarà predisposto un verbale contenente i principali accordi assunti ai fini della prosecuzione del progetto, unitamente all'elenco dei singoli incarichi/conferimenti di responsabilità. Il verbale sarà ogni volta redatto dal GECT GO che provvederà ad inviarlo ad ogni soggetto partecipante.</p>	48	31.03.2021
R3.WP1	<p>Zapiski z usklajevalnih sestankov med EZTS GO in organi izvajanja ter zunanjimi izvajalci in pravno delovno skupino Po vsakem srečanju bo pripravljen zapisnik, ki bo povzemal glavne dogovore za nadaljevanje projekta in seznam posameznih nalog/zadolžitev. Zapisnik pripravlja EZTS GO in ga pošlje vsem udeleženi na srečanju.</p>	48	31.03.2021
R4.WP1	<p>Relazione sullo stato di avanzamento del progetto</p> <p>Nel corso della fase di attuazione progettuale il GECT GO riferirà a cadenza semestrale al Controllo di Primo Livello (CPL) e all'Ufficio Organismo Intermedio (UOI) in merito ai contenuti e aspetti finanziari. Inoltre, su richiesta del CPL, del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) o dell'OI, provvederà anche a garantire ogni necessaria integrazione o ulteriore informazione. Al fine di attuare il modello del beneficiario unico, il GECT GO attiverà una propria certificazione della spesa indipendente relativamente ai rendiconti prodotti dagli enti attuatori.</p>	8	31.03.2021

R4.WP1	<p>Poročilo o napredku projekta 8 EZTS GO bo v času izvajanja projekta vsakih 6 mesecev finančno in vsebinsko poročal prvostopenjski kontroli in Uradu posredniškega organa (UPO). V primeru zahteve s strani prvostopenjske kontrole, Skupnega tehničnega sekretariata (STS) ali UPO bo zagotavljal tudi vse potrebne dopolnitve in dodatne informacije. Za izvedbo modela edinega upravičenca bo EZTS GO vzpostavil lastno neodvisno potrjevanje izdatkov poročil izdanih s strani organov izvajanja.</p>	31.03.2021
--------	--	------------

WP 1 Risultati attesi per Attività DS 1 [Pričakovani dosežki aktivnosti](#)

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	R1.WP1 Contratto di cofinanziamento (Subsidy contract) Ad inizio del progetto sarà sottoscritto un Contratto di cofinanziamento tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario unico, in cui saranno definiti diritti e obblighi delle parti per quanto concerne l'allocazione delle risorse per l'attuazione del progetto.
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	R1.WP1 Pogodba o sofinanciranju (Subsidy contract) V začetku projekta bo podpisana Pogodba o sofinanciranju med Organom upravljanja in edinim upravičencem, ki bo opredelila obveznosti in pravice pogodbenih strank pri dodelitvi sredstev za izvedbo projekta.
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	R2.WP1 Rafforzamento della struttura del Beneficiario unico attraverso il personale selezionato e contratti di assunzione sottoscritti. Nell'ambito del progetto il GECT GO pubblicherà un bando e provvederà all'assunzione di personale che andrà a svolgere le attività previste dal progetto "Salute": coordinamento e gestione progettuale, espletamento delle procedure, pianificazione e svolgimento delle attività, reporting.
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	R2.WP1 Okrepljena struktura Edinega upravičenca na osnovi izbranega osebja in podpisanih pogodb o zaposlitvi V okviru projekta bo EZTS GO objavil razpis in najel osebje, ki bo izvajalo aktivnosti projekta Salute - Zdravstvo: koordinacijo in vodenje projekta, izvedbo postopkov, načrtovanje in izvedbo aktivnosti ter poročanje.
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	R3.WP1 Verbali degli incontri di coordinamento tra GECT GO, enti attuatori e task force legale. Al termine di ciascun incontro sarà predisposto un verbale contenente i principali accordi assunti ai fini della prosecuzione del progetto, unitamente all'elenco dei singoli incarichi/conferimenti di responsabilità. Il verbale sarà ogni volta redatto dal GECT GO che provvederà ad inviarlo ad ogni soggetto partecipante.
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	R3.WP1 Zapisniki z usklajevalnih sestankov med EZTS GO in organi izvajanja ter zunanji izvajalci in pravno delovno skupino Po vsakem srečanju bo pripravljen zapisnik, ki bo povzema glavne dogovore za nadaljevanje projekta in seznam posameznih nalog/zadolžitev. Zapisnik pripravlja EZTS GO in ga pošlje vsem udeleženi na srečanju.
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	R4.WP1 Relazione sullo stato di avanzamento del progetto Nel corso della fase di attuazione progettuale il GECT GO riferirà a cadenza semestrale al Controllo di Primo Livello (CPL) e all'Organismo Intermedio (OI) in merito a contenuti e aspetti finanziari. Inoltre, su richiesta del CPL, del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) o dell'OI, provvederà anche a garantire ogni necessaria integrazione o ulteriore informazione.

<p>WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor</p>	<p>R4.WP1 Poročilo o napredku projekta EZTS GO bo v času izvajanja projekta vsakih 6 mesecev finančno in vsebinsko poročal prvostopenjski kontroli in Uradu posredniškega organa (UPO). V primeru zahteve s strani prvostopenjske kontrole, STS ali UPO bo zagotavljal tudi vse potrebne dopolnitve in dodatne informacije.</p>
<p>WP1.2 Monitoraggio e reporting finanziario</p>	<p>R4.WP1 Relazione sullo stato di avanzamento del progetto Nel corso della fase di attuazione progettuale il GECT GO riferirà a cadenza semestrale al Controllo di Primo Livello (CPL) e all'Ufficio Organismo Intermedio (UOI) in merito ai contenuti e aspetti finanziari. Inoltre, su richiesta del CPL, del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) o dell'OI, provvederà anche a garantire ogni necessaria integrazione o ulteriore informazione. Al fine di attuare il modello del beneficiario unico, il GECT attiverà una propria certificazione della spesa indipendente relativamente ai rendiconti prodotti dagli enti attuatori</p>
<p>WP1.2 Finančno spremljanje in poročanje</p>	<p>R4.WP1 Poročilo o napredku projekta EZTS GO bo v času izvajanja projekta vsakih 6 mesecev finančno in vsebinsko poročal prvostopenjski kontroli in Uradu posredniškega organa (UPO). V primeru zahteve s strani prvostopenjske kontrole, Skupnega tehničnega sekretariata (STS) ali UPO bo zagotavljal tudi vse potrebne dopolnitve in dodatne informacije. Za izvedbo modela edinega upravičenca bo EZTS GO vzpostavil lastno neodvisno potrjevanje izdatkov poročil izdanih s strani organov izvajanja.</p>

Costi per Attività **Stroški za aktivnosti**

Attività Aktivnost	Voce di Spesa Kategorija stroška	Importo Znesek
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	BL1 Costi del personale	124.425,00
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	BL1 Stroški osebja	124.425,00
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	BL 2 Spese d'ufficio e amministrative	18.663,75
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	18.663,75
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	BL3 Spese di viaggio e soggiorno	6.500,00
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	BL3 Potni in namestitveni stroški	6.500,00
WP1.1 Gestione, coordinamento e controllo	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	58.566,85
WP1.1 Upravljanje, koordinacija in nadzor	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	58.566,85
WP1.2 Monitoraggio e reporting finanziario	BL1 Costi del personale	252.331,60
WP1.2 Finančno spremljanje in poročanje	BL1 Stroški osebja	252.331,60
WP1.2 Monitoraggio e reporting finanziario	BL 2 Spese d'ufficio e amministrative	37.849,74
WP1.2 Finančno spremljanje in poročanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	37.849,74
WP1.2 Monitoraggio e reporting finanziario	BL3 Spese di viaggio e soggiorno	1.000,00
WP1.2 Finančno spremljanje in poročanje	BL3 Potni in namestitveni stroški	1.000,00
WP1.3 Coordinamento linguistico	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	53.105,23
WP1.3 Medjezikovno posredovanje	BL 4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	53.105,23

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP2)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS2)

WP 2 Attività di comunicazione DS 2 Komunikacija

Data inizio Datum začetka

01/04/2017

Data fine Datum zaključka

31/03/2021

Descrizione riassuntiva WP [Povzetek delovnega sklopa](#)

Il WP2 è volto alle attività di informazione al pubblico sulle attività del progetto e di promozione delle attività previste dal progetto "Salute" con particolare riferimento all'impatto dei risultati sui gruppi target nell'area del GECT GO. Due saranno le attività principali svolte nell'ambito di questo WP: da un lato la definizione della strategia comune di comunicazione, dall'altro le azioni di promozione verso i target group.

Nell'ambito della strategia comune di comunicazione verrà definita una metodologia innovativa per il coinvolgimento attivo della comunità locale al fine di una compartecipazione dei gruppi target nelle azioni del progetto. La fase di promozione porrà in atto le azioni di comunicazione verso la cittadinanza residente nel GECT GO.

Essendo questo WP finalizzato alla massima promozione dei servizi innovativi transfrontalieri che verranno attivati grazie alle azioni del WP3, è di grande importanza che gli strumenti di promozione e le modalità di comunicazione siano calibrati sui gruppi target, poiché da tali attività dipende il conseguimento o meno di output e risultati di progetto.

La fase operativa di tali azioni si svolgerà tramite i moderni strumenti di marketing per la promozione e la comunicazione. Nello specifico, si prevedono le seguenti attività: conferenze stampa, eventi promozionali, PR e pubblicazione di contenuti nei media, preparazione e realizzazione di materiale di marketing (cartelloni, flyer ecc.), comunicazioni via web e social network ecc. Il programma di comunicazione prevederà la realizzazione di una conferenza iniziale del programma ITI ed una conferenza di chiusura per dar conto dei risultati del programma.

Uno dei contenuti più rilevanti del presente WP riguarda l'organizzazione di eventi nel corso di tutta la fase di attuazione del progetto organizzati a livello settoriale rispetto ai target group obiettivo delle singole azioni.

Le attività di organizzazione degli eventi vedranno la cooperazione con organizzazioni e associazioni già attive nel campo del sociale e della società civile al fine di creare collegamenti duraturi a livello transfrontaliero per garantire la sostenibilità dei risultati anche al termine delle azioni progettuali. Il WP2 andrà inoltre a promuovere le attività del progetto dedicate alle fasce di popolazione più deboli attraverso una informazione capillare e mirata, svolta per lo più attraverso azioni "one by one" in quanto il gruppo target, a bassa scolarizzazione, non potrebbe essere raggiunto con un approccio di comunicazione avanzato. Le attività di comunicazione prevederanno anche una specifica azione mirata alla nascita del CUP transfrontaliero, attraverso la realizzazione di un info point presidiato che informerà gli utenti sulle modalità del nuovo servizio in lingua italiana e slovena.

V DS2 so zajete dejavnosti obveščanja javnosti o projektnih dejavnostih in promocijske dejavnosti za projekt "Zdravje", in sicer predvsem učinki rezultatov na ciljne skupine na območju EZTS GO. V okviru tega DS se bosta izvajali predvsem dve dejavnosti: izoblikovala se bo skupna komunikacijska strategija, nato pa se bodo izvajale posamezne dejavnosti za promocijo med ciljnim skupinami.

V okviru skupne komunikacijske strategije se bo vzpostavila inovativna metoda za aktivno vključevanje lokalne skupnosti, da se ciljne skupine bolje vključijo v dejavnosti projekta. V fazi promocije se bodo izvajale komunikacijske dejavnosti med prebivalci območja EZTS GO.

Ker je namen tega DS čim večja promocija inovativnih čezmejnih storitev, razvitih v okviru dejavnosti iz DS3, je zelo pomembno, da se orodja za promocijo in oblike komunikacije prilagodijo ciljnim skupinam, saj je od teh dejavnosti odvisno, če se bodo dosegli rezultati projekta.

Izvedbena faza teh dejavnosti bo potekala z uporabo sodobnih marketinških, promocijskih in komunikacijskih orodij. Predvidene so predvsem naslednje dejavnosti: tiskovne konference, promocijski dogodki, odnosi z javnostmi in objava vsebin v medijih, priprava in izdelava marketinškega gradiva (plakati, letaki, itd.), komunikacija prek spleta in družbeni omrežij, itd. V komunikacijskem načrtu je predvidena izvedba ene začetne konference programa CTN in zaključne konference, na kateri se bodo predstavili rezultati programa.

Med najpomembnejše vsebine tega DS spada nedvomno organizacija dogodkov med celotnim izvajanjem projekta, ki se bodo izvedli sektorsko za vsako posamezno ciljno skupino.

Pri organizaciji dogodkov bodo sodelovale organizacije in društva, ki že delujejo na področju sociale in civilne družbe, da se okrepijo trajne povezave na čezmejni ravni in se zagotovi trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta. V okviru

DS2 bomo skrbeli tudi za promocijo dejavnosti projekta, namenjenih najbolj ranljivim skupinam prebivalcev prek razpršenega in ciljanega obveščanja, vključno z osebno komunikacijo, saj ciljne skupine z nizko izobrazbo najverjetneje ne bomo dosegli z naprednimi komunikacijskimi sredstvi. V okviru komunikacijskih dejavnosti se bodo izvajale tudi specifične dejavnosti, povezane z vzpostavitvijo čezmejnega sistema naročanja, in sicer z ustanovitvijo stalne informacijske točke, na kateri bodo uporabniki obveščani o novem sistemu v slovenščini in italijanščini.

 Elenco attività [Seznam Aktivnosti](#)

Codice Šifra	Titolo Attività Naslov Aktivnosti	Tipologia attività Tipologija aktivnosti	Descrizione Attività Opis Aktivnosti	Data Inizio Attività Datum začetka aktivnosti	Data Fine Attività Datum zaključka aktivnosti
WP2.1	Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	Campagna pubblicitaria	Questa attività si svolgerà in collaborazione con contraenti esterni aventi competenze specifiche nel settore comunicazione e promozione. In base alla tipologia di azioni previste nell'ambito del progetto saranno definiti nel dettaglio i gruppi target che verranno coinvolti attivamente per elaborare le linee guida per lo svolgimento delle attività di promozione e comunicazione.	01.06.2017	31.12.2017
WP2.1	Priprava skupne promocijske strategije in komunikacijskega načrta	Ogleševalska kampanja	Izvedba te aktivnosti bo potekala v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, strokovnjaki na področju komunikacij in promocije. Na osnovi značilnosti ukrepov projekta bodo podrobno definirane ciljne skupine in pripravljene smernice za izvajanje promocijsko komunikacijskih aktivnosti.	01.06.2017	31.12.2017
WP2.2	Organizzazione di eventi e conferenze aperti al pubblico	Eventi	Si organizzerà un kick-off meeting al quale saranno invitati, oltre al	01.09.2017	31.3.2021

			<p>grande pubblico, tutti gli stakeholder coinvolti a livello locale, transfrontaliero, nazionale ed europeo: rappresentanti degli enti attuatori, sindaci e rappresentanti di enti ed agenzie a livello regionale e nazionale. Al kickoff meeting del programma ITI verranno invitate anche le autorità nazionali competenti nonché le autorità europee che hanno contribuito, anche nella fase di programmazione alla realizzazione del programma. Al termine della fase di attuazione si terrà una conferenza di chiusura, in occasione della quale saranno presentati tutti i risultati conseguiti e le azioni portate a termine. Eventi specifici verranno organizzati in occasione di azioni progettuali specifiche per favorire il dialogo con la cittadinanza dell'area del GECT GO e la conoscenza diffusa dei risultati progettuali. Workshop tematici rivolti alla comunità medica transfrontaliera verranno organizzati all'inizio di ciascuna sottoazione del progetto al fine di costituire gruppi</p>		
--	--	--	--	--	--

			omogenei di settore per rendere sostenibile l'attività di informazione e aumentare la conoscenza delle attività svolte. Inoltre questa attività provvederà a garantire il servizio continuativo verso il pubblico del CUP transfrontaliero.		
WP2.2	Organizacija javnih dogodkov in konferenc	Dogodki	Organizirano bo otvoritveno srečanje (kick-off meeting), na katerega bodo poleg splošne javnosti povabljeni tudi vsi deležniki na čezmejni, nacionalni in evropski ravni: predstavniki izvedbenih organov, župani in predstavniki ustanov ter organizacij z deželne in nacionalne ravni. Na otvoritveno srečanje programa CTN bodo povabljeni tudi predstavniki pristojnih nacionalnih organov ter evropskih organov, ki so že v fazi priprave programa prispevali k izvedbi programa. Ob zaključku izvajanja projekta se bo organizirala zaključna konferenca, na kateri se bodo predstavili vsi doseženi rezultati in vse izvedene dejavnosti. Posebni dogodki se bodo organizirali tudi ob izvajanju	01.09.2017	31.3.2021

			posameznih dejavnosti projekta, da se spodbudi dialog s prebivalci območja EZTS GO in se zagotovi čim širša informiranost o rezultatih projekta. Tematske delavnice za zdravstveno osebje na čezmejni ravni se bodo organizirale ob vsakem posameznem podprojektu z namenom oblikovanja skupin po sektorjih, zagotavljanja trajnosti komunikacijskih dejavnosti in izboljšanja poznavanja izvedenih dejavnosti. S to dejavnostjo bomo tudi zagotovili stalno delovanje čezmejnega sistema naročanja za prebivalce.		
WP2.3	Preparazione del materiale di marketing e promozione	Brochure e dépliant (impatto ecologico, solo se ben argomentata)	Sulla scorta delle linee guida che emergeranno dalle azioni di cui al WP2.1 sarà ideato e preparato del materiale di carattere promozionale e informativo allo scopo di divulgare i risultati di progetto. Ove possibile ci si limiterà a pubblicazioni in formato digitale, ricorrendo al mezzo stampa nei soli casi in cui ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, specialmente in un'ottica di promozione e divulgazione dei risultati nell'ambito degli eventi.	01.9.2017	31.03.2021
WP2.3	Priprava	Brošure	Na osnovi smernic, ki se bodo	01.9.2017	31.03.2021

	marketinških in promocijskih materialov	in letaki (opišite ekološki vidik)	izoblikovale v okviru dejavnosti iz DS2.1 se bo pripravilo promocijsko in informativno gradivo za namene informiranja glede rezultatov projekta. Kjer bo mogoče, se bodo publikacije pripravile izključno v elektronski obliki, tiskane pa bodo samo, če bo to potrebno, da se dosežejo cilji komunikacije, in sicer zlasti za promocijo in objavo rezultatov na dogodkih.		
WP2.4	Social network	Social network	Le attività di informazione e comunicazione rivolte al pubblico si svolgeranno prevalentemente attraverso i social network (FB, Twitter...), dove i cittadini riceveranno aggiornamenti circa lo sviluppo delle azioni previste dal progetto e dove sarà anche pubblicato il materiale di marketing predisposto. I social network saranno usati anche per ricevere proposte, osservazioni e feedback da parte degli utenti dell'area transfrontaliera nell'ottica di una partecipazione attiva in merito all'attuazione degli interventi.	01.04.2017	31.03.2021
WP2.4	Socialna omrežja	Socialna omrežja	Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti bodo potekale predvsem prek družbenih omrežij (FB, Twitter, itd.), kjer se bodo prebivalci obveščali o napredovanju dejavnosti projekta in se bo tudi objavljalo pripravljeno marketinško gradivo. Družbena omrežja se bodo	01.04.2017	31.03.2021

			<p>uporabljala tudi za zbiranje predlogov, pripomb in povratnih informacij od uporabnikov na čezmejnem območju, da se zagotovi aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov.</p>		
WP2.5	PR e pubblicità	Altre relazioni con i media	<p>Per quanto concerne lo svolgimento delle attività di PR, l'attuazione delle azioni di comunicazione del GECT GO si integrerà con i servizi di relazione con il pubblico degli enti attuatori e dei tre comuni fondatori. Scopo di tali azioni è informare i cittadini in merito allo stato di avanzamento delle attività progettuali. La stampa sarà regolarmente informata – specie a conclusione delle singole attività – in merito ad azioni svolte e risultati conseguiti, nell'intento di raggiungere il più vasto pubblico possibile. Nel periodo di durata del progetto si organizzeranno conferenze stampa durante le quali il pubblico sarà messo al corrente dei risultati prodotti, che andranno ad aggiungersi alle due conferenze stampa da tenersi rispettivamente in occasione dell'evento di apertura e di chiusura. Si andrà inoltre a promuovere le attività del progetto dedicate alle fasce di popolazione più deboli attraverso una informazione capillare e mirata, svolta per lo più attraverso azioni "one by one" in</p>	01.04.2017	31.03.2021

			quanto il gruppo target, a bassa scolarizzazione, non potrebbe essere raggiunto con un approccio di comunicazione avanzato.		
WP2.5	PR in oglaševanje	Drugi odnosi z javnostmi	<p>Odnose z javnostmi bo EZTS GO izvajalo skupaj s službami za odnose z javnostmi organov izvajanja in treh občin ustanoviteljic. Namen teh dejavnosti bo obveščati prebivalce o napredovanju aktivnosti v okviru projekta. Mediji se bodo redno obveščali, predvsem ob zaključku posameznih aktivnosti o doseženih rezultatih z namenom doseganja čim širšega občinstva. Med trajanjem projekta se bodo poleg začetne in zaključne tiskovne konference organizirale dodatne tiskovne konference, na katerih bo javnost obveščena o doseženih rezultatih. Poleg tega bomo poskrbeli tudi za promocijo aktivnosti projekta, namenjenih najbolj ranljivim skupinam prebivalcev prek razpršenega in ciljanega obveščanja, vključno z osebno komunikacijo, saj ciljne skupine z nizko izobrazbo najverjetneje ne bomo dosegli z</p>	01.04.2017	31.03.2021

			Naprednimi komunikacijskimi sredstvi.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

 Target Group **Ciljne skupine**

Target Group Ciljne skupine	Coinvolgimento dei target group Vključenost ciljnih skupin
Persone esposte a importanti rischi per la salute	L'obiettivo del progetto è creare un network di servizi transfrontalieri nel territorio del GECT GO. Grazie all'integrazione dei servizi le persone esposte a importanti rischi della salute potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali. Ciò consentirà anche ai familiari la possibilità di una più semplice assistenza maggiormente compatibile con gli impegni di vita quotidiana. Inoltre le azioni di inclusione sociale di gruppi svantaggiati prevedranno azioni di comunicazione specifica per raggiungere in modo adeguato e capillare le persone ai margini della società.
Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem	S projektom skušamo vzpostaviti mrežo čezmejnih storitev na območju EZTS GO. S povezovanjem storitev bodo osebe, ki so izpostavljene visoki stopnji zdravstvenega tveganja, uživale prednosti širšega nabora storitev v lokalnem okolju in se izognile potrebi po iskanju pomoči v drugih bolnišnicah. Na ta način bodo tudi družinski člani nudili bolj učinkovito pomoč, ki bo bolj usklajena z vsakdanjimi obveznostmi. Za vključevanje ranljivih skupin se bodo izvajale specifične komunikacijske aktivnosti z namenom ustreznega doseganja oseb, ki živijo na obrobju družbe.
Fornitori di assistenza sanitaria	Molteplici sono attualmente I servizi che le istituzioni sanitarie competenti erogano attraverso fornitori esterni, siano essi aggiudicatari di un servizio o convenzionati per specifiche competenze. Al fine di una trasparenza delle procedure del GECT GO tale gruppo target potrà essere informato di quanto verrà sviluppato dalle attività di progetto.
Izvajalci zdravstvenih storitev	Pristojne zdravstvene ustanove trenutno opravljajo veliko storitev prek zunanjih dobaviteljev, ki so bodisi podizvajalci bodisi specializirana podjetja, ki sodelujejo na osnovi sporazumov. Za polno transparentnost postopkov v okviru EZTS GO, se bo ta ciljna skupina tudi redno obveščala o izvajanju dejavnosti v okviru projekta.
Decisori politici e autorità pubbliche	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai decisori politici e dalle autorità pubbliche. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali. Verranno attivate specifiche attività di comunicazione rivolte a questo target group.
Oblikovalci politike in javna telesa	Bistvenega pomena za uspeh aktivnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi na politični in javni ravni na socialnem ter zdravstvenem področju. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami. Za to ciljno skupino se bodo pripravile specifične komunikacijske dejavnosti.
Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai organismi pubblici locali, regionali e nazionali. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti

	le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali. Verranno attivate specifiche attività di comunicazione rivolte a questo target group.
Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi	Bistvenega pomena za uspeh aktivnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organov. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami. Za to ciljno skupino se bodo pripravile specifične komunikacijske dejavnosti.
Fornitori di assistenza sanitaria pubblica	Il progetto prevede che tutte le azioni vengano svolte in stretto coordinamento con i fornitori di assistenza sanitaria pubblica presenti nell'area del GECT GO che assumeranno il ruolo di enti attuatori delle attività progettuali. L'attività di comunicazione verrà pertanto concepita in sinergia al fine di mettere in campo un'azione innovativa di compartecipazione dei rimanenti gruppi target nelle azioni del progetto.
Javni izvajalci zdravstvenih storitev	V okviru projekta je predvideno izvajanje aktivnosti v tesnem sodelovanju z javnimi ponudniki zdravstvenih storitev na območju EZTS GO, ki bodo imeli vlogo organov izvajanja za projektne aktivnosti. Komunikacijske aktivnosti se bodo torej zasnovale sinergično, da bodo tudi preostale ciljne skupine na inovativen način vključene v izvajanje aktivnosti projekta.
Residenti dell'area GECT GO	Uno dei target group più importanti è costituito dai residenti dell'area del GECT GO. Essi sono tra i principali beneficiari delle attività del progetto e ad essi saranno rivolte specifiche azioni di comunicazione in merito all'attuazione delle attività. Sarà predisposto materiale informativo che illustrerà i nuovi servizi con le indicazioni operative per la loro fruizione. Diventerà fondamentale agire in maniera capillare sia attraverso la comunicazione diretta, i canali istituzionali e i medici di famiglia.
Prebivalci območja EZTS GO	Ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin so prebivalci območja EZTS GO, katerim so tudi primarno namenjene aktivnosti projekta, kot tudi specifične komunikacijske aktivnosti o izvajanju projekta. Pripravilo se bo informativno gradivo z opisom novih storitev in praktičnimi navodili za njihovo uporabo. Ključnega pomena bo razpršeno delovanje prek neposredne komunikacije, uradnih komunikacijskih kanalov in osebnih zdravnikov.

Obiettivi di Comunicazione Komunikacijski cilji

Codice Šifra	Titolo Naslov	Obiettivo Specifico del progetto Specifici cilji projekta	Approccio/Tattiche Pristop/Način
O1.WP2	Comunicazioni al pubblico in merito allo sviluppo delle attività progettuali	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali.	Già nel corso della fase di attuazione delle attività progettuali è importante che il pubblico, e soprattutto i cittadini dell'area GECT GO, siano informati riguardo agli sviluppi della stessa. Le attività tenderanno perciò alla progettazione congiunta di approcci e metodi efficaci per la promozione del progetto e il tempestivo aggiornamento del grande pubblico e dei gruppi target.

O1.WP2	Informiranje in obveščanje javnosti glede poteka izvedbe projektnih aktivnosti	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.	Že v med izvajanju projektnih aktivnosti je pomembno, da je o poteku izvedbe informirana širša javnost, predvsem pa prebivalci območja EZTS GO. Zato bodo aktivnosti usmerjene v skladno načrtovanje učinkovitih pristopov in metod za promocijo projekta ter sprotno informiranje najširše javnosti in ciljnih skupin.
O2.WP2	Aumento della conoscenza relativamente ai servizi sanitari e sociali transfrontalieri	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	Il secondo obiettivo di comunicazione ha importanza alla luce del futuro sviluppo dell'area come un'unica comunità transfrontaliera beneficiaria di servizi sanitari integrati. Al fine di raggiungere un pubblico quanto più ampio possibile, e in particolar modo il gruppo target costituito dai residenti dell'area GECT GO, si realizzeranno delle attività promozionali facendo leva sui più moderni strumenti di marketing e promozione.
O2.WP2	Izboljšanje obveščenosti glede čezmejnih zdravstvenih in socialnih storitev	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.	Drugi komunikacijski cilj je pomemben zaradi bodočega razvoja območja kot enotne čezmejne skupnosti povezanih zdravstvenih storitev. Z namenom doseganja čim širšega kroga javnosti, predvsem pa ciljnih skupin prebivalcev območja EZTS GO bomo izvajali promocijske ukrepe z uporabo najsodobnejših marketinških in promocijskih orodij.
O3.WP2	Coinvolgimento delle autorità pubbliche e dei decision makers rispetto all'attuazione del progetto secondo l'innovativo principio del beneficiario unico	Rafforzamento della capacità di cooperazione istituzionale attraverso la mobilitazione delle autorità pubbliche e degli operatori per pianificare soluzioni condivise a esigenze comuni nel settore dei servizi sanitari e sociali	Il fatto che la realizzazione del progetto avvenga secondo il principio del beneficiario unico costituisce un caso unico non solo nell'ambito dell'attuazione di progetti facenti capo al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, bensì a livello europeo. Per questo motivo il pubblico specializzato e gli interlocutori politici a livello

			locale, nazionale ed europeo saranno regolarmente informati circa lo stato di avanzamento dell'attuazione del progetto, i relativi vantaggi e le possibili criticità.
O3.WP2	Informiranje javnih uprav in odločevalcev glede izvedbe projekta po inovativnem načelu edinega upravičenca	Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.	Izvedba projekta po sistemu edinega upravičenca je edini tovrsten primer ne le v okviru izvajanja projektov znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija, temveč na celotnem evropskem nivoju. Zato bomo zainteresirano strokovno in politično javnost na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju redno obveščali glede poteka izvedbe aktivnosti, prednosti in morebitnih zapletov pri izvajanju.

 Elenco Risultati Attesi [Seznam Pričakovanih Dosežkov](#)

Codice Šifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP2	Strategia di comunicazione e piano di comunicazione Sarà preparata la strategia comune di comunicazione con il coinvolgimento attivo dei target group. Sarà inoltre definita l'immagine coordinata del programma ITI, che sarà predisposta in linea con le regole del Programma e utilizzata per tutto il periodo di attuazione del progetto e oltre. Si provvederà dunque alla attuazione dell'immagine coordinata del programma ITI, con annesse proposte per la preparazione di presentazioni e testi funzionali alla divulgazione ad ampio raggio. Saranno inoltre definiti i key messages relativi ai contenuti del progetto, che saranno utilizzati nell'ambito di svariati canali di comunicazione in un'ottica di comunicazione integrata, armonizzata e mirata del progetto.	1	31.12.2017
R1.WP2	Komunikacijski načrt in promocijska strategija Pripravljena bo skupna promocijska strategija z aktivnim vključevanjem ciljnih skupin. Poleg tega bo opredeljena celostna podoba CTN programa, ki bo pripravljena v skladu s pravili Programa in uporabljena skozi celotno obdobje izvajanja projekta in tudi nadalje. Pripravljena bo torej celostna podoba CTN programa in predlogi za pripravo prezentacij ter besedil, ki bodo služili za potrebe splošne diseminacije. Opredeljena bodo kratka in jedrnata vsebinska ključna sporočila projekta, ki se bodo uporabljala v različnih komunikacijskih kanalih za celovito, usklajeno in ciljno promocijo projekta.	1	31.12.2017
R2.WP2	Conferenze Saranno organizzate due conferenze principali, di cui la prima di apertura (kick-off meeting) e la seconda di chiusura, alle quali saranno invitati a partecipare, i rappresentanti degli stakeholder del settore pubblico e privato e dei decisori politici ed economici attivi a livello	2	31.03.2021

	<p>locale, nazionale ed europeo. La conferenza di chiusura sarà dedicata alla conclusione ufficiale del programma ITI, nonché alla presentazione dei risultati conseguiti e alla rete dei servizi transfrontalieri messa a regime. L'evento sarà rivolto tanto al pubblico generico quanto a quello specializzato, unitamente agli interlocutori politici, in quanto vi saranno presentate anche le conclusioni derivanti dall'implementazione delle attività progettuali secondo il principio del beneficiario unico. Verrà inoltre organizzato il servizio continuativo di informazione per il CUP transfrontaliero unico.</p>		
R2.WP2	<p>Konferenze Organizzirani bosta dve večji konferenci, in sicer uvodna konferenca oz. Kick-off meeting ter zaključna konferenca. Poleg splošne javnosti bodo vabljeni tudi predstavniki javnih in zasebnih deležnikov ter gospodarskih in političnih odločevalcev z lokalnega, nacionalnega in evropskega nivoja. Zaključna konferenca bo namenjena javnemu zaključku programa CTN in predstaviti doseženih rezultatov vzpostavljenega omrežja zdravstvenih storitev. Dogodek bo namenjen tako splošni, kot tudi strokovni in politični javnosti, saj bodo predstavljene tudi ugotovitve izhajajoče iz izvedbe projektnih aktivnosti po načelu edinega upravičenca. Poleg tega bo organizirana stalna storitev informiranja glede enotnega čezmejnega sistema naročanja.</p>	2	31.03.2021
R3.WP2	<p>Eventi promozionali Gli eventi promozionali organizzati saranno volti ad informare il pubblico e a promuovere le attività progettuali.</p>	8	31.03.2021
R3.WP2	<p>Promocijski dogodki Organizirani promocijski dogodki bodo namenjeni informiranju in obveščanju javnosti ter promociji projektnih aktivnosti.</p>	8	31.03.2021
R4.WP2	<p>Materiale promozionale e di marketing È prevista la realizzazione di materiale vario a scopo di comunicazione a più livelli, per informare il pubblico sia riguardo agli sviluppi nella realizzazione delle attività (flyer, depliant, inviti ecc.), sia riguardo a materiali e prodotti per promuovere l'accesso ai servizi transfrontalieri.</p>	3	31.03.2021
R4.WP2	<p>Promocijski in marketinški material Predvideno je oblikovanje različnih materialov za potrebe promocije in komunikacije na različnih nivojih za namene informiranja in obveščanja javnosti tako glede poteka izvedbe aktivnosti (letaki, zgibanke, vabila, ...), kot tudi glede materialov in produktov za spodbujanje dostopa do čezmejnih storitev.</p>	3	31.03.2021
R5.WP2	<p>Contenuti online e post sui social network Sia il GECT GO che gli enti attuatori pubblicheranno regolarmente notizie riguardanti lo sviluppo delle attività progettuali sui propri siti web e sui social network predisposti allo scopo. I post sui social network saranno finalizzati al raggiungimento di un gruppo target quanto più ampio possibile.</p>	5	31.03.2021
R5.WP2	<p>Objave na spletnih straneh in socialnih omrežjih Na spletnih straneh in socialnih omrežjih tako EZTS GO, kot tudi organov izvajanja bomo redno objavljali novice glede poteka projektnih aktivnosti. Objave na socialnih medijih bodo namenjene doseganju čim širše ciljne skupine.</p>	5	31.03.2021
R6.WP2	<p>Comunicati stampa In concomitanza con l'avvio e la conclusione del progetto saranno redatti dei comunicati stampa volti ad informare i mezzi di comunicazione, e indirettamente anche i cittadini, in merito alla realizzazione delle attività progettuali. Altri comunicati stampa saranno predisposti anche al termine di interventi particolarmente significativi. Il comunicato stampa finale conterrà invece una panoramica delle attività messe in atto e dei risultati di progetto, presentati non solo in chiave transfrontaliera</p>	10	31.03.2021

	ma anche nazionale ed europea. Scopo di quest'ultimo, oltre che esporre le attività realizzate, sarà presentare i vantaggi connessi al principio del beneficiario unico in modo tale da informarne il pubblico specializzato e gli interlocutori politici.		
R6.WP2	Sporočila za medije Ob pričetku in zaključku projekta bomo pripravili sporočila za medije, ki bodo namenjena obveščanju medijev in posredno splošne javnosti glede izvedbe projektnih aktivnosti. Sporočila bodo pripravljena tudi ob zaključku posameznih večjih ukrepov. V zaključnem sporočilu za javnost bodo predstavljene izvedene aktivnosti in projektni rezultati, ki bodo predstavljeni tako na čezmejnem kot tudi nacionalnem in evropskem nivoju. Namen zaključnega sporočila bo poleg predstavitev izvedenih aktivnosti tudi predstavitev prednosti načela edinega upravičenca z namenom seznanjanja strokovne in politične javnosti.	10	31.03.2021
R7.WP2	Conferenze stampa Le due conferenze stampa saranno organizzate, rispettivamente, in occasione dell'evento di apertura e di chiusura del progetto, ma se ne terranno altre anche a margine di eventi vari o di momenti e risultati particolarmente significativi legati alle attività progettuali. Risultato dell'attività di promozione sarà anche il raggiungimento delle fasce più deboli della popolazione attraverso attività mirate one by one.	8	31.03.2021
R7.WP2	Novinarske konference Novinarski konferenci bosta organizirani ob začetnem in zaključnem dogodku, ravno tako pa tudi ob organizaciji dogodkov in pomembnih mejnikih in rezultatih projektnih aktivnosti. Rezultat projektnih aktivnosti bo tudi doseganje najbolj ranljivih skupin prebivalstva tudi z osebni pristopom.	8	31.03.2021

WP 2 Risultati attesi per Attività DS 2 Pričakovani dosežki aktivnosti

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek	Obiettivi di Comunicazione Komunikacijski cilji
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	R1.WP2 Strategia di comunicazione e piano di comunicazione Sarà preparata la strategia comune di comunicazione con il coinvolgimento attivo dei target group. Sarà inoltre definita l'immagine coordinata del programma ITI, che sarà predisposta in linea con le regole del Programma e utilizzata per tutto il periodo di attuazione del progetto e oltre. Si provvederà dunque alla attuazione dell'immagine coordinata del programma ITI, con annesse proposte per la preparazione di presentazioni e testi funzionali alla divulgazione ad ampio raggio. Saranno inoltre definiti i key messages relativi ai contenuti del progetto, che saranno utilizzati	O2.WP2 Aumento della conoscenza relativamente ai servizi sanitari e sociali transfrontalieri

	<p>nell'ambito di svariati canali di comunicazione in un'ottica di comunicazione integrata, armonizzata e mirata del progetto.</p>	
<p>WP2.1 Preparazione di una strategia di comunicazione e di una strategia di promozione</p>	<p>R1.WP2 Comunicazione e promozione Preparata sarà una strategia di comunicazione e di promozione attiva e coinvolgente. La strategia di comunicazione sarà basata su un'analisi delle diverse parti interessate e sui canali di comunicazione più appropriati. La strategia di promozione sarà basata su un'analisi delle diverse parti interessate e sui canali di promozione più appropriati. La strategia di comunicazione e di promozione sarà basata su un'analisi delle diverse parti interessate e sui canali di comunicazione e di promozione più appropriati.</p>	<p>O2.WP2 Miglioramento della trasparenza e della responsabilità Miglioramento della trasparenza e della responsabilità</p>
<p>WP2.2 Organizzazione di eventi e conferenze aperte al pubblico</p>	<p>R2.WP2 Conferenze Saranno organizzate due conferenze principali, di cui la prima di apertura (kick-off meeting) e la seconda di chiusura, alle quali saranno invitati a partecipare, i rappresentanti degli stakeholder del settore pubblico e privato e dei decisori politici ed economici attivi a livello locale, nazionale ed europeo. La conferenza di chiusura sarà dedicata alla conclusione ufficiale del programma ITI, nonché alla presentazione dei risultati conseguiti e alla rete dei servizi transfrontalieri messa a regime. L'evento sarà rivolto tanto al pubblico generico quanto a quello specializzato, unitamente agli interlocutori politici, in quanto vi saranno presentate anche le conclusioni derivanti dall'implementazione delle attività progettuali secondo il principio del beneficiario unico. Verrà inoltre organizzato il servizio informativo per il CUP transfrontaliero unico.</p>	<p>O3.WP2 Coinvolgimento delle autorità pubbliche e dei decision makers rispetto all'attuazione del progetto secondo l'innovativo principio del beneficiario unico</p>
<p>WP2.2 Organizzazione di eventi e conferenze aperte al pubblico</p>	<p>R2.WP2 Conferenza Organizzata sarà una conferenza di apertura e una conferenza di chiusura, in cui saranno presentate le conclusioni derivanti dall'implementazione delle attività progettuali secondo il principio del beneficiario unico.</p>	<p>O3.WP2 Informazione e comunicazione Informazione e comunicazione</p>

	<p>konferenca oz. Kick-off meeting ter zaključna konferenca. Poleg splošne javnosti bodo vabljeni tudi predstavniki javnih in zasebnih deležnikov ter gospodarskih in političnih odločevalcev z lokalnega, nacionalnega in evropskega nivoja. Zaključna konferenca bo namenjena javnemu zaključku programa CTN in predstavitvi doseženih rezultatov vzpostavljenega omrežja zdravstvenih storitev. Dogodek bo namenjen tako splošni, kot tudi strokovni in politični javnosti, saj bodo predstavljene tudi ugotovitve izhajajoče iz izvedbe projektnih aktivnosti po načelu edinega upravičenca.</p> <p>Poleg tega bo organizirana stalna storitev informiranja glede enotnega čezmejnega sistema naročanja.</p>	upravičenca
WP2.2 Organizzazione di eventi e conferenze aperti al pubblico	R3.WP2 Eventi promozionali Gli eventi promozionali organizzati saranno volti ad informare il pubblico e a promuovere le attività progettuali.	O2.WP2 Aumento della conoscenza relativamente ai servizi sanitari e sociali transfrontalieri
WP2.2 Organizacija javnih dogodkov in konferenc	R3.WP2 Promocijski dogodki Organizirani promocijski dogodki bodo namenjeni informiranju in obveščanju javnosti ter promociji projektnih aktivnosti.	O2.WP2 Izboljšanje obveščenosti glede čezmejnih zdravstvenih in socialnih storitev
WP2.3 Preparazione del materiale di marketing e promozione	R4.WP2 Materiale Promozionale e di marketing È prevista la realizzazione di materiale vario a scopo di comunicazione a più livelli, per informare il pubblico sia riguardo agli sviluppi nella realizzazione delle attività (flyer, depliant, inviti ecc.), sia riguardo a materiali e prodotti per promuovere l'accesso ai servizi transfrontalieri.	O1.WP2 Comunicazioni al pubblico in merito allo sviluppo delle attività progettuali
WP2.3 Priprava marketinških in promocijskih materialov	R4.WP2 Promocijski in marketinški material Predvideno je oblikovanje različnih materialov za potrebe promocije in komunikacije na različnih nivojih za namene informiranja in obveščanja javnosti tako glede poteka izvedbe aktivnosti (letaki, zgibanke, vabila, ...), kot tudi glede materialov in produktov za spodbujanje dostopa do čezmejnih storitev.	O1.WP2 Informiranje in obveščanje javnosti glede poteka izvedbe projektnih aktivnosti
WP2.4 Social network	R5.WP2 Contenuti online e post sui social network Sia il GECT GO che gli enti	O1.WP2 Comunicazioni al pubblico in merito allo sviluppo delle attività progettuali

	<p>attuatori pubblicheranno regolarmente notizie riguardanti lo sviluppo delle attività progettuali sui propri siti web e sui social network predisposti allo scopo. I post sui social network saranno finalizzati al raggiungimento di un gruppo target quanto più ampio possibile.</p>	
WP2.4 Socialna omrežja	<p>R5.WP2 Objave na spletnih straneh in socialnih omrežjih Na spletnih straneh in socialnih omrežjih tako EZTS GO, kot tudi organov izvajanja bomo redno objavljali novice glede poteka projektnih aktivnosti. Objave na socialnih medijih bodo namenjene doseganju čim širše ciljne skupine.</p>	O1.WP2 Informiranje in obveščanje javnosti glede poteka izvedbe projektnih aktivnosti
WP2.5 PR e pubblicità	<p>R6.WP2 Comunicati stampa In concomitanza con l'avvio e la conclusione del progetto saranno redatti dei comunicati stampa volti ad informare i mezzi di comunicazione, e indirettamente anche i cittadini, in merito alla realizzazione delle attività progettuali. Altri comunicati stampa saranno predisposti anche al termine di interventi particolarmente significativi. Il comunicato stampa finale conterrà invece una panoramica delle attività messe in atto e dei risultati di progetto, presentati non solo in chiave transfrontaliera ma anche nazionale ed europea. Scopo di quest'ultimo, oltre che esporre le attività realizzate, sarà presentare i vantaggi connessi al principio del beneficiario unico in modo tale da informarne il pubblico specializzato e gli interlocutori politici.</p>	O1.WP2 Comunicazioni al pubblico in merito allo sviluppo delle attività progettuali
WP2.5 PR in oglaševanje	<p>R6.WP2 Sporočila za medije Ob pričetku in zaključku projekta bomo pripravili sporočilo za medije, ki bo namenjeno obveščanju medijev in posredno splošne javnosti glede izvedbe projektnih aktivnosti. Sporočila bodo pripravljena tudi ob zaključku posameznih večjih ukrepov. V zaključnem sporočilu za javnost bodo predstavljene izvedene aktivnosti in projektni rezultati, ki bodo predstavljeni tako na čezmejnem kot tudi</p>	O1.WP2 Informiranje in obveščanje javnosti glede poteka izvedbe projektnih aktivnosti

	nacionalnem in evropskem nivoju. Namen zaključnega sporočila bo poleg predstavitve izvedenih aktivnosti tudi predstavitev prednosti načela edinega upravičenca z namenom seznanjanja strokovne in politične javnosti.	
WP2.5 PR e pubblicità	R7.WP2 Le due conferenze stampa saranno organizzate, rispettivamente, in occasione dell'evento di apertura e di chiusura del progetto, ma se ne terranno altre anche a margine di eventi vari o di momenti e risultati particolarmente significativi legati alle attività progettuali. Risultato dell'attività di promozione sarà anche il raggiungimento delle fasce più deboli della popolazione attraverso attività mirate one by one.	O3.WP2 Coinvolgimento delle autorità pubbliche e dei decision makers rispetto all'attuazione del progetto secondo l'innovativo principio del beneficiario unico
WP2.5 PR in oglaševanje	R7.WP2 Novinarske konference Novinarski konferenci bosta organizirani ob začetnem in zaključnem dogodku, ravno tako pa tudi ob organizaciji dogodkov in pomembnih mejnikih in rezultatih projektnih aktivnosti. Rezultat projektnih aktivnosti bo tudi doseganje najbolj ranljivih skupin prebivalstva tudi z osebnim pristopom.	O3.WP2 Informiranje javnih uprav in odločevalcev glede izvedbe projekta po inovativnem načelu edinega upravičenca

 Costi per Attività **Stroški za aktivnosti**

Attività Aktivnost	Voce di Spesa Kategorija stroška	Importo Znesek
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL1 Costi del personale	201,31
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL1 Costi del personale	201,31
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	30,20
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	30,20
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	1.220,00
WP2.1 Preparazione della strategia comune di comunicazione e del piano di comunicazione	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	1.220,00
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL1 Costi del personale	12.442,50
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL1 Costi del personale	12.442,50
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	1.866,38
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	1.866,38
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	94.407,11
WP2.2 Organizzazione di Eventi e conferenze aperti al pubblico	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	94.407,11

WP2.3 Preparazione del materiale di marketing e promozione	BL1 Costi del personale	24.683,69
WP2.3 Marketinški materiali	BL1 Stroški osebja	24.683,69
WP2.3 Preparazione del materiale di marketing e promozione	BL 2 Spese d'ufficio e amministrative	3.702,55
WP2.3 Marketinški materiali	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	3.702,55
WP2.3 Preparazione del materiale di marketing e promozione	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	107.072,89
WP2.3 Marketinški materiali	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	107.072,89
WP 2.4 Social network	BL1 Costi del personale	12.442,50
WP 2.4 Objave na socialnih omrežjih	BL1 Stroški osebja	12.442,50
WP 2.4 Social network	BL 2 Spese d'ufficio e amministrative	1.866,38
WP 2.4 Objave na socialnih omrežjih	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	1.866,38
WP 2.4 Social network	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	10.000,00
WP 2.4 Objave na socialnih omrežjih	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	10.000,00
WP 2.5 PR e pubblicità	BL1 Costi del personale	12.442,50
WP 2.5 PR in oglaševanje	BL1 Stroški osebja	12.442,50
WP 2.5 PR e pubblicità	BL 2 Spese d'ufficio e amministrative	1.866,38
WP 2.5 PR in oglaševanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	1.866,38
WP 2.5 PR e pubblicità	BL4 Costi per consulenza e servizi esterni	35.000,00
WP 2.5 PR in oglaševanje	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	35.000,00

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP3)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS3)

Numero di WP 3 da compilare [Število predvidenih DS](#)

Numero di WP3 Implementazione [Število WP03 Izvajanje](#)

➤ 3

WP 3.1 Dati Generali [DS 3.1 Splošni podatki](#)

[Titolo Naslov](#)

Applicazione della direttiva UE 2011/24 per la libera circolazione dei pazienti nell'area di competenza e attivazione di un sistema di prenotazione unico dei servizi transfrontalieri attraverso strumenti informatici
Uporaba Direktive 2011/24/EU o prostem gibanju pacientov na čezmejnem območju in vzpostavitvev enotnega sistema naročanja čezmejnih storitev z uporabo informacijskih orodij

Data inizio [Datum začetka](#)

01.04.2017

Data fine [Datum zaključka](#)

31.03.2021

Descrizione riassuntiva WP [Povzetek delovnega sklopa](#)

Il presente WP intende analizzare lo stato dell'arte gli aspetti amministrativi e giuridici dei sistemi sanitari italiano e sloveno al fine di redigere un'analisi comparativa che tenga conto delle rispettive analogie e delle differenze. Tale analisi sarà propedeutica per la costruzione delle linee guida del sistema di prenotazione transfrontaliero dei servizi sanitari. L'analisi e tutti gli aspetti normativi e giuridici veranno affrontati in stretta collaborazione con il Ministero della salute sloveno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il sistema di prenotazione transfrontaliero consentirà ai cittadini del GECT GO di conoscere i servizi offerti dai due sistemi sanitari (Carta dei servizi transfrontaliera) e di avere un punto di contatto unico a cui rivolgersi per ottenere le relative informazioni di erogazione del servizio. Sperimentalmente verrà avviata una piattaforma informatica che consentirà di fare interloquire i due sistemi attualmente utilizzati dai sistemi sanitari nazionali/regionali e testare determinate prestazioni congiunte per i cittadini residenti nell'area. Il WP affronterà le soluzioni sia amministrative che giuridiche che tecniche che consentiranno di realizzare la rete di servizi sanitari transfrontalieri.

[V okviru tega DS se bodo preučili administrativni in pravni vidiki slovenskega in italijanskega zdravstvenega sistema ter se opravila primerjava dveh sistemov, da se opredelijo podobnosti in razlike. Na osnovi te analize bodo pripravljene smernice za vzpostavitev čezmejnega sistema naročanja zdravstvenih storitev. Aktivnosti analiz in preveritev zakonsko-pravnih vidikov bodo izvedene v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino. S čezmejnem sistemom naročanja bodo prebivalci območja EZTS GO izvedeli, katere storitve ponujata zdravstvena sistema \(Seznam čezmejnih zdravstvenih storitev\) in imeli enotno kontaktno točko, na katero se bodo lahko obrnili po informacije o ponudnikih posameznih storitev. Preizkusno se bo zagnala informacijska platforma, da se vzpostavi komunikacija med sistemoma, ki se trenutno uporabljata v nacionalnem in deželnem zdravstvenem sistemu, in se preizkusi ponujanje skupnih storitev za prebivalce tega območja. V okviru DS se bodo obravnavali administrativni, pravni in tehnični vidiki, na osnovi katerih se bo lahko pripravila mreža čezmejnih zdravstvenih storitev.](#)

Output di progetto [Neposredni učinek projekta](#)

Codice Šifra	Titolo Naslov	Descrizione Output di progetto Opis neposrednega učinka projekta	Indicatori di output del programma - Unità di misura Kazalniki programskih neposrednih učinkov - Merska enota	Valore Output Vrednost glavnega neposrednega učinka	Data di consegna Dato zaključka izvedbe
O1.WP3.1	Protocollo per l'attuazione della	Gli enti erogatori dei servizi sanitari,	4.1.1 Protocolli e accordi	1	30.6.2018

	sperimentazione del CUP transfrontaliero	a seguito dell'analisi delle metodologie di prenotazione utilizzate nel sistema italiano e sloveni, sottoscriveranno un protocollo per la sperimentazione del CUP transfrontaliero che metterà in sinergia i due sistemi di prenotazione. Il protocollo definirà le condizioni tecniche, normative ed amministrative rilevanti ai fini dell'attuazione dell'azione.	transfrontalieri sottoscritti		
O1.WP3.1	Protokol za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja	Ponudniki zdravstvenih storitev bodo na osnovi pregleda sistemov naročanja, ki se uporabljata v Sloveniji in Italiji, sklenili protokol za poskusno uvedbo čezmejnega sistema naročanja, ki bo povezal navedena sistema. V protokolu se bodo opredelili tehnični, zakonski in administrativni pogoji, ki so povezani z izvedbo te aktivnosti.	4.1.1 Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli	1	30.6.2018
O2.WP3.1	Realizzazione piattaforma web per operatività CUP transfrontaliero	Al fine di rendere operativo per la cittadinanza delle tre città il sistema di prenotazione transfrontaliero, verrà creata una piattaforma di e-government che	4.1.2 Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazione, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area del Programma	1	31.8.2019

		gestirà il flusso delle prenotazioni ed i collegamenti ai sistemi esistenti in FVG ed in Slovenia. La piattaforma potrà essere direttamente interrogata via web e vi sarà un operatore bilingue di supporto per le informazioni alla cittadinanza	(politiche condivise, quadro legislativo o regolamenti, documenti strategici congiunti, strumenti di e-government, ecc.)		
O2.WP3.1	Priprava spletne platforme za delovanje enotnega čezmejnega sistema naročanja	Pripravila se bo spletna platforma e-uprave, da se prebivalcem treh mest omogoči dostop do čezmejnega sistema naročanja. Naročanje pacientov bo tako povezano s sistemoma naročanja, ki se uporabljata v FJK in Sloveniji. Platforma bo dostopna neposredno prek spleta, prebivalcem pa bo za dodatne informacije na voljo tudi dvojezični operater.	4.1.2 Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave itd.)	1	31.8.2019

 Elenco attività [Seznam Aktivnosti](#)

Codice Šifra	Titolo Attività Naslov Aktivnosti	Descrizione Attività Opis Aktivnosti	Data Inizio Attività Datum začetka aktivnosti	Data Fine Attività Datum zaključka aktivnosti
WP3.1.1	CUP transfrontaliero - Analisi offerta sanitaria dei due territori	Il progetto prevede una prima fase di analisi che studierà l'offerta sanitaria dei due territori al fine di comprendere la metodologia di erogazione dei servizi e la loro sistematizzazione (Carta dei Servizi Transfrontalieri)	01.04.2017	31.12.2017
WP3.1.1	Čezmejni sistem naročanja - Pregled	V okviru projekta je predvidena prva faza, v kateri se bodo	01.04.2017	31.12.2017

	zdravstvenih storitev na obeh območjih	preučili ponudba zdravstvenih storitev na obeh območjih, način izvajanja in sistematizacija storitev (Seznam čezmejnih zdravstvenih storitev).		
WP3.1.2	CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al progetto nazionale sloveno e-naročanje	Poiché il sistema di prenotazione sloveno ha categorizzazione diverse rispetto al sistema italiano, si svilupperà un sistema di dialogo informatico per rendere compatibile il sistema e-naročanje con la nuova piattaforma web	01.01.2018	30.6.2018
WP3.1.2	Čezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev slovenskemu nacionalnemu sistemu e-naročanje	Ker se v slovenskem sistemu naročanja uporablja drugačen sistem kategorizacije od italijanskega, bo treba izdelati vmesnik za računalniško povezavo, da se zagotovi skladnost sistema e-naročanje z novo spletno platformo.	01.01.2018	30.6.2018
WP3.1.3	CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al sistema CUP FVG	Poiché il sistema di prenotazione regionale ha categorizzazione diverse rispetto al sistema sloveno, si svilupperà un sistema di dialogo informatico per rendere compatibile il sistema CUP FVG con la nuova piattaforma web	01.01.2018	30.6.2018
WP3.1.3	Čezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev sistemu enotnega centra za naročanje FJK	Ker se v deželni sistem naročanja uporablja drugačen sistem kategorizacije od slovenskega, bo treba izdelati vmesnik za računalniško povezavo, da se zagotovi skladnost sistema CUP FJK z novo spletno platformo.	01.01.2018	30.6.2018
WP3.1.4	CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	A seguito delle analisi informatiche, si creerà un nuovo sistema che metterà in comunicazione i due sistemi esistenti e potrà consentire alla cittadinanza di poter prenotare prestazioni sanitarie offerte sia in territorio italiano che in territorio sloveno	01.07.2018	31.08.2019
WP3.1.4	Čezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji	Na osnovi pregleda računalniških sistemov se bo izdelal nov sistem za komunikacijo med dvema obstoječima sistemoma, da se bodo prebivalci lahko naročali na zdravstvene storitve na slovenski in italijanski strani.	01.07.2018	31.08.2019
WP3.1.5	CUP transfrontaliero – Metodologica comune per l’attuazione della sperimentazione attraverso attivazione punto informativo dedicato	Le task force multidisciplinari messe in campo dal progetto svilupperanno una metodologia congiunta, anche in merito agli aspetti normativi e amministrativi, che consentirà di attivare la sperimentazione del	01.09.2019	31.03.2021

		servizio. Verrà creato un punto informativo dedicato per fornire alle persone le necessarie informazioni.		
WP3.1.5	Čezmejni sistem naročanja - Skupna metodologija za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja na posebni skupni informativni točki	Posebne multidisciplinarne delovne skupine, ki se bodo oblikovale v okviru projekta, bodo pripravile skupno administrativno in pravno metodologijo, na osnovi katere se bo lahko preizkusilo delovanje novega sistema. Ljudje bodo dobili potrebne informacije na posebni skupni informativni točki.	01.09.2019	31.03.2021
WP3.1.6	CUP transfrontaliero - Armonizzazione tecnico-scientifica	Verrà costituita una task force multidisciplinare che sovrintenderà tutte le attività di progetto e le renderà coordinate dal punto di vista informatico e giuridico.	01.04.2017	31.03.2021
WP3.1.6	Čezmejni sistem naročanja - Tehnično-znanstveno usklajevanje	Sestavljena bo multidisciplinarna delovna skupina, ki bo nadzorovala vse projektne aktivnosti in jih usklajevala s tehničnega in pravnega vidika.	01.04.2017	31.03.2021

Target Group Ciljne skupine

Persone esposte a importanti rischi per la salute	L'obiettivo del progetto è creare un network di servizi transfrontalieri nel territorio del GECT GO. Grazie all'integrazione dei servizi le persone esposte a importanti rischi della salute potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi di diagnosi e cura resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali.
Decisori politici e autorità pubbliche	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai decisori politici e dalle autorità pubbliche. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali.
Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai organismi pubblici locali, regionali e nazionali. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali.
Fornitori di assistenza sanitaria pubblica	Il progetto prevede che tutte le azioni vengano svolte in stretto coordinamento con i fornitori di assistenza sanitaria pubblica presenti nell'area del GECT GO che assumeranno il ruolo di enti attuatori delle attività progettuali.
Residenti dell'area GECT GO	Uno dei target group più importanti è costituito dai residenti dell'area del GECT GO che potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi di diagnosi e cura resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali.
Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem	S projektom skušamo vzpostaviti mrežo čezmejnih storitev na območju EZTS GO. S pomočjo povezovanja storitev bodo osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem, imele na razpolago širšo ponudbo diagnostičnih storitev in oskrbe na tem območju, pri čemer jim ne bo treba potovati v druge

	bolnišnice.
Oblikovalci politike in javna telesa	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje socialnih in zdravstvenih politik s strani političnih in javnih organov. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami.
Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organov. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami.
Javni izvajalci zdravstvenih storitev	V okviru projekta je predvideno izvajanje dejavnosti v tesnem sodelovanju z javnimi ponudniki zdravstvenih storitev na območju EZTS GO, ki bodo imeli vlogo organov izvajanja za projektne aktivnosti.
Prebivalci območja EZTS GO	Ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin so prebivalci EZTS GO, ki bodo imeli na razpolago širšo ponudbo diagnostičnih storitev in oskrbe na tem območju, pri čemer jim ne bo treba potovati v druge bolnišnice.

 Elenco Risultati Attesi [Seznam Pričakovanih Dosežkov](#)

Codice Šifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP3.1.1	Carta dei servizi transfrontalieri	1	31.12.2017
R1.WP3.1.1	Seznam čezmejnih storitev	1	31.12.2017
R2.WP3.1.2	Linee guida per adeguamento al progetto nazionale sloveno e-narocanje	1	30.6.2018
R2.WP3.1.2	Smernice za prilagoditev slovenskega nacionalnega sistema e-narocanje	1	30.6.2018
R3.WP3.1.3	Linee guida per adeguamento al sistema CUP FVG	1	30.6.2018
R3.WP3.1.3	Smernice za prilagoditev sistema CUP FJK	1	30.6.2018
R4.WP3.1.4	Piattaforma web operativa per erogazione sperimentale servizio CUP transfrontaliero	1	31.8.2019
R4.WP3.1.4	Delujoča spletna platforma za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja	1	31.8.2019
R5.WP3.1.5	Protocollo per l'attuazione della sperimentazione del CUP transfrontaliero	1	30.6.2020
R5.WP3.1.5	Protokol za poskusno delovanje enotnega čezmejnega sistema naročanja	1	30.6.2020

 WP 3.1 Risultati attesi per Attività [DS 3.1 Pričakovani dosežki aktivnosti](#)

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek
WP3.1.1 CUP transfrontaliero - analisi offerta sanitaria dei due territori	R1.WP3.1.1 Carta dei servizi transfrontaliera
WP3.1.1 Čezmejni sistem naročanja - Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih	R1.WP3.1.1 Seznam čezmejnih storitev
WP3.1.2 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al progetto nazionale sloveno e-narocanje	R2.WP3.1.2 Linee guida per adeguamento al progetto nazionale sloveno e-narocanje
WP3.1.2 Čezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev slovenskem nacionalnemu sistemu e-narocanje	R2.WP3.1.2 Smernice za prilagoditev slovenskega
WP3.1.3 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al sistema CUP FVG	R3.WP3.1.3 Linee guida per adeguamento al sistema CUP FVG
WP3.1.3 Čezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev sistemu enotnega centra za naročanje FJK	R3.WP3.1.3 Smernice za prilagoditev sistema CUP FJK
WP3.1.4 CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e	R4.WP3.1.4 Piattaforma web operativa per erogazione sperimentale servizio CUP transfrontaliero

che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	
WP3.1.4 Cezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji	R4.WP3.1.4 Delujoča spletna platforma za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja
WP3.1.5 CUP transfrontaliero – Metodologica comune per l'attuazione della sperimentazione attraverso attivazione punto informativo dedicato	R5.WP3.1.5 Protocollo per l'attuazione della sperimentazione del CUP transfrontaliero
WP3.1.5 Cezmejni sistem naročanja - Skupna metodologija za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja na posebni skupni informativni točki	R5.WP3.1.5 Protokol za poskusno delovanje enotnega čezmejnega sistema naročanja

Costi per Attività **Stroški za aktivnosti**

Attività Aktivnost	Voce di Spesa Kategorija stroška	Importo Znesek
WP3.1.1 CUP transfrontaliero - analisi offerta sanitaria dei due territori	BL1 Costi del personale	16.148,00
WP3.1.1 Cezmejni sistem naročanja - Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih	BL1 Stroški osebja	16.148,00
WP3.1.1 CUP transfrontaliero - analisi offerta sanitaria dei due territori	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.422,20
WP3.1.1 Cezmejni sistem naročanja - Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.422,20
WP3.1.1 CUP transfrontaliero - analisi offerta sanitaria dei due territori	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	32.950,00
WP3.1.1 Cezmejni sistem naročanja - Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	32.950,00
WP3.1.2 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al progetto nazionale sloveno e-naročanje	BL1 Costi del personale	4.147,00
WP3.1.2 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev slovenskemu nacionalnemu sistemu e-naročanje	BL1 Stroški osebja	4.147,00
WP3.1.2 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al progetto nazionale sloveno e-naročanje	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	622,05
WP3.1.2 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev slovenskemu nacionalnemu sistemu e-naročanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	622,05
WP3.1.2 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al progetto nazionale sloveno e-naročanje	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	30.000,00
WP3.1.2 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev slovenskemu nacionalnemu sistemu e-naročanje	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	30.000,00
WP3.1.3 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al sistema CUP FVG	BL1 Costi del personale	14.647,00
WP3.1.3 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev sistemu enotnega centra za naročanje FJK	BL1 Stroški osebja	14.647,00
WP3.1.3 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al sistema CUP FVG	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.197,05
WP3.1.3 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev sistemu enotnega centra za naročanje FJK	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.197,0
WP3.1.3 CUP transfrontaliero - Analisi ed adeguamento al sistema CUP FVG	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	25.500,00
WP3.1.3 Cezmejni sistem naročanja - Pregled in prilagoditev sistemu enotnega centra za naročanje FJK	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	25.500,00
WP3.1.4 CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	BL1 Costi del personale	78.648,00
WP3.1.4 Cezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh	BL1 Stroški osebja	78.648,00

zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji		
WP3.1.4 CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	11.797,20
WP3.1.4 Čezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	11.797,20
WP3.1.4 CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	119.000,00
WP3.1.4 Čezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	119.000,00
WP3.1.4 CUP transfrontaliero - Realizzazione di una piattaforma web che interroghi i due sistemi sanitari e che renda operativo il CUP transfrontaliero per le prestazioni convenzionate	BL5 Spese per attrezzature	40.000,00
WP3.1.4 Čezmejni sistem naročanja - Izdelava spletne platforme z dostopom do obeh zdravstvenih sistemov, na osnovi katere se bodo lahko prek čezmejnega sistema naročanja lahko naročale zdravstvene storitve v koncesiji	BL5 Izdatki za opremo	40.000,00
WP3.1.5 CUP transfrontaliero – Metodologica comune per l'attuazione della sperimentazione attraverso attivazione punto informativo dedicato	BL1 Costi del personale	4.148,00
WP3.1.5 Čezmejni sistem naročanja - Skupna metodologija za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja na posebni skupni informativni točki	BL1 Stroški osebja	4.148,00
WP3.1.5 CUP transfrontaliero – Metodologica comune per l'attuazione della sperimentazione attraverso attivazione punto informativo dedicato	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	622,20
WP3.1.5 Čezmejni sistem naročanja - Skupna metodologija za poskusno delovanje čezmejnega sistema naročanja na posebni skupni informativni točki	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	622,20
WP3.1.6 CUP transfrontaliero - Armonizzazione tecnico-scientifica	BL1 Costi del personale	47.608,70
WP3.1.6 Čezmejni sistem naročanja Tehnično-znanstveno usklajevanje	BL1 Stroški osebja	47.608,70
WP3.1.6 CUP transfrontaliero - Armonizzazione tecnico-scientifica	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	7.141,30
WP3.1.6 Čezmejni sistem naročanja Tehnično-znanstveno usklajevanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	7.141,30
WP3.1.6 CUP transfrontaliero – Armonizzazione tecnico-scientifica	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	19.642,00
WP3.1.6 Čezmejni sistem naročanja - Tehnično-znanstveno usklajevanje	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	19.642,00

Titolo Naslov

Costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere ed avvio di sperimentazioni nei tre ambiti di intervento
Vzpostavitev čezmejnih multidisciplinarnih skupin in poskusno delovanje na treh področjih

Data inizio Datum začetka

01.04.2017

Data fine Datum zaključka

31.03.2021

Descrizione riassuntiva WP Povzetek delovnega sklopa

Il presente WP intende analizzare lo stato dell'arte degli aspetti clinici, metodologici, amministrativi e giuridici delle sottoazioni della salute mentale, della gravidanza fisiologica e dell'autismo. L'analisi riguarderà inoltre la verifica dello status quo delle metodologie in uso in Slovenia e in Italia, il quadro normativo di settore delle direttive UE sulla libera circolazione dei pazienti e i relativi recepimenti nelle rispettive norme nazionali. Tale attività verrà eseguita in stretta connessione con il Ministero della salute sloveno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di analizzare l'impatto dell'azione sulle relative legislazioni nazionali/regionali. Nell'ambito del WP, all'attività di analisi seguirà la costituzione di equipe multidisciplinari transfrontaliere per la presa in carico di pazienti nel settore della salute mentale, della gravidanza fisiologica e dell'intervento precoce sui bambini autistici attraverso attività di formazione e lo sviluppo di modelli innovativi sostenibili e replicabili in altre aree del programma. Grazie alle attività che verranno svolte nel WP, saranno creati dei centri condivisi per il supporto e la cura dei pazienti sia in Italia che in Slovenia che seguiranno una metodologia condivisa nell'erogazione del servizio sanitario. Verranno sottoscritti protocolli transfrontalieri sia per confermare la metodologia utilizzata sia per sancire le relazioni giuridiche ed amministrative tra gli enti sanitari erogatori del servizio reso.

V tem DS se bodo preučili klinični, metodološki, administrativni in pravni vidiki posameznih podprojektov, in sicer duševnega zdravja, fiziološke nosečnosti in avtizma. Obenem se bodo preverile tudi metode, ki se uporabljajo v Sloveniji in Italiji, ter sektorski pravni okvir Evropske unije o prostem gibanju pacientov ter predpisi, s katerimi so se evropske direktive prenesle v nacionalno zakonodajo. Vse aktivnosti se bodo izvajale v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Deželno Furlanijo-Julijsko krajino z namenom analize učinkov aktivnosti na nacionalno oziroma deželno zakonodajo. V okviru tega DS se bodo po preučitvi vseh teh vidikov oblikovale čezmejne multidisciplinarnе skupine za oskrbo pacientov na področju duševnega zdravja, fiziološke nosečnosti in zgodnjega ukrepanja pri avtičnih otrocih, in sicer z usposabljanjem, pripravo novih trajnih modelov, ki se bodo lahko prenesli na druga programska območja. Na osnovi dejavnosti, ki se bodo izvedle v okviru tega DS, se bodo ustvarili skupni centri za podporo in oskrbo pacientov v Sloveniji in Italiji, ki bodo storitve ponujali po skupni metodologiji. Sklenili se bodo čezmejni protokoli, s katerimi se bodo potrdile izbrane metode ter se uredila pravna razmerja in administrativne zadeve med ponudniki zdravstvenih storitev.

Output di progetto Neposredni učinek projekta

Codice Šifra	Titolo Naslov	Descrizione Output di progetto Opis neposrednega učinka projekta	Indicatori di output del programma - Unità di misura Kazalniki programskih neposrednih učinkov - Merska enota	Valore Output Vrednost glavnega neposrednega učinka	Data di consegna Dato zaključka izvedbe
O1.WP3.2	Equipe mediche multidisciplinari transfrontaliere	Il progetto prevede la costituzione e l'attuazione di tre equipe mediche congiunte nel comparto della salute mentale, dell'autismo e della gravidanza	4.1.4 Numero di equipe socio-sanitarie transfrontaliere formate ed operative	5	31.03.2021

		fisiologica			
O1.WP3.2	Čezmejne multidisciplinarnе zdravstvene skupine	V okviru projekta bodo vzpostavljene tri skupne zdravstvene skupine na področju duševnega zdravja, avtizma in fiziološke nosečnosti	4.1.4 Število čezmejnih zdravstvenih socialnih ekip, ki so v celoti usposobljene in operativne	5	31.03.2021
O2.WP3.2	Metodologia comune per il funzionamento delle equipe transfrontaliere	Al fine di creare un quadro condiviso sia da un punto di vista metodologico che da un punto di vista tecnico procedurale che normativo, gli enti sanitari erogatori dei servizi stipuleranno tre protocolli d'intesa per equipe mediche multidisciplinari.	4.1.1 Protocolli e Accordi transfrontalieri sottoscritti	3	31.08.2018
O2.WP3.2	Skupna metodologija za delovanje čezmejnih skupin	Da bi oblikovali skupni okvir z metodološkega, tehnično-postopkovnega in pravnega vidika, bodo organi izvajanja za multidisciplinarne zdravstvene skupine sklenili tri protokole o soglasju.	4.1.1 Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli	3	31.08.2018

 Elenco attività [Seznam Aktivnosti](#)

Codice Šifra	Titolo Attività Naslov Aktivnosti	Descrizione Attività Opis Aktivnosti	Data Inizio Attività Datum začetka aktivnosti	Data Fine Attività Datum zaključka aktivnosti
WP3.2.1	Salute mentale - Analisi propedeutica servizi salute mentale: profilo clinico, amministrativo e legale	Gli enti sanitari erogatori dei servizi dedicati alla salute mentale del territorio del GECT GO attiveranno analisi specialistiche relative alla fattibilità del servizio congiunto. Particolare attenzione verrà data all'analisi delle norme relative alla mobilità dei pazienti.	01.04.2017	30.11.2017
WP3.2.1	Duševno zdravje - Predhodna analiza	Organi izvajanja na področju duševnega zdravja na območju EZTS GO bodo	01.04.2017	30.11.2017

	kot podlaga storitvam na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki	opravili posebne analize v zvezi z izvedljivostjo skupnih storitev. Posebna pozornost bo posvečena analizi predpisov glede mobilnosti pacientov.		
WP3.2.2	Salute mentale - Individuazione soluzioni tecniche per l'attuazione del servizio congiunto	Gli enti sanitari erogatori dei servizi dedicati alla salute mentale del territorio del GECT GO approfondiranno in particolare le implicazioni giuridiche, amministrative e tecniche del servizio congiunto, tra cui le implicazioni assicurative dell'esercizio delle proprie funzioni mediche al di fuori del servizio sanitario nazionale/regionale di appartenenza	01.04.2017	30.11.2017
WP3.2.2	Duševno zdravje - Opredelitev tehničnih rešitev za izvajanje skupnih storitev	Organi izvajanja na področju duševnega zdravja na območju EZTS GO bodo preučili pravne, administrativne in tehnične posledice skupnih storitev, med drugim tudi zavarovalne posledice pri opravljanju zdravniške službe izven lastnega nacionalnega oz. deželnega zdravstvenega sistema.	01.04.2017	30.11.2017
WP3.2.3	Salute mentale - Individuazione modalità operative di collaborazione delle equipe transfrontaliere, loro formazione ed attuazione	L'equipe medica transfrontaliera analizzerà la metodologia applicata sia in Slovenia che in Italia e redigerà delle linee guida per individuare le modalità operative del servizio congiunto. Particolare valore rappresenterà il trasferimento di conoscenze della equipe italiana all'equipe slovena relativamente alla messa in opera del modello Basaglia su basi congiunte	01.11.2017	31.12.2020
WP3.2.3	Duševno zdravje - Opredelitev načina sodelovanja, usposabljanja in delovanja čezmejnih skupin	Čezmejna zdravstvena skupina bo analizirala metodologijo, ki se uporablja tako v Sloveniji kot v Italiji in pripravila smernice za opredelitev načina izvajanja skupnih storitev. Posebej pomembno bo znanje, ki ga bo italijanska skupina prenesla slovenski, in sicer v povezavi z izvajanjem modela Basaglia na skupnih osnovah.	01.11.2017	31.12.2020
WP3.2.4	Salute mentale - Formazione operatori extra salute mentale	Il trattamento dei pazienti target deve prevedere un trasferimento di conoscenze verso gli operatori che si trovano a trattare i pazienti soprattutto nell'esordio dei sintomi, quali il personale del pronto soccorso, le forze di polizia e chiunque venga individuato tale dalla metodologia congiunta sopra evidenziata.	01.03.2018	31.05.2018
WP3.2.4	Duševno zdravje - Usposabljanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja	Pri zdravljenju ciljnih pacientov je predvideno, da se znanje prenese na izvajalce, ki bodo sodelovali predvsem pri zdravljenju začetnih simptomov pacientov, kot npr. osebje prve pomoči, policija in vsi, ki spadajo v okvir zgoraj navedene skupne metodologije.	01.03.2018	31.05.2018
WP3.2.5	Salute mentale -	Al fine di condividere un linguaggio tecnico unico all'interno delle equipe	01.03.2018	31.05.2018

	Formazione linguistica	medica, verrà predisposto un vademecum dei termini medici principali in italiano e sloveno che faciliti il lavoro delle equipe congiunte e che diventi anche la base per redigere con un linguaggio comune le condizioni dei pazienti e la storia clinica. Un workshop verrà organizzato per divulgare il vademecum anche ai medici che non saranno direttamente coinvolti nell'equipe medica congiunta.		
WP3.2.5	Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje	Da bi se znotraj zdravstvenih skupin uporabljal enotni strokovni jezik, bomo pripravili priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini, kar bo olajšalo delo mešanih skupin in tudi služilo kot osnova za opisovanje stanja pacientov in njihove zdravstvene anamneze v skupnem jeziku. Organizirana bo delavnica, na kateri se bodo s priročnikom lahko seznanili tudi zdravniki, ki niso neposredno povezani z mešano zdravstveno skupino.	01.03.2018	31.05.2018
WP3.2.6	Salute mentale - Protocollo attuativo comune per gestione acuzie	L'esordio dell'evento verrà gestito dall'equipe medica congiunta attraverso un protocollo medico che dovrà essere seguito da ogni medico singolarmente nel momento in cui si troverà a gestire il fenomeno di acuzia. Ciò consentirà di attivare le medesime metodologie di trattamento degli esordi e di poter condividere il medesimo trattamento sia in Italia che in Slovenia.	01.03.2018	30.04.2019
WP3.2.6	Duševno zdravje - Skupni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov	Za začetek bo mešana zdravstvena skupina pripravila zdravstveni protokol, ki ga bodo morali upoštevati vsi zdravniki, če pride do obravnave akutnih primerov. To bo omogočilo uporabo enakih metodologij pri začetnem zdravljenju ter širjenje tovrstnega zdravljenja v Italiji in Sloveniji.	01.03.2018	30.04.2019
WP3.2.7	Salute mentale - Rafforzamento percorsi di recovery e azioni starter per associazionismo (automutuo aiuto)	L'equipe medica attiverà i servizi necessari alla recovery/guarigione, cioè servizi orientati alla soggettività degli individui per intervenire attraverso un più ampio ventaglio di risposte personalizzate. Verranno creati dei progetti abilitativi personalizzati per ogni persona, basati su i suoi bisogni, sui suoi valori e sulle sue preferenze. Gli elementi di forza nella costruzione di un percorso individuale di ripresa/recovery possono essere: la condivisione della scelta per un cambiamento nella condizione di vita da parte della persona sofferente, e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti in questo progetto di cambiamento. Il percorso sarà coadiuvato dall'attivazione di gruppi di automutuo aiuto affinché la situazione di disagio possa essere condivisa e non vissuta in solitudine.	01.05.2019	31.12.2020
WP3.2.7	Duševno zdravje - Krepitev okrevanja in začetni ukrepi za podporo društvom oz. združenjem	Zdravstvena skupina bo omogočila storitve, ki so potrebne za okrevanje oz. ozdravitev, torej storitve, pri katerih se upošteva subjektivnost vsakega posameznika, da se lahko ukrepa s široko	01.05.2019	31.12.2020

	(samopomoč)	paleta prilagojenih rešitev. Oblikovani bodo projekti, prilagojeni vsaki osebi, ki bodo osnovani na njenih potrebah, vrednotah in željah. Prednosti pri vzpostavljanju individualnega pristopa okrevanja so lahko: skupna izbira sprememb življenjskih pogojev s strani bolnika in prevzemanje odgovornosti s strani vseh sodelujočih pri tem projektu za spremembe. Pri tem bo pomembna podpora skupin za samopomoč, da se nelagodje lahko deli z drugimi oz. da ga ni treba preživljati v osamljenosti.		
WP3.2.8	Salute mentale - Riduzione dello stigma in ambito transfrontaliero	Attraverso una maggiore conoscenza dei reciproci sistemi sanitari e attraverso le azioni messe in campo dalla equipe medica congiunta, si metteranno in campo azioni che contribuiranno a ridurre lo stigma in ambito transfrontaliero, ovvero l'attribuzione di pregiudizi infondati nei confronti dei pazienti che hanno come conseguenza l'isolamento del malato e la sua successiva incurabilità. Verrà condivisa una mappatura degli interventi mirati da mettere in atto sia sul territorio italiano che sul territorio sloveno.	01.06.2018	30.04.2019
WP3.2.8	Duševno zdravje - Zmanjšanje stigmatiziranosti v čezmejnem okolju	Na osnovi boljšega poznavanja obeh zdravstvenih sistemov in ukrepov mešane zdravstvene skupine bodo sprejeti ukrepi za zmanjšanje stigmatiziranosti v čezmejnem okolju oz. neutemeljenih predsodkov o pacientih, ki lahko vodijo v osamitev bolnika ter posledično neozdravljivost. Zbrani bodo ukrepi, ki se bodo izvajali tako na italijanski kot slovenski strani.	01.06.2018	30.04.2019
WP3.2.9	Salute mentale - Collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	Azione importante al fine di creare le condizioni per la guarigione dei pazienti, è l'inserimento lavorativo in condizioni di parità con le altre persone. L'equipe multidisciplinare selezionerà le metodologie di rientro nella vita lavorativa dei gruppi target attraverso una stretta collaborazione con l'associazionismo italiano e sloveno, che seguiranno un unico protocollo metodologico per il reinserimento delle persone svantaggiate.	01.02.2018	31.12.2020
WP3.2.9	Duševno zdravje - Sodelovanje z zasebnimi organizacijami za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti	Bistven ukrep pri ustvarjanju pogojev za ozdravitev pacientov predstavlja vključitev na trg dela po enakih pogojih kot drugi. Multidisciplinarna skupina bo določila metodologijo za povratek ciljnih skupin v delovno okolje, in sicer v tesnem sodelovanju z italijanskimi in slovenskimi združenji, ki bodo za reintegracijo prikrajšanih oseb uporabljale enotno metodologijo.	01.02.2018	31.12.2020
WP3.2.10	Salute mentale - Gruppo convivenza in slo in gestione ONG e gestione attività condivise al centro diurno	Le persone in cura dovranno essere costantemente monitorate da parte della equipe medica transfrontaliera e pertanto i pazienti sloveni verranno seguiti attraverso la metodologia dei "gruppi di convivenza", già testata e monitorata in	01.02.2018	31.12.2020

	Gorizia	Italia. Avverrà un trasferimento di conoscenza quotidiano all'interno della equipe medica al fine di seguire con la medesima metodologia tutti i pazienti in stato di osservazione in residenze protette. Durante il giorno, verranno avviate attività condivise al centro diurno a Gorizia		
WP3.2.10	Duševno zdravje - Skupina za sobivanje v Sloveniji v soupravljanju z NGO in upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici	Čezmejna zdravstvena skupina bo morala osebe, ki se zdravijo, stalno nadzorovati in zato se bodo slovenski pacienti spremljali s pomočjo metodologije »skupin za sobivanje«, ki so jo že preizkusili v Italiji. Znotraj zdravstvene skupine se bo znanje prenašalo na vsakodnevni ravni, da se bodo na enak način lahko spremljali vsi pacienti na opazovanju v varovanih ustanovah. Tekom dneva bodo potekale skupne dejavnosti v dnevnem centru v Gorici.	01.02.2018	31.12.2020
WP3.2.11	Salute mentale - Governance dei servizi esistenti, gestione servizi a sostegno progettualità e introduzione ed utilizzo del budget di salute	L'attività che verrà messa in opera riguarderà l'attivazione di soluzioni individuali per i pazienti in trattamento all'equipe medica congiunta per un recupero totale della propria funzionalità alla vita. Verrà attivato il budget di salute, metodologia innovativa che consente ai pazienti in cura di ritrovare percorsi di reinserimento sia nella vita familiare, attraverso l'indipendenza di un alloggio, che nella vita lavorativa, attraverso l'indipendenza di un lavoro. Il servizio verrà effettuato in cogestione con gli attori privati che verranno selezionati con una metodologia condivisa sia da parte italiana che da parte slovena.	01.01.2019	31.12.2020
WP3.2.11	Duševno zdravje - Upravljanje obstoječih storitev, upravljanje storitev za financiranje projektov ter uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov	V sklopu izvedenih dejavnosti bodo vzpostavljene individualne rešitve za paciente, ki jih bo zdravila mešana zdravstvena skupina, da se lahko vrnejo v običajno življenje. Uveden bo zdravstveni proračun, pri čemer gre za inovativno metodo, ki pacientom na zdravljenju omogoča, da ponovno vzpostavijo načine za reintegracijo tako v družinsko, prek neodvisnosti zaradi lastnega bivališča, kot v delovno življenje, prek neodvisnosti zaradi lastnega dela. Storitve se bo izvajala v soupravljanju z zasebniki, ki bodo izbrani na podlagi skupne metodologije na italijanski in slovenski strani.	01.01.2019	31.12.2020
WP3.2.12	Autismo - Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	In questa azione progettuale, le parti italiane e slovene svilupperanno un protocollo medico congiunto che possa sensibilizzare i pediatri di base nel territorio del GECT GO a diagnosticare precocemente l'autismo, in modo che le cure ai pazienti possano essere attivate prima possibile per un sensibile miglioramento nella cura della malattia.	01.06.2017	28.02.2018
WP3.2.12	Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in	V okviru te projektne dejavnosti bomo tako na italijanski kot na slovenski strani vzpostavili skupni zdravstveni protokol, s katerim bo mogoče ozaveščanje	01.06.2017	28.02.2018

	zdrufenji staršev	pediatrov na območju EZTS GO in zgodnje odkrivanje avtizma, tako, da se bo zdravljenje pacientov lahko začelo čim prej zaradi izrazitih izboljšav v zdravljenju bolezni.		
WP3.2.13	Autismo - Organizzazione eventi informativi per pediatri con materiale informativo e costi per il servizio di continuità assistenziale	Verrà organizzato un ciclo di eventi nel territorio del GECT GO, dove promuovere il protocollo medico congiunto e distribuire del materiale informativo che potrà essere distribuito poi alla cittadinanza, attraverso i pediatri e l'associazionismo, per una più vasta promozione della diagnosi precoce dei bambini autistici ed un aumento della consapevolezza sul tema	01.03.2018	31.08.2018
WP3.2.13	Avtizem - Organizacija informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom ter stroški neprekinjene oskrbe	Na območju EZTS GO bo organiziran bo sklop dogodkov, na katerih bomo promovirali skupni zdravstveni protokol in delili informativno gradivo, ki ga bodo pediatri in združenja lahko nadalje razdelili občanom, in sicer zaradi učinkovitejšega spodbujanja zgodnjega odkrivanja avtizma pri otrocih in večje ozaveščenosti na tem področju.	01.03.2018	31.08.2018
WP3.2.14	Autismo - Condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per protocollo medico	Gli enti sanitari che erogano i servizi rivolti ai bambini autistici nell'area del GECT GO, condivideranno una metodologia congiunta per il trattamento della malattia sulla base dei più innovativi sistemi di approccio medico. Un esperto coadiuverà l'equipe mista al fine di redigere il protocollo medico congiunto che verrà utilizzato nelle successive fasi di progetto.	01.09.2017	31.12.2020
WP3.2.14	Avtizem - Prenos metodologij ESDM in NPK ter smernice za zdravstveni protokol	Zdravstvene ustanove, ki izvajajo storitve za otroke z avtizmom na območju EZTS GO, bodo uporabljale skupno metodologijo za zdravljenje te bolezni na osnovi najsodobnejših sistemov zdravljenja. Strokovnjak bo mešani skupini pomagal pripraviti skupni zdravstveni protokol, ki se bo uporabljal v naslednjih fazah projekta.	01.09.2017	31.12.2020
WP3.2.15	Autismo - Costituzione e partecipazione equipe integrate con attività di sperimentazione protocollo medico	In questa azione si prevede la costituzione di una equipe medica congiunta per l'attuazione del protocollo comune per la gestione dell'Autismo. L'equipe medica congiunta avrà a disposizione degli spazi adeguati per il trattamento medico dei casi presso il Parco Basaglia, dove verranno eseguiti alcuni piccoli lavori infrastrutturali e comprate attrezzature adeguate per lo svolgimento dei trattamenti.	01.09.2018	31.12.2020
WP3.2.15	Avtizem - Oblikovanje in sodelovanje mešanih skupin pri poskusnem izvajanju zdravstvenega protokola	V sklopu te dejavnosti je predvideno oblikovanje mešane zdravstvene skupine za izvajanje skupnega protokola pri projektu na področju avtizma. Skupna zdravstvena skupina bo imela na voljo ustrezne prostore za zdravljenje v Parku Basaglia, kjer se bodo izvedla nekatera manjša infrastrukturna dela in kupila primerna oprema za zdravljenje.	01.09.2018	31.12.2020

WP3.2.16	Gravidanza fisiologica -analisi normativa, verifica interna delle metodologie e analisi della fattibilità giuridica relativa alla registrazione nel paese di cittadinanza	Gli enti sanitari erogatori dei servizi dedicati del territorio del GECT GO attiveranno analisi specialistiche relative alla fattibilità del servizio congiunto. Particolare attenzione verrà data all'analisi delle norme relative alla mobilità dei pazienti nonché alla fattibilità giuridica relativa alla registrazione di nascita nel paese di cittadinanza	01.06.2017	31.08.2017
WP3.2.16	Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti v zvezi z registracijo v državi državljanstva	Pristojne zdravstvene ustanove na območju EZTS GO bodo opravile posebne analize v zvezi z izvedljivostjo skupnih storitev. Posebna pozornost bo posvečena analizi predpisov glede mobilnosti pacientov ter pravni izvedljivosti v zvezi registracijo rojstva v državi državljanstva.	01.06.2017	31.08.2017
WP3.2.17	Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	Poiché i modelli di trattamento della gravidanza fisiologica tra Italia e Slovenia differiscono, sarà necessario individuare una innovativa metodologia congiunta che costituirà la base di partenza del protocollo medico che andrà ad essere analizzato e attivato nelle fasi successive del progetto. Al fine di condividere un modello, l'equipe medica congiunta effettuerà tre visite di studio in tre sistemi sanitari diversi per condividere le migliori pratiche europee sulla gravidanza fisiologica e costruire un modello innovativo da applicare nell'area del GECT GO. Particolare attenzione verrà riservata al modello utilizzato dall'Ospedale transfrontaliero della Cerdanya	01.09.2017	31.01.2018
WP3.2.17	Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	Ker se modeli zdravljenja fiziološke nosečnosti razlikujejo med Italijo in Slovenijo, je treba opredeliti novo skupno metodologijo, ki bo služila kot osnova za zdravstveni protokol, ki bo analiziran in izveden v naslednjih fazah projekta. Zaradi izmenjave modelov bo mešana zdravstvena skupina šla na tri študijske obiske treh različnih zdravstvenih sistemov, da se seznanijo z najboljšimi evropskimi praksami na področju fiziološke nosečnosti in oblikuje model za uporabo na območju EZTS GO. Posebna pozornost bo posvečena modelu, ki ga uporablja Čezmejna bolnišnica Cerdanya.	01.09.2017	31.01.2018
WP3.2.18	Gravidanza fisiologica -Tavolo di lavoro congiunto per analisi modelli e validazione modello	A seguito delle visite di studio effettuate nei migliori centri europei dedicati alla gravidanza fisiologica, l'equipe analizzerà i punti di forza e di debolezza di ciascuna metodologia per decidere tra quali modelli studiati, validare la metodologia per il territorio transfrontaliero del GECT GO	01.02.2018	28.02.2018
WP3.2.18	Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela	Na podlagi študijskih obiskov najboljših evropskih porodničnic bo skupina analizirala prednosti in slabosti vsake metodologije ter med preučevanimi modeli izbrala in potrdila metodologijo, ki	01.02.2018	28.02.2018

		bo ustreznna za čezmejno območje EZTS GO.		
WP3.2.19	Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	A seguito della scelta del modello, l'equipe medica congiunta si recherà nel centro medico prescelto per un'analisi di benchmark e per effettuare un periodo di training on the job rispetto ai protocolli medici utilizzati. L'equipe medica transfrontaliera avrà così l'occasione di analizzare <i>de visu</i> l'operato del modello europeo utilizzato dall'equipe medica prescelta. Il periodo di training o the job avrà la durata di una settimana e verrà condotto in un centro di maternità che adotta i principi della gravidanza fisiologica con la sola assistenza delle ostetriche.	01.03.2018	31.05.2018
WP3.2.19	Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	Na osnovi izbranega modela bo mešana zdravstvena skupina obiskala izbrano bolnišnico zaradi primerjalne analize ter izvedbe usposabljanja na delovnem mestu v povezavi z uporabljenimi zdravstvenimi protokoli. Čezmejna zdravstvena skupina bo tako lahko v živo analizirala delovanje evropskega modela, ki ga bo uporabljala izbrana skupina. Usposabljanje na delovnem mestu bo trajalo en teden, potekalo pa bo v porodnišnici, ki sprejema načelo fiziološke nosečnosti in poroda zgolj s pomočjo babilic.	01.03.2018	31.05.2018
WP3.2.20	Gravidanza fisiologica - Formazione congiunta sul modello prescelto	I componenti dello staff dell'equipe medica congiunta formeranno a loro volta gli operatori sanitari del settore sulla metodologia acquisita nel corso delle attività precedenti del progetto. Verrà anche erogata una specifica formazione linguistica per stilare un vademecum dei termini medici utilizzati per una piena comprensione all'interno dello staff.	01.06.2018	31.08.2018
WP3.2.20	Fiziološka nosečnost - Skupno usposabljanje na podlagi izbranega modela	Člani skupne zdravstvene skupine bodo izobraževali zdravstvene izvajalce s tega področja o metodologiji, pridobljeni v okviru predhodnih dejavnosti projekta. Potekalo bo tudi posebno jezikovno usposabljanje, da se pripravi priročnik medicinskih izrazov, ki se uporabljajo za tekoče sporazumevanje med osebjem	01.06.2018	31.08.2018
WP3.2.21	Gravidanza fisiologica - Applicazione a livello territoriale con equipe congiunta	L'ultima attività del progetto riguarderà la sperimentazione del modello nei confronti dell'utenza transfrontaliera dell'area del GECT GO. Verrà attivata una "casa del parto" nei pressi della Splošna bolnišnica Franca Derganca. La "casa del parto" sarà il primo servizio erogato nell'ottica di creare, con il proseguimento delle attività, un centro transfrontaliero per la salute della donna, attivando ulteriori servizi transfrontalieri a favore della donna.	01.09.2018	31.12.2020
WP3.2.21	Fiziološka nosečnost - Izvajanje modela na programskem območju prek	Zadnja projektna dejavnost zajema preizkušanje modela pri uporabnikih čezmejnega območja EZTS GO. V bližini Splošne bolnišnice Franca Derganca bo vzpostavljena »babiška hiša«. To bo prva	01.09.2018	31.12.2020

	mešane skupine	storitev, ki se bo izvajala v povezavi z nadaljnjo vzpostavitvijo čezmejnega centra za zdravje žensk, ki bo nudil dodatne čezmejne storitve za ženske.		
WP3.2.22	Armonizzazione tecnico-scientifica	Verrà costituita una task force multidisciplinare che sovrintenderà tutte le attività di progetto e le renderà coordinate dal punto di vista tecnico e giuridico.	01.06.2017	31.03.2021
WP3.2.22	Tehnično-znanstveno usklajevanje	Sestavljena bo multidisciplinarna delovna skupina, ki bo nadzorovala vse projektne dejavnosti in jih usklajevala s tehničnega in pravnega vidika.	01.06.2017	31.03.2021

Target Group Ciljne skupine

Target Group Ciljne skupine	Coinvolgimento dei target group Vključenost ciljnih skupin
Persone esposte a importanti rischi per la salute	L'obiettivo del progetto è creare un network di servizi transfrontalieri nel territorio del GECT GO. Grazie all'integrazione dei servizi le persone esposte a importanti rischi della salute potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi di diagnosi e cura resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali.
Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem	S projektom skušamo vzpostaviti mrežo čezmejnih storitev na območju EZTS GO. S pomočjo povezovanja storitev bodo osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem, imele na razpolago širšo ponudbo diagnostičnih storitev in oskrbe na tem območju, pri čemer jim ne bo treba potovati v druge bolnišnice.
Decisori politici e autorità pubbliche	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai decisori politici e dalle autorità pubbliche. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali.
Oblikovalci politike in javna telesa	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje socialnih in zdravstvenih politik s strani političnih in javnih organov. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami.
Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	Sarà di fondamentale importanza per la riuscita delle attività di progetto un stretto collegamento con le politiche in ambito sociale e sanitario messe in opera dai organismi pubblici locali, regionali e nazionali. Il GECT GO infatti dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro delle legislazioni regionali/nazionali.
Nazionali, regionali in locali organi	Bistvenega pomena za uspeh dejavnosti projekta bo tesno povezovanje med dejavnostmi lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organov. EZTS GO bo namreč moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami.
Fornitori di assistenza sanitaria pubblica	Il progetto prevede che tutte le azioni vengano svolte in stretto coordinamento con i fornitori di assistenza sanitaria pubblica presenti nell'area del GECT GO che assumeranno il ruolo di enti attuatori delle attività progettuali.
Javni izvajalci zdravstvenih storitev	V okviru projekta je predvideno izvajanje dejavnosti v tesnem sodelovanju z javnimi ponudniki zdravstvenih storitev na območju EZTS GO, ki bodo imeli vlogo izvedbenih organov za

	projektne dejavnosti.
Residenti dell'area GECT GO	Uno dei traget group più importanti è costituito dai residenti dell'area del GECT GO che potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi di diagnosi e cura resi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali.
Prebivalci območja EZTS GO	Ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin so prebivalci EZTS GO, ki bodo imeli na razpolago širšo ponudbo diagnostičnih storitev in oskrbe na tem območju, pri čemer jim ne bo treba potovati v druge bolnišnice.

 Elenco Risultati Attesi [Seznam Pričakovanih Dosežkov](#)

Codice Šifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP3.2.1	Patrimonio informativo acquisito e analisi normativa validata nel campo della salute mentale	1	30.11.2017
R1.WP3.2.1	Pridobljena baza podatkov in analiza predpisov na področju duševnega zdravja	1	30.11.2017
R2.WP3.2.2	Linee guida normative per l'erogazione del servizio congiunto nel campo della salute mentale	1	30.11.2017
R2.WP3.2.2	Regolative smernice za izvajanje skupnih storitev na področju duševnega zdravja	1	30.11.2017
R3.WP3.2.3	Linee guida per le modalità operative del servizio congiunto nel campo della salute mentale	1	28.2.2018
R3.WP3.2.3	Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja	1	28.2.2018
R4.WP3.2.4	Conoscenza degli Operatori extra salute mentale accresciuta e consapevolezza aumentata nel settore allargato	1	31.5.2018
R4.WP3.2.4	Poglobljeno znanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja, ter večja ozaveščenost na širšem področju	1	31.5.2018
R5.WP3.2.5	Vademecum dei termini medici quale base linguistica per il lavoro delle equipe mediche congiunta nel settore dell'autismo della salute mentale	1	31.5.2018
R5.WP3.2.5	Priročnik medicinskih izrazov kot jezikovna podlaga za delo mešane zdravstvene skupine na področju avtizma	1	31.5.2018
R6.WP3.2.6	Protocollo attuativo per la gestione delle acuzie redatto ed operativo	1	30.4.2019
R6.WP3.2.6	Priprava in uporaba izvedbenega protokola za upravljanje akutnih primerov	1	30.4.2019
R7.WP3.2.7	Perorsi di recovery attivati	10	31.12.2020
R7.WP3.2.7	Vzpostavljene poti okrevanja	10	31.12.2020
R8.WP3.2.8	Mappatura degli interventi redatta e operativa	1	31.12.2020
R8.WP3.2.8	Priprava in uporaba seznama ukrepov	1	31.12.2020
R9.WP3.2.9	Opportunità lavorative attivate	10	31.12.2020
R9.WP3.2.9	Odperte zaposlitvene možnosti	10	31.12.2020
R10.WP3.2.10	Attivazione residenza protetta per gruppi di convivenza	1	31.12.2020
R10.WP3.2.10	Vzpostavljena varovana ustanova za skupine za sobivanje	1	31.12.2020
R11.WP3.2.11	Budget di salute impegnato su percorsi individuali di reinserimento sociale	10	31.12.2020
R11.WP3.2.11	Zdravstveni proračun, namenjen individualnim metodam socialne reintegracije	10	31.12.2020
R12.WP3.2.12	Protocollo medico congiunto per diagnosi precoce	1	28.2.2018
R12.WP3.2.12	Skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje	1	28.2.2018
R13.WP3.2.13	Accrescita conoscenza attraverso percorsi formativi	3	31.8.2018

R13.WP3.2.13	Razširjeno znanje, pridobljeno na usposabljanjih	3	31.8.2018
R14.WP3.2.14	Protocollo medico congiunto per trattamento medico autismo	1	31.12.2020
R14.WP3.2.14	Skupni zdravstveni protokol za zdravljenje avtizma	1	31.12.2020
R15.WP3.2.15	Adeguamento spazi per opertività equipe medica congiunta	1	30.4.2019
R15.WP3.2.15	Prilagoditev prostorov za dejavnosti mešane zdravstvene skupine	1	30.4.2019
R16.WP3.2.16	Patrimonio informativo acquisito e analisi normativa validata nel campo della gravidnza fisiologica	1	31.8.2017
R16.WP3.2.16	Pridobljena baza podatkov in analiza predpisov na področju fiziološke nosečnosti	1	31.8.2017
R17.WP3.2.17	Accresciuta conoscenza delle buone pratiche europee sulla gravidanza fisiologica e analisi modelli	3	31.1.2018
R17.WP3.2.17	Boljše poznavanje evropskih dobrih praks na področju fiziološke nosečnosti in analiza modelov	3	31.1.2018
R18.WP3.2.18	Validazione metodologi congiunta per il territorio del GECT GO	1	28.2.2018
R18.WP3.2.18	Potrditev skupne metodologije za uporabo na območju EZTS GO	1	28.2.2018
R19.WP3.2.19	Equipe formata sul nuovo modello congiunto	1	31.5.2018
R19.WP3.2.19	Oblikovana skupina na osnovi skupnega modela	1	31.5.2018
R20.WP3.2.20	Vademecum di termini medici quale base lingistica per il lavoro delle equipe mediche congiunta nel settore della gravidanza fisiologica	1	31.8.2018
R20.WP3.2.20	Priročnik medicinskih izrazov kot jezikovna podlaga za delomešane zdravstvene skupine na področju fiziološke nosečnosti	1	31.8.2018
R21.WP3.2.21	Sperimentazione per l'Attivazione dell'erogazione congiunta del servizio attraverso l'operatività della "cas del parto" nei pressi della Splošna bolnišnica Franca Derganca	1	31.12.2020
R21.WP3.2.21	Poskusno izvajanje skupnih storitev prek »babiške hiše« v bližini Splošne bolnišnice Franca Derganca	1	31.12.2020

WP 3.1 Risultati attesi per Attività DS 3.1 Pričakovani dosežki aktivnosti

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek
WP3.2.1 Salute mentale - Analisi propedeutica servizi salute mentale: profilo clinico, amministrativo e legale	R1.WP3.2.1 Patrimonio informativo acquisito e analisi normativa validata nel campo della salute mentale
WP3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza kot podlaga storitvam na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki	R1.WP3.2.1 Pridobljena baza podatkov in analiza predpisov na področju duševnega zdravja
WP3.2.2 Salute mentale - Individuazione soluzioni tecniche per l'attuazione del servizio congiunto	R2.WP3.2.2 Linee guida normative per l'erogazione del servizio congiunto nel campo della salute mentale
WP3.2.2 Duševno zdravje - Opredelitev tehničnih rešitev za izvajanje skupnih storitev	R2.WP3.2.2 Regulative smernice za izvajanje skupnih storitev na področju duševnega zdravja
WP3.2.3 Salute mentale - Individuazione modalità operative di collaborazione delle equipe transfrontaliere, loro formazione ed attuazione	R3.WP3.2.3 Linee guida per le modalità operative del servizio congiunto nel campo della salute mentale
WP3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja	R3.WP3.2.3 Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja
WP3.2.4 Salute mentale - Formazione operatori extra salute mentale	R4.WP3.2.4 Conoscenza degli Operatori extra salute mentale accresciuta e consapevolezza aumentata nel settore allargato
WP3.2.4 Duševno zdravje - Usposabljanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja	R4.WP3.2.4 Poglobljeno znanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja, ter večja ozaveščenost na širšem področju
WP3.2.5 Salute mentale - Formazione linguistica	R5.WP3.2.5 Vademecum dei termini medici quale base linguistica per il lavoro delle equipe mediche congiunta nel settore dell'autismo
WP3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje	R5.WP3.2.5 Priročnik medicinskih izrazov kot jezikovna podlaga za delo mešane zdravstvene skupine na področju avtizma
WP3.2.6 Salute mentale - Protocollo attuativo comune per gestione acuzie	R6.WP3.2.6 Protocollo attuativo per la gestione delle acuzie redatto ed operativo

WP3.2.6 Duševno zdravje - Skupni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov	R6.WP3.2.6 Priprava in uporaba izvedbenega protokola za upravljanje akutnih primerov
WP3.2.7 Salute mentale - Rafforzamento percorsi di recovery e azioni starter per associazionismo (automutuo aiuto)	R7.WP3.2.7 Percorsi di recovery attivati
WP3.2.7 Duševno zdravje - Krepitev okrevanja in začetni ukrepi za podporo društvom oz. združenjem (samopomoč)	R7.WP3.2.7 Vzpostavljene poti okrevanja
WP3.2.8 Salute mentale - Riduzione dello stigma in ambito transfrontaliero	R8.WP3.2.8 Mappatura degli interventi redatta e operativa
WP3.2.8 Duševno zdravje - Zmanjšanje stigmatiziranosti v čezmejnem okolju	R8.WP3.2.8 Priprava in uporaba seznama ukrepov
WP3.2.9 Salute mentale - Collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	R9.WP3.2.9 Opportunità lavorative attivate
WP3.2.9 Duševno zdravje - Sodelovanje z zasebnimi organizacijami za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti	R9.WP3.2.9 Odrpte zaposlitvene možnosti
WP3.2.10 Salute mentale - Gruppo convivenza in slo in cogestione ONG e gestione attività condivise al centro diurno gorizia	R10.WP3.2.10 Attivazione residenza protetta per gruppi di convivenza
WP3.2.10 Duševno zdravje - Skupina za sobivanje v Sloveniji v soupravljanju z NGO in upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici	R10.WP3.2.10 Vzpostavljena varovana ustanova za skupine za sobivanje
WP3.2.11 Salute mentale - Governance dei servizi esistenti, gestione servizi a sostegno progettualità e introduzione ed utilizzo del budget di salute	R11.WP3.2.11 Budget di salute impegnato su percorsi individuali di reinserimento sociale
WP3.2.11 Duševno zdravje - Upravljanje obstoječih storitev, upravljanje storitev za financiranje projektov ter uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov	R11.WP3.2.11 Zdravstveni proračun, namenjen individualnim metodam socialne reintegracije
WP3.2.12 Autismo - Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	R12.WP3.2.12 Protocollo medico congiunto per diagnosi precoce
WP3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediaterov in združenji staršev	R12.WP3.2.12 Skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje
WP3.2.13 Autismo - Organizzazione eventi informativi per pediatri con materiale informativo e costi per il servizio di continuità assistenziale	R13.WP3.2.13 Accrescita conoscenza attraverso percorsi formativi
WP3.2.13 Avtizem - Organizzazione informativi dogodkov za pediatrie z informativnim gradivom ter stroški neprekinjene oskrbe	R13.WP3.2.13 Razširjeno znanje, pridobljeno na usposabljanjih
WP3.2.14 Autismo - Condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per protocollo medico	R14.WP3.2.14 Protocollo medico congiunto per trattamento medico autismo
WP3.2.14 Avtizem - Prenos metodologij ESDM in NPK ter smernice za zdravstveni protokol	R14.WP3.2.14 Skupni zdravstveni protokol za zdravljenje avtizma
WP3.2.15 Autismo - Costituzione e partecipazione equipe integrate con attività di sperimentazione protocollo medico	R15.WP3.2.15 Adeguamento spazi per operatività equipe medica congiunta
WP3.2.15 Avtizem - Oblikovanje in sodelovanje mešanih skupin pri poskusnem izvajanju zdravstvenega protokola	R15.WP3.2.15 Prilagoditev prostorov za dejavnosti mešane zdravstvene skupine
WP3.2.16 Gravidanza fisiologica - analisi normativa, verifica interna delle metodologie e analisi della fattibilità giuridica relativa alla registrazione nel paese di cittadinanza	R16.WP3.2.16 Patrimonio informativo acquisito e analisi normativa validata nel campo della gravidanza fisiologica
WP3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti v zvezi z registracijo v državi državljanstva	R16.WP3.2.16 Pridobljena baza podatkov in analiza predpisov na področju fiziološke nosečnosti
WP3.2.17 Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	R17.WP3.2.17 Accresciuta conoscenza delle buone pratiche europee sulla gravidanza fisiologica e analisi modelli
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Studijski obiski in presoja modelov	R17.WP3.2.17 Boljše poznavanje evropskih dobrih praks na področju fiziološke nosečnosti in analiza modelov
WP3.2.18 Gravidanza fisiologica - Tavolo di lavoro congiunto per analisi modelli e validazione modello	R18.WP3.2.18 Validazione metodologi congiunta per il territorio del GECT GO
WP3.2.18 Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela	R18.WP3.2.18 Potrditev skupne metodologije za uporabo na območju ZTS GO
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica - Training on the job	R19.WP3.2.19 Equipe formata sul nuovo modello congiunto

nell'ospedale prescelto	
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost – usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	R19WP3.2.19 Oblikovana skupina na osnovi skupnega modela
WP3.2.20 Gravidanza fisiologica -Formazione congiunta sul modello prescelto	R20.WP3.2.20 Vademecum dei termini medici quale base linguistica per il lavoro delle equipe mediche congiunta nel settore della gravidanz fisiologica
WP3.2.20 Fiziološka nosečnost - Skupno usposabljanje na podlagi izbranega modela	R20.WP3.2.20 Priročnik medicinskih izrazov kot jezikovna podlaga za delo mešane zdravstvene skupine na področju fiziološke nosečnosti
WP3.2.21 Gravidanza fisiologica -Applicazione a livello territoriale con equipe congiunta	R21.WP3.2.21 Sperimentazione per l'Attivazione dell'erogazione congiunta del servizio attraverso l'operatività della "casa del parto" nei pressi della Splošna bolnišnica Franca Derganca
WP3.2.21 Fiziološka nosečnost - Izvajanje modela na programskem območju prek mešane skupine	R21.WP3.2.21 Poskusno izvajanje skupnih storitev prek »babiške hiše« v bližini Splošne bolnišnice Franca Derganca

 Costi per Attività **Stroški za aktivnosti**

Attività Attivnost	Voce di Spesa Kategorija stroška	Importo Znesek
WP3.2.1 Salute mentale - Analisi propedeutica servizi salute mentale: profilo clinico, amministrativo e legale	BL1 Costi del personale	6.500,00
WP3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza kot podlaga storitvam na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki	BL1 Stroški osebja	6.500,00
WP3.2.1 Salute mentale - Analisi propedeutica servizi salute mentale: profilo clinico, amministrativo e legale	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	975,00
WP3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza kot podlaga storitvam na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	975,00
WP3.2.1 Salute mentale - Analisi propedeutica servizi salute mentale: profilo clinico, amministrativo e legale	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	15.000,00
WP3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza kot podlaga storitvam na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	15.000,00
WP3.2.2 Salute mentale - Individuazione soluzioni tecniche per l'attuazione del servizio congiunto	BL1 Costi del personale	5.250,00
WP3.2.2 Duševno zdravje - Opredelitev tehničnih rešitev za izvajanje skupnih storitev	BL1 Stroški osebja	5.250,00
WP3.2.2 Salute mentale - Individuazione soluzioni tecniche per l'attuazione del servizio congiunto	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	787,50
WP3.2.2 Duševno zdravje - Opredelitev tehničnih rešitev za izvajanje skupnih storitev	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	787,50
WP3.2.2 Salute mentale - Individuazione soluzioni tecniche per l'attuazione del servizio congiunto	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	18.842,07
WP3.2.2 Duševno zdravje - Opredelitev tehničnih rešitev za izvajanje skupnih storitev	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	18.842,07
WP3.2.3 Salute mentale - Individuazione modalità operative di collaborazione delle equipe transfrontaliere, loro formazione ed attuazione	BL1 Costi del personale	293.000,00
WP3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja	BL1 Stroški osebja	293.000,00
WP3.2.3 Salute mentale - Individuazione modalità operative di collaborazione delle equipe transfrontaliere, loro formazione ed attuazione	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	43.950,00
WP3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	43.950,00
WP3.2.3 Salute mentale - Individuazione modalità operative di collaborazione delle equipe	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	22.000,00

transfrontaliere, loro formazione ed attuazione		
WP3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	22.000,00
WP3.2.4 Salute mentale - Formazione operatori extra salute mentale	BL1 Costi del personale	15.000,00
WP3.2.4 Duševno zdravje - Usposabljanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja	BL1 Stroški osebja	15.000,00
WP3.2.4 Salute mentale - Formazione operatori extra salute mentale	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.250,00
WP3.2.4 Duševno zdravje - Usposabljanje izvajalcev, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.250,00
WP3.2.5 Salute mentale - Formazione linguistica	BL1 Costi del personale	1.500,00
WP3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje	BL1 Stroški osebja	1.500,00
WP3.2.5 Salute mentale - Formazione linguistica	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	225,00
WP3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	225,00
WP3.2.5 Salute mentale - Formazione linguistica	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	3.000,00
WP3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	3.000,00
WP3.2.6 Salute mentale – Protocollo attuativo comune per gestione acuzie	BL1 Costi del personale	96.500,00
WP3.2.6 Duševno zdravje - Skupni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov	BL1 Stroški osebja	96.500,00
WP3.2.6 Salute mentale – Protocollo attuativo comune per gestione acuzie	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	14.475,00
WP3.2.6 Duševno zdravje - Skupni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	14.475,00
WP3.2.6 Salute mentale – Protocollo attuativo comune per gestione acuzie	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	9.000,00
WP3.2.6 Duševno zdravje – Skupni izvedbeni protokol za upravljanje akutnih primerov	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	9.000,00
WP3.2.7 Salute mentale - rafforzamento percorsi di recovery e azioni starter per associazionismo (auto mutuo aiuto)	BL1 Costi del personale	18.000,00
WP3.2.7 Duševno zdravje - Krepitev okrevanja in začetni ukrepi za podporo društvom oz. združenjem (samopomoč)	BL1 Stroški osebja	18.000,00
WP3.2.7 Salute mentale - rafforzamento percorsi di recovery e azioni starter per associazionismo (auto mutuo aiuto)	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.700,00
WP3.2.7 Duševno zdravje - Krepitev okrevanja in začetni ukrepi za podporo društvom oz. združenjem (samopomoč)	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.700,00
WP3.2.7 Salute mentale - rafforzamento percorsi di recovery e azioni starter per associazionismo (auto mutuo aiuto)	BL5 Spese per attrezzature	18.000,00
WP3.2.7 Duševno zdravje - Krepitev okrevanja in začetni ukrepi za podporo društvom oz. združenjem (samopomoč)	BL5 Izdatki za opremo	18.800,00
WP3.2.8 Salute mentale - Riduzione dello stigma in ambito transfrontaliero	BL1 Costi del personale	45.000,00
WP3.2.8 Duševno zdravje - Zmanjšanje stigmatiziranosti v čezmejnem okolju	BL1 Stroški osebja	45.000,00
WP3.2.8 Salute mentale - Riduzione dello stigma in ambito transfrontaliero	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	6.750,00
WP3.2.8 Duševno zdravje - Zmanjšanje stigmatiziranosti v čezmejnem okolju	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	6.750,00
WP3.2.9 Salute mentale – Collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	BL1 Costi del personale	12.500,00
WP3.2.9 Duševno zdravje - Sodelovanje z zasebnimi organizacijami za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti	BL1 Stroški osebja	12.500,00
WP3.2.9 Salute mentale – Collaborazione con associazionismo privato per opportunità	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	1.875,00

laborative		
WP3.2.9 Duševno zdravje - Sodelovanje z zasebnimi organizacijami za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	1.875,00
WP3.2.10 Salute mentale – Gruppo convivenza in slovenia in cogestione ONG e gestione attività condivise al centro diurno Gorizia	BL1 Costi del personale	84.500,00
WP3.2.10 Duševno zdravje - Skupina za sobivanje v Sloveniji v soupravljanju z NGO in upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici	BL1 Stroški osebja	84.500,00
WP3.2.10 Salute mentale – Gruppo convivenza in slovenia in cogestione ONG e gestione attività condivise al centro diurno Gorizia	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	12.675,00
WP3.2.10 Duševno zdravje - Skupina za sobivanje v Sloveniji v soupravljanju z NGO in upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	12.675,00
WP3.2.10 Salute mentale – Gruppo convivenza in slovenia in cogestione ONG e gestione attività condivise al centro diurno Gorizia	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	30.000,00
WP3.2.10 Duševno zdravje - Skupina za sobivanje v Sloveniji v soupravljanju z NGO in upravljanje skupnih dejavnosti v dnevnem centru v Gorici	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	30.000,00
WP3.2.11 Salute mentale - Governance dei servizi esistenti, gestione servizi a sostegno progettualità e introduzione ed utilizzo del budget di salute	BL1 Costi del personale	39.000,00
WP3.2.11 Duševno zdravje - Upravljanje obstoječih storitev, upravljanje storitev za financiranje projektov ter uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov	BL1 Stroški osebja	39.000,00
WP3.2.11 Salute mentale - Governance dei servizi esistenti, gestione servizi a sostegno progettualità e introduzione ed utilizzo del budget di salute	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	5.850,00
WP3.2.11 Duševno zdravje - Upravljanje obstoječih storitev, upravljanje storitev za financiranje projektov ter uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	5.850,00
WP3.2.11 Salute mentale - Governance dei servizi esistenti, gestione servizi a sostegno progettualità e introduzione ed utilizzo del budget di salute	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	309.000,00
WP3.2.11 Duševno zdravje - Upravljanje obstoječih storitev, upravljanje storitev za financiranje projektov ter uvedba in uporaba zdravstvenih proračunov	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	309.000,00
WP3.2.12 Autismo - Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	BL1 Costi del personale	19.500,00
WP3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in združenji staršev	BL1 Stroški osebja	19.500,00
WP3.2.12 Autismo - Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.925,00
WP3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in združenji staršev	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.925,00
WP3.2.12 Autismo - Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	2.876,78
WP3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in združenji staršev	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	2.876,78
WP3.2.12 Autismo – Percorsi di diagnosi precoci per pazienti autistici con sensibilizzazione pediatri di base ed associazionismo genitori	BL5 Spese per attrezzature	5.000,00
WP3.2.12 Avtizem – Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in združenji staršev	BL5 Izdatki za opremo	5.000,00
WP3.2.13 Autismo - Organizzazione workshop formativi per pediatri con materiale didattico e costi per il servizio di continuità assistenziale sostitutivo	BL1 Costi del personale	6.500,00
WP3.2.13 Avtizem - Organizzazione informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom ter stroški neprekinjene oskrbe	BL1 Stroški osebja	6.500,00

WP3.2.13 Autismo -Organizzazione workshop formativi per pediatri con materiale didattico e costi per il servizio di continuità assistenziale sostitutivo	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	975,00
WP3.2.13 Avtizem - Organizzazione informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom ter stroški neprekinjene oskrbe	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	975,00
WP3.2.13 Autismo -Organizzazione workshop formativi per pediatri con materiale didattico e costi per il servizio di continuità assistenziale sostitutivo	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	5.131,23
WP3.2.13 Avtizem - Organizzazione informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom ter stroški neprekinjene oskrbe	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	5.131,23
WP3.2.14 Autismo –condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per protocollo medico	BL1 Costi del personale	50.750,00
WP3.2.14 Avtizem - Prenos metodologij ESDM in NPK ter smernice za zdravstveni protokol	BL1 Stroški osebja	50.750,00
WP3.2.14 Autismo –condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per protocollo medico	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	7.612,50
WP3.2.14 Avtizem - Prenos metodologij ESDM in NPK ter smernice za zdravstveni protokol	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	7.612,50
WP3.2.14 Autismo –condivisione della metodologia ESDM e CAA e linee guida per protocollo medico	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	48.853,24
WP3.2.14 Avtizem - Prenos metodologij ESDM in NPK ter smernice za zdravstveni protokol	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	48.853,24
WP3.2.15 Autismo -Costituzione e partecipazione equipe integrate con attività di sperimentazione protocollo medico	BL1 Costi del personale	253.500,00
WP3.2.15 Avtizem - Oblikovanje in sodelovanje mešanih skupin pri poskusnem izvajanju zdravstvenega protokola	BL1 Stroški osebja	253.500,00
WP3.2.15 Autismo -Costituzione e partecipazione equipe integrate con attività di sperimentazione protocollo medico	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	38.025,00
WP3.2.15 Avtizem - Oblikovanje in sodelovanje mešanih skupin pri poskusnem izvajanju zdravstvenega protokola	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	38.025,00
WP3.2.15 Autismo -Costituzione e partecipazione equipe integrate con attività di sperimentazione protocollo medico	BL5 Spese per attrezzature	10.000,00
WP3.2.15 Avtizem - Oblikovanje in sodelovanje mešanih skupin pri poskusnem izvajanju zdravstvenega protokola	BL5 Izdatki za opremo	10.000,00
WP3.2.16 Gravidanza fisiologica - analisi normativa, verifica interna delle metodologie e analisi della fattibilità giuridica relativa alla registrazione nel paese di cittadinanza	BL1 Costi del personale	9.000,00
WP3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti v zvezi z registracijo v državi državljanstva	BL1 Stroški osebja	9.000,00
WP3.2.16 Gravidanza fisiologica - analisi normativa, verifica interna delle metodologie e analisi della fattibilità giuridica relativa alla registrazione nel paese di cittadinanza	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	1.350,00
WP3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti v zvezi z registracijo v državi državljanstva	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	1.350,00
WP3.2.16 Gravidanza fisiologica - analisi normativa, verifica interna delle metodologie e analisi della fattibilità giuridica relativa alla registrazione nel paese di cittadinanza	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	21.790,60
WP3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti v zvezi z registracijo v državi državljanstva	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	21.790,60

WP3.2.17 Gravidanza fisiologica – Visite di studio per analisi modelli	BL1 Costi del personale	6.500,00
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	BL1 Stroški osebja	6.500,00
WP3.2.17 Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	975,00
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	975,00
WP3.2.17 Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	BL3 Spese di viaggio e soggiorno	4.377,49
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	BL3 Potni in namestitveni stroški	4.377,49
WP3.2.17 Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	45.422,59
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	45.422,59
WP3.2.18 Gravidanza fisiologica -Tavolo di lavoro congiunto per analisi modelli e validazione modello	BL1 Costi del personale	16.500,00
WP3.2.18 Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela	BL1 Stroški osebja	16.500,00
WP3.2.18 Gravidanza fisiologica -Tavolo di lavoro congiunto per analisi modelli e validazione modello	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	2.475,00
WP3.2.18 Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	2.475,00
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	BL1 Costi del personale	41.500,00
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	BL1 Stroški osebja	41.500,00
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	6.225,00
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	6.225,00
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	BL3 Spese di viaggio e soggiorno	6.104,92
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	BL3 Potni in namestitveni stroški	6.104,92
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	4.000,00
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	4.000,00
WP3.2.20 Gravidanza fisiologica -Formazione congiunta sul modello prescelto	BL1 Costi del personale	31.500,00
WP3.2.20 Fiziološka nosečnost - Skupno usposabljanje na podlagi izbranega modela	BL1 Stroški osebja	31.500,00
WP3.2.20 Gravidanza fisiologica -Formazione congiunta sul modello prescelto	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	4.725,00
WP3.2.20 Fiziološka nosečnost - Skupno usposabljanje na podlagi izbranega modela	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	4.725,00
WP3.2.20 Gravidanza fisiologica -Formazione congiunta sul modello prescelto	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	10.000,00
WP3.2.20 Fiziološka nosečnost - Skupno usposabljanje na podlagi izbranega modela	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	10.000,00
WP3.2.21 Gravidanza fisiologica -Applicazione a livello territoriale con equipe congiunta	BL1 Costi del personale	234.000,00
WP3.2.21 Fiziološka nosečnost - Izvajanje modela na programskem območju prek mešane skupine	BL1 Stroški osebja	234.000,00
WP3.2.21 Gravidanza fisiologica -Applicazione a livello territoriale con equipe congiunta	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	35.100,00
WP3.2.21 Fiziološka nosečnost - Izvajanje modela na programskem območju prek mešane skupine	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	35.100,00
WP3.2.22 Armonizzazione tecnico-scientifica	BL1 Costi del personale	113.608,70
WP3.2.22 Tehnično-znanstveno usklajevanje	BL1 Stroški osebja	113.608,70
WP3.2.22 Armonizzazione tecnico-scientifica	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	17.041,30

WP3.2.22 Tehnično- znanstveno usklajevanje	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	17.041,30
WP3.2.22 Armonizzazione tecnico-scientifica	BL4 Costi per consulenze e servizi esterni	19.642,00
WP3.2.22 Tehnično- znanstveno usklajevanje	BL4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve	19.642,00

WP 3.3 Dati Generali DS 3.3 Splošni podatki

Titolo **Naslov**

Servizi ed interventi transfrontalieri per l'inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione
Čezmejne storitve in ukrepi za socialno vključevanje ranljivih skupin

Data inizio **Datum začetka**

01.06.2017

Data fine **Datum zaključka**

30.06.2020

Descrizione riassuntiva WP **Povzetek delovnega sklopa**

<p>Il presente WP intende creare un network di servizi sociali per le fasce deboli della popolazione dell'area GECT GO. La prima azione sarà dedicata alla conoscenza e ricognizione dei sistemi sia pubblici che del privato-sociale in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ai servizi erogati dal Comune di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba. Sarà costituita una Task force permanente per costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonché seguire singole situazioni per intervenire concretamente in casi transfrontalieri che richiedono un'assistenza socio-assistenziale congiunta. Si prevede inoltre sia la formazione degli operatori relativamente ai sistemi di supporto ai gruppi svantaggiati nelle 3 città che la formazione di formatori al fine di costruire sottogruppi transfrontalieri che possano agire sul territorio per una conoscenza diffusa dei modelli applicati dalle 3 città. Il WP avrà come risultato protocolli transfrontalieri tra i 3 comuni al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati attraverso l'erogazione di servizi/interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere. Inoltre si prevede la realizzazione di punti informativi gestiti dalla Task force permanente per promuovere i servizi congiunti che verranno erogati alla cittadinanza delle 3 città.</p> <p>V okviru tega DS bo vzpostavljena mreža socialnih storitev za ranljive skupine območja EZTS GO. Prva dejavnost bo spoznavanje javnih in zasebnih sistemov na področju socialne varnosti, pri čemer bo poudarek na storitvah, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Ustanovljena bo stalna delovna skupina za vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij, da se lahko sprejme konkretne ukrepe v čezmejnih primerih, ki zahtevajo skupno socialno varstvo. V vseh 3 mestih je predvideno usposabljanje izvajalcev na področju podpornih sistemov za prikrajšane skupine ter usposabljanje samih mentorjev, da se ustanovijo čezmejne podskupine, ki bodo lahko širile znanje o modelih, uporabljenih v treh občinah. Dosežek DS bodo predstavljali čezmejni protokoli med 3 občinami v podporo vključevanju prikrajšanih skupin z izvajanjem skupnih storitev, ki omogočajo celostne čezmejne rešitve. Poleg tega bodo vzpostavljene informacijske točke, ki jih bo upravljala stalna delovna skupina, katerih namen bo promocija skupnih storitev, namenjenih prebivalcem 3 občin.</p>
--

Output di progetto **Neposredni učinek projekta**

Codice Šifra	Titolo Naslov	Descrizione Output di progetto Opis neposrednega učinka projekta	Indicatori di output del programma - Unità di misura Kazalniki programskih neposrednih učinkov - Merska enota	Valore Output Vrednost glavnega neposrednega učinka	Data di consegna Dato zaključka izvedbe
O1.WP3.3	Protocolli transfrontalieri sui servizi sociali	Attraverso l'analisi, la conoscenza e la ricognizione dei sistemi sociali la Task force	4.1.1 Protocolli e Accordi transfrontalieri sottoscritti	1	30.06.2020

		<p>permanente trovera' le sinergie tra i due sistemi sociali allo scopo di trovare le modalita' di erogazione dei servizi sociali sul territorio transfrontaliero. Sulla base della metodologia testata sara' sottoscritto il protocollo che includera' anche eventuali convenzionamenti con il privato sociale.</p>			
O1.WP3.3	Čezmejni protokoli o socialnih storitvah	<p>Stalna delovna skupina bo prek analiz in spoznavanja socialnih sistemov poiskala sinergije med obema sistemoma, da se izbere najustreznejši način izvajanja socialnih storitev na čezmejnem območju. Na osnovi preverjene metodologije bo sklenjen protokol, ki bo zajemal tudi morebitne sporazume z zasebnimi socialnimi organizacijami.</p>	4.1.1 Sklenjeni čezmejni sporazumi in protokoli	1	30.06.2020
O2.WP3.3	Soluzioni integrate transfrontaliere per l'inclusione dei gruppi svataggiati	<p>Le attività saranno volte a potenziare l'offerta di servizi sociali per le fasce deboli della popolazione residente nell'area del GECT-GO individuando le soluzioni che impediscono un pieno utilizzo dei servizi sociali esistenti da</p>	4.1.2 Soluzioni congiunte che aumentano l'integrazione, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area del Programma (politiche condivise, quadro legislativo o regolamenti, documenti strategici congiunti,	1	30.06.2020

		entrambe le parti, elevando il livello del servizio erogato alla popolazione grazie sia al trasferimento reciproco di buone pratiche che ad una crescita congiunta.	strumenti di e-government, ecc.)		
O2.WP3.3	Skupne čezmejne rešitve za vključevanje prikrajšanih skupin	Aktivnosti bodo namenjene izboljšanju ponudbe socialnih storitev za ranljive skupine prebivalstva na območju EZTS GO z iskanjem rešitev, ki bodo omogočale polno uporabo obstoječih socialnih storitev z obeh strani meje ter dvig ravni storitev za prebivalce z medsebojnim prenosom dobrih praks in skupno rastjo.	4.1.2 Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave itd.)	1	30.06.2020

 Elenco attività [Seznam Aktivnosti](#)

Codice Šifra	Titolo Attività Naslov Aktivnosti	Descrizione Attività Opis Aktivnosti	Data Inizio Attività Datum začetka aktivnosti	Data Fine Attività Datum zaključka aktivnosti
WP3.3.1	Inclusione sociale - Conoscenza e ricognizione dei sistemi sia pubblici che del privato-sociale in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ai servizi erogati dal Comune di Gorizi, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba	Nell'ambito di quest'attività sarà svolto il confronto fra i due sistemi sociali per un'analisi dell'offerta e delle possibilità di integrazione dei servizi sociali da erogare dalle fasce deboli dei cittadini dell'area transfrontaliera GECT GO.	01.06.2017	30.11.2017
WP3.3.1	Socialno vključevanje - Spoznavanje javnih in zasebnih sistemov na	V sklopu te dejavnosti bo opravljena primerjava obeh socialnih sistemov zaradi analize ponudbe in možnosti povezovanja socialnih storitev za ranljive skupine čezmejnega območja	01.06.2017	30.11.2017

	področju socialne varnosti s poudarkom na storitvah, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba	EZTS GO.		
WP3.3.2	Inclusione sociale - Costituzione di una Task force permanente per monitorare il progetto, costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonche' seguire le singole situazioni – funzionale sui casi	La Task force permanente si occuperà della costruzione di un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nel territorio transfrontaliero nonche' seguirà le singole situazioni per intervenire concretamente in casi transfrontalieri che richiedono un'assistenza socio-assistenziale congiunta. La task force permanente presiederà i punti informativi che verranno attivati dal progetto	01.12.2017	30.06.2020
WP3.3.2	Socialno vključevanje - Ustanovitev stalne delovne skupine za spremljanje projekta, vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij zaradi ukrepanja v določenih primerih	Stalna delovna skupina bo poskrbela za vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom čezmejnega območja kot tudi spremljanje posameznih situacij, da se lahko sprejme konkretne ukrepe v čezmejnih primerih, ki zahtevajo skupno socialno varstvo. Upravljalna bo tudi informacijske točke, vzpostavljene v okviru projekta.	01.12.2017	30.06.2020
WP3.3.3	Inclusione sociale - Formazione degli operatori relativamente ai sistemi di supporto ai gruppi svantaggiati nelle tre città	Verranno organizzati workshop di formazione e approfondimento dedicati agli operatori dei servizi sociali delle tre città. Le giornate verranno organizzate dai membri dell task force permanente che assumeranno il ruolo di formatori al fine di costituire sottogruppi transfrontalieri che possano agire sul territorio per una conoscenza diffusa dei modelli applicati dalle 3 città e per i servizi che verranno erogati congiuntamente.	01.05.2018	31.12.2018
WP3.3.3	Socialno vključevanje - Usposabljanje izvajalcev na področju podpornih sistemov za prikrajšane skupine v treh občinah	Potekala bodo usposabljanja, namenjena izvajalcem socialnih storitev iz vseh treh mest. Organizirali jih bodo člani stalne delovne skupine, ki bodo imeli vlogo mentorjev, da se ustanovijo čezmejne podskupine, ki bodo lahko širile znanje o modelih, uporabljenih v treh občinah, in skrbele za skupno izvajanje storitev.	01.05.2018	31.12.2018
WP3.3.4	Inclusione sociale - Protocolli transfrontalieri tra i tre comuni al fine di supportare	Sulla base dell'analisi e ricognizione dei due sistemi sociali e le sinergie derivanti verranno create le metodologie congiunte per l'erogazione dei servizi sociali transfrontalieri da parte delle fasce deboli dei cittadini dell'area GECT	01.05.2018	30.06.2020

	l'inclusione dei gruppi svantaggiati in servizi ed interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere	GO. Verranno anche affrontati casi pilota per testare la metodologia. Inoltre, i protocolli prevedranno l'istituzionalizzazione di servizi che verranno erogati congiuntamente per le fasce più deboli della popolazione (mensa, ricovero notturno ecc.).		
WP3.3.4	Socialno vključevanje - Čezmejni protokoli med tremi občinami v podporo vključevanju prikrajšanih skupin v skupne storitve, ki omogočajo celostne čezmejne rešitve	Na osnovi analiz in spoznavanja obeh socialnih sistemov ter ugotovljenih sinergij bodo določene skupne metodologije za izvajanje čezmejnih socialnih storitev za ranljive skupine območja EZTS GO. Vzpostavljeni bodo tudi pilotni projekti za preizkušanje metodologije. Poleg tega bo v okviru protokolov predvidena institucionalizacija skupnih storitev za ranljive skupine prebivalcev (mensa, prenočitve itd.)	01.05.2018	30.06.2020

 Target Group *Ciljne skupine*

Target Group <i>Ciljne skupine</i>	Coinvolgimento dei target group <i>Vključenost ciljnih skupin</i>
Persone esposte a importanti rischi per la salute	Grazie all'integrazione dei servizi sociali che verrà attivata attraverso i protocolli sottoscritti per l'integrazione di alcuni servizi sociali transfrontalieri, le fasce deboli dei cittadini dell'area GECT GO potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi sociali.
Decisori politici e autorità pubbliche	Le attività si svolgeranno in stretto collegamento con le politiche in ambito sociale messe in opera dai decisori politici e dalle autorità pubbliche in quanto il GECT GO dovrà rendere coerenti le proprie azioni nel quadro degli interventi regionali/nazionali.
Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	Essendo il settore sociale in Slovenia e in Italia di competenza di livelli amministrativi diversi (in Slovenia di competenza sia dello stato che dei comuni, in Italia invece di competenza del comune) sarà importante includere gli organismi operanti nel settore sia a livello locale, che regionale che nazionale.
Residenti dell'area GECT GO	I residenti dell'area GECT GO sono uno dei target group più importanti in quanto le attività svolte rafforzeranno i collegamenti di rete tra i servizi sociali dei tre comuni per seguire in modo più appropriato interventi che necessitano di interventi di amministrazioni sia italiane che slovene. Inoltre la messa in rete dei servizi garantirà una maggiore possibilità di fruizione da parte delle fasce più deboli della popolazione. I punti informativi, che verranno creati nelle municipalità, garantiranno una maggiore diffusione della conoscenza sui servizi resi.
<i>Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem</i>	<i>S sklenjenimi protokoli za povezovanje nekaterih čezmejnih socialnih storitev bodo ranljive skupine območja EZTS GO imele na voljo širšo ponudbo socialnih storitev.</i>
<i>Oblikovalci politike in javna telesa</i>	<i>Dejavnosti bodo potekale ob tesnem povezovanju s socialnimi politikami s strani političnih in javnih organov, EZTS GO pa bo moralo svoje dejavnosti usklajevati z deželnimi in nacionalnimi zakonodajami.</i>
<i>Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi</i>	<i>Glede na to, da so za področje sociale v Sloveniji in Italiji</i>

	pristojne različne ravni javne uprave (v Slovenija država in občine, v Italija pa samo občine), je bistvenega pomena, da se organi s tega področja povežejo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Prebivalci območja EZTS GO	Prebivalci območja EZTS GO so ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin, saj bodo izvedene dejavnosti okrepile povezovanje socialnih storitev v treh občinah, da se lahko kar najboljše spremljajo ukrepi, pri katerih je potrebno delovanje tako italijanske kot slovenske uprave. Poleg tega bodo ranljive skupine zaradi mreže storitev imele več možnosti za njihovo koriščenje. Informacijske točke, vzpostavljene znotraj občin, bodo prispevale k boljšemu poznavanju teh storitev.

 Elenco Risultati Attesi [Seznam Pričakovanih Dosežkov](#)

Codice Šifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP3.3	Analisi dei sistemi socio-assistenziali per l'integrazione transfrontaliera dei servizi per le fasce deboli della popolazione nel territorio del GECT GO	1	30.11.2017
R1.WP3.3	Analiza sistemov socialne varnosti zaradi čezmejnega povezovanja storitev za ranljive skupine območja EZTS GO	1	30.11.2017
R2.WP3.3	Punti informativi per la promozione dei servizi integrati transfrontalieri per le fasce più deboli della popolazione	2	30.04.2019
R2.WP3.3	Informacijske točke za promocijo mreže čezmejnih storitev za ranljive skupine območja EZTS GO	2	30.04.2019
R3.WP3.3	Attivazione di servizi congiunti sia per interventi puntuali in situazione di disagio sociale sia per attivare servizi per le fasce deboli della popolazione (mense, punti di ricovero notturno ecc.)	2	31.05.2020
R3.WP3.3	Skupne storitve za natančno ukrepanje v primeru socialne stiske in uvedbo storitev za ranljive skupine (menze, nočna zavetišča itd.)	2	31.05.2020

 WP 3.3 Risultati attesi per Attività [DS 3.3 Pričakovani dosežki aktivnosti](#)

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek
WP3.3.1 Inclusione sociale - Conoscenza e ricognizione dei sistemi sia pubblici che del privato-sociale in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ai servizi erogati dal Comune di Gorizi, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba	R1.WP3.3 Analisi dei sistemi socio-assistenziali per l'integrazione transfrontaliera dei servizi per le fasce deboli della popolazione nel territorio del GECT GO
WP3.3.1 Socialno vključevanje - Spoznavanje javnih in zasebnih sistemov na področju socialne varnosti s poudarkom na storitvah, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba	R1.WP3.3.1 Analiza sistemov socialne varnosti zaradi čezmejnega povezovanja storitev za ranljive skupine območja EZTS GO
WP3.3.2 Inclusione sociale - Costituzione di una Task force permanente per monitorare il progetto, costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonche' seguire le singole situazioni – funzionale sui casi.	R2.WP3.3 Punti informativi per la promozione dei servizi integrati transfrontalieri per le fasce più deboli della popolazione
WP3.3.2 Socialno vključevanje - Ustanovitev stalne delovne skupine za spremljanje projekta, vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij zaradi ukrepanja	R2.WP3.3.2 Informacijske točke za promocijo mreže čezmejnih storitev za ranljive skupine območja EZTS GO

v določenih primerih.	
WP3.3.4 Inclusion sociale - Protocolli transfrontalieri tra i 3 comuni al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati in servizi ed interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere.	R1.WP3.3 Attivazione di servizi congiunti sia per interventi puntuali in situazione di disagio sociale sia per attivare servizi per le fasce deboli della popolazione (mense, punti di ricovero notturno ecc.)
WP3.3.4 Socialno vključevanje - Čezmejni protokoli med tremi občinami v podporo vključevanju prikrajsanih skupin v skupne storitve, ki omogočajo celostne čezmejne rešitve	R1.WP3.3. Skupne storitve za natančno ukrepanje v primeru socialne stiske in uvedbo storitev za ranljive skupine (menze, nočna zavetišča itd.)

 Costi per Attività **Stroški za aktivnosti**

Attività Aktivnost	Voce di Spesa Kategorija stroška	Importo Znesek
WP3.3.1 Inclusion sociale - Conoscenza e ricognizione dei sistemi sia pubblici che del privato-sociale in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ai servizi erogati dal Comune di Gorizi, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba	BL1 Costi del personale	47.822,26
WP3.3.1 Socialno vključevanje - Spoznavanje javnih in zasebnih sistemov na področju socialne varnosti s poudarkom na storitvah, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba	BL1 Stroški osebja	47.822,26
WP3.3.1 Inclusion sociale - Conoscenza e ricognizione dei sistemi sia pubblici che del privato-sociale in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ai servizi erogati dal Comune di Gorizi, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	7.173,34
WP3.3.1 Socialno vključevanje - Spoznavanje javnih in zasebnih sistemov na področju socialne varnosti s poudarkom na storitvah, ki jih izvajajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	7.173,34
WP3.3.2 Inclusion sociale - Costituzione di una Task force permanente per monitorare il progetto, costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonche' seguire le singole situazioni – funzionale sui casi.	BL1 Costi del personale	80.430,96
WP3.3.2 Socialno vključevanje - Ustanovitev stalne delovne skupine za spremljanje projekta, vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij zaradi ukrepanja v določenih primerih.	BL1 Stroški osebja	80.430,96
WP3.3.2 Inclusion sociale - Costituzione di una Task force permanente per monitorare il progetto, costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonche' seguire le singole situazioni – funzionale sui casi.	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	12.064,64
WP3.3.2 Socialno vključevanje - Ustanovitev stalne delovne skupine za spremljanje projekta, vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij zaradi ukrepanja v določenih primerih.	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	12.064,64
WP3.3.2 Inclusion sociale - Costituzione di una Task force permanente per monitorare il progetto, costruire un network di relazioni tra il sistema pubblico e sistema del privato sociale nonche' seguire le singole situazioni – funzionale sui casi.	BL5 Spese per attrezzature	70.000,00
WP3.3.2 Socialno vključevanje - Ustanovitev stalne delovne skupine za spremljanje projekta, vzpostavitev povezovalne mreže med javnim in zasebnim sistemom kot tudi spremljanje posameznih situacij zaradi ukrepanja v določenih primerih.	BL5 Izdatki za opremo	70.000,00

primerih.		
WP3.3.3Inclusione sociale - Formazione degli operatori relativamente ai sistemi di supporto ai gruppi svantaggiati nelle 3 citta'	BL1 Costi del personale	26.083,63,
WP3.3.3 Socialno vključenje - Usposabljanje izvajalcev na področju podpornih sistemov za prikrajšane skupine v treh občinah	BL1 Stroški osebja	26.083,63
WP3.3.3Inclusione sociale - Formazione degli operatori relativamente ai sistemi di supporto ai gruppi svantaggiati nelle 3 citta'	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	3.912,54
WP3.3.3 Socialno vključenje - Usposabljanje izvajalcev na področju podpornih sistemov za prikrajšane skupine v treh občinah	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	3.912,54
WP3.3.4Inclusione sociale - Protocolli transfrontalieri tra i 3 comuni al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati in servizi ed interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere.	BL1 Costi del personale	54.343,00
WP3.3.4 Socialno vključenje - Čezmejni protokoli med tremi občinami v podporo vključenju prikrajšanih skupin v skupne storitve, ki omogočajo celostne čezmejne rešitve	BL1 Stroški osebja	54.343,00
WP3.3.4Inclusione sociale - Protocolli transfrontalieri tra i 3 comuni al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati in servizi ed interventi condivisi con soluzione integrate transfrontaliere.	BL2 Spese d'ufficio e amministrative	8.151,45
WP3.3.4 Socialno vključenje - Čezmejni protokoli med tremi občinami v podporo vključenju prikrajšanih skupin v skupne storitve, ki omogočajo celostne čezmejne rešitve	BL2 Pisarniški in administrativni izdatki	8.151,45

C.6 Pianificazione delle attività per work packages (WP4)

C.6 Načrt aktivnosti po delovnih sklopih (DS4)

WP 4 Dati Generali DS 4 Splošni podatki

Data inizio [Datum začetka](#)

01.01.2018

Data fine [Datum zaključka](#)

28.02.2020

Descrizione riassuntiva WP [Povzetek delovnega sklopa](#)

Il presente WP è incentrato sull'attuazione di interventi infrastrutturali volti alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad attivare i servizi congiunti transfrontalieri. Tali interventi infrastrutturali sono finalizzati a creare una rete unica di servizi socio-sanitari per migliorare l'accessibilità degli stessi da parte della cittadinanza delle tre città. Le equipe sanitarie transfrontaliere renderanno possibile la fruizione dei servizi in infrastrutture ristrutturate al fine di rendere chiaro e visibile alla cittadinanza l'impatto della rete creata grazie al progetto. La creazione della rete di infrastrutture transfrontaliere renderà sostenibili i risultati del progetto anche al termine delle attività finanziate in quanto i servizi verranno presi in carico dagli enti sanitari attuatori insieme al GECT GO. La visibilità delle infrastrutture transfrontaliere renderà tangibile alla cittadinanza l'innovazione sviluppata sul territorio e rappresenterà un test pilota da replicare su ulteriori servizi che potranno venire attivati anche a seguito del termine delle attività progettuali a favore di una sempre maggiore integrazione dei servizi transfrontalieri. A seguire gli interventi previsti:

- Azione pilota di investimento per il centro di salute della donna per l'erogazione di servizi congiunti;
- Azione pilota per l'autismo: adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe integrate;
- Azione pilota per la salute mentale: adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l'operatività delle equipe integrate e collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative;
- Azione pilota per il sociale: creazione di Info point al Comune di Gorizia e di Nova Gorica al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati.

V tem DS se bodo izvajali ukrepi za izgradnjo infrastrukture, potrebne za opravljanje skupnih čezmejnih storitev. Namen teh infrastrukturnih ukrepov je vzpostavitev enotne mreže socialnih in zdravstvenih storitev, da lahko prebivalci treh občin lažje dostopajo do njih. Čezmejne zdravstvene skupine bodo omogočile uporabo storitev v preurejenih prostorih in tako bo prek projekta prebivalcem jasno predstavljen učinek ustvarjene mreže. Vzpostavitev infrastrukturne mreže bo prispevala k uporabnosti dosežkov projekta tudi po zaključku financiranih dejavnosti, saj bodo storitve prevzeli izvedbeni organi in EZTS GO. Zaradi prepoznavnosti čezmejne infrastrukture bodo prebivalci lahko zaznali inovativnost, uvedeno na tem območju, poleg tega pa bo to predstavljalo pilotni preizkus, ki se lahko uporabi za druge storitve tudi po zaključku projekta z namenom vedno večjega povezovanja čezmejnih storitev. Predvideni projekti so naslednji:

- Pilotni projekt za investicije v center za zdravje žensk zaradi izvajanja skupnih storitev;
- Pilotni projekt na področju avtizma: infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin;
- Pilotni projekt na področju duševnega zdravja: infrastrukturna preureditev slovenskega centra za duševno zdravje za izvajanje dejavnosti mešanih skupin in sodelovanje z zasebnimi organizacijami zaradi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti;
- Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica zaradi vključevanja prikrajšanih skupin.

Output di progetto [Neposredni učinek projekta](#)

Codice Šifra	Titolo Naslov	Descrizione Output di progetto Opis neposrednega učinka projekta	Indicatori di output del programma - Unità di misura Kazalniki programskih neposrednih učinkov - Merska enota	Valore Output Vrednost glavnega neposrednega učinka	Data di consegna Dato zaključka izvedbe
O1.WP4	Infrastrutture	A seguito della	4.1.2 Soluzioni	4	28.02.2020

	transfrontaliere per l'erogazione di servizi sanitari congiunti	costituzione delle equipe transfrontaliere previste nel wp 3.2, sarà necessario realizzare infrastrutture dedicate ai servizi da erogare congiuntamente. Verranno infatti ristrutturati spazi appositi sia in territorio italiano che in territorio sloveno al fine di rendere accessibili i servizi sanitari transfrontalieri alla popolazione dei tre comuni.	congiunte che aumentano l'integrazione, la coerenza, l'armonizzazione della governance dell'area del Programma (politiche condivise, quadro legislativo o regolamenti, documenti strategici congiunti, strumenti di e-government, ecc.)		
O1.WP4	Čezmejna infrastruktura za izvajanje skupnih zdravstvenih storitev	Zaradi ustanovitve čezmejnih skupin, predvidenih v DS 3.2, je nujno zgraditi infrastrukturo, namenjeno izvajanju skupnih storitev. Uredili se bodo ustrezni prostori tako na območju Italije kot Slovenije in tako bodo čezmejne zdravstvene storitve postale dostopne prebivalcem treh občin.	4.1.2 Skupne rešitve, ki zagotavljajo večjo povezanost, skladnost in usklajenost upravljanja programskega območja (skupne politike, pravni okviri ali predpisi, skupni strateški dokumenti, orodja e-uprave itd.)	4	28.02.2020

Elenco attività collegate all'investimento [Seznam aktivnosti povezane z investicijo](#)

Codice Šifra	Titolo Attività Naslov Aktivnosti	Descrizione Attività Opis Aktivnosti	Data Inizio Attività Datum začetka aktivnosti	Data Fine Attività Datum zaključka aktivnosti
WP4.1	Azione pilota di investimento per il centro di salute della donna per l'erogazione di servizi congiunti	A seguito della costituzione dell'equipe mediche congiunte, verrà erogato congiuntamente il servizio per la gravidanza fisiologica. Il servizio che verrà attivato non è attualmente presente né nel territorio sloveno né nel territorio italiano in quanto rappresenta un metodo innovativo nell'odierna pratica ostetrica. Pertanto la popolazione dell'area del	01.09.2018	28.02.2020

		GECT GO potrà avvalersi di un nuovo servizio che avrà spazi dedicati attraversata ristrutturazione di spazi già esistenti nelle vicinanze della Splošna bolnišnica Franca Derganca. L'attività include anche le fasi propedeutiche di progettazione.		
WP4.1	Pilotni projekt za investicije v center za zdravje žensk zaradi izvajanja skupnih storitev	Glede na oblikovane mešane zdravstvene skupine se bodo izvajale skupne storitve v povezavi s fiziološko nosečnostjo. Te storitve trenutno niso prisotne ne v Sloveniji ne v Italiji, saj gre za inovativno metodo v sodobnem porodništvu. Prebivalci območja EZTS GO bodo tako lahko koristili novo storitev, ki se bo izvajala v preurejenih, sicer že obstoječih prostorih v bližini Splošne bolnišnice Franca Derganca. Ta dejavnost vključuje tudi pripravljalne faze.	01.09.2018	28.02.2020
WP4.2	Azione pilota per l'autismo: adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe integrate	L'equipe transfrontaliera che verrà creata per fornire alla popolazione un servizio dedicato ai bimbi affetti da autismo in età precoce, necessita di spazi appositamente pensati in funzione alla terapia innovativa che verrà attuata. Pertanto, verranno adeguati alcuni spazi sia con attrezzature specifiche che con alcuni piccoli lavori infrastrutturali che permetteranno una fruizione ideale del servizio da parte degli utenti. L'attività include anche le fasi propedeutiche di progettazione.	01.01.2018	30.04.2019
WP4.2	Pilotni projekt na področju avtizma: infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin	Čezmejna skupina, ki bo ustanovljena zato, da bo prebivalcem lahko nudila storitve, namenjene zgodnjemu odkrivanju avtizma pri otrocih, bo potrebovala tudi premišljeno urejene prostore za izvajanje inovativnih metod zdravljenja. Zato bodo nekatera poslopja preurejena tako, da se jim bo dodala posebna oprema ali pa se bodo izvedla manjša infrastrukturna dela, ki bodo omogočala optimalno uporabo storitev s strani uporabnikov. Ta dejavnost vključuje tudi pripravljalne faze.	01.01.2018	30.04.2019
WP 4.3	Azione pilota per la salute mentale: adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l'operatività delle equipe integrate e collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	Il servizio di salute mentale che verrà erogato a livello transfrontaliero, necessiterà di spazi adeguati sia da parte italiana che da parte slovena al fine dell'espletamento delle attività di progetto. Se da parte slovena servirà un'adeguamento degli spazi dell'attuale centro di salute mentale che non è attualmente predisposto per la fruizione del servizio sulle 12 ore, da parte italiana si lavorerà per creare occasioni lavorative dando in concessione al privato sociale spazi presso Parco Basaglia che verranno ristrutturati per essere funzionali ad occasioni di impiego (spazi per ristorazione, spazi per attivare agricoltura biologica ecc.). L'attività include anche le fasi propedeutiche di progettazione.	01.01.2018	31.12.2019
WP4.3	Pilotni projekt na področju duševnega zdravja: infrastrukturna	Za izvajanje storitev na področju duševnega zdravja na čezmejni ravni bodo potrebni ustrezno prostori tako na italijanski kot slovenski strani, da se bodo	01.01.2018	31.12.2019

	preureditev slovenskega centra za duševno zdravje za izvajanje dejavnosti mešanih skupin in sodelovanje z zasebnimi organizacijami zaradi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti	lahko opravljale projektne dejavnosti. Na slovenski strani bo potrebna preureditev trenutnega centra za duševno zdravje, ki trenutno ni ustrezno opremljen za izvajanje storitev 12 ur na dan, na italijanski pa si je treba prizadevati za zaposlitvene možnosti tako, da se zasebnim organizacijam dodeli koncesija za prostore Parka Basaglia, ki bodo nato preurejeni (restavracija, površine za ekološko kmetovanje itd.). Ta dejavnost vključuje tudi pripravljalne faze.		
WP4.4	Azione pilota per il sociale: creazione di Info point al Comune di Gorizia e di Nova Gorica al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati	Al fine di rendere maggiormente consapevoli le fasce deboli della popolazione della possibilità di usufruire di un servizio transfrontaliero (mense, ricoveri notturni ecc.), verranno aperti due uffici denominati "Info Point" che daranno tutte le informazioni necessarie per poter accedere al servizio. Gli info point serviranno inoltre a garantire il collegamento istituzionale tra le tre città anche a conclusione delle attività di progetto per erogare congiuntamente i servizi oggetto dei protocolli transfrontalieri. L'attività include anche le fasi propedeutiche di progettazione.	01.01.2018	31.12.2019
WP4.4	Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica zaradi vključevanja prikrajsanih skupin	Da bi ranljive skupine seznanili z možnostjo koriščenja čezmejnih storitev (menze, prenočitve itd.), bomo odprli info točke, na katerih bo mogoče pridobiti vse potrebne informacije za dostop do storitev. Info točke bodo omogočale institucionalno povezovanje treh občin tudi po zaključku projekta zaradi izvajanja skupnih storitev na podlagi čezmejnih protokolov. Ta dejavnost vključuje tudi pripravljalne faze.	01.01.2018	31.12.2019

Target Group Ciljne skupine

Target Group Ciljne skupine	Coinvolgimento dei target group Vključenost ciljnih skupin
Persone esposte a importanti rischi per la salute	Sia per quanto riguarda le infrastrutture per l'erogazione del servizio congiunto di salute mentale sia per quanto riguarda il servizio congiunto rivolto ai bimbi autistici, il fatto di poter avere infrastrutture transfrontaliere nell'ambito urbano delle tre città, significa evitare rischi per la salute che invece emergerebbero nel caso in cui il paziente dovesse rivolgersi ad infrastrutture maggiormente distanti.
Osebe, izpostavljene visokim zdravstvenim tveganjem	Tako v povezavi z infrastrukturo za izvajanje skupnih storitev na področju duševnega zdravja kot s skupnimi storitvami, namenjenimi otrokom z avtizmom, dejstvo, da je čezmejna infrastruktura na voljo na območju treh občin, pomeni, da ni zdravstvenih tveganj, ki bi se sicer pojavila, če bi se pacient moral odpraviti v bolj oddaljene ustanove.
Decisori politici e autorità pubbliche	La costruzione di infrastrutture dedicate all'erogazione dei servizi sanitari congiunti, darà visibilità alle scelte di governance transfrontaliera attuate grazie al GECT GO. I decisori politici e le autorità pubbliche dell'area programma potranno pertanto attivare politiche transfrontaliere seguendo la medesima metodologia utilizzata dalle tre città. L'infrastruttura transfrontaliera darà la possibilità di "toccare con mano" il lungo percorso di politiche condivise nell'area del

	GECT GO e pertanto rafforzare l'impatto delle azioni sviluppate nell'area per un trasferimento di conoscenze e di metodologie utilizzabili in ulteriori territori transfrontalieri.
Oblikovalci politike in javna telesa	Izgradnja infrastrukture za izvajanje skupnih zdravstvenih storitev bo prispevala k prepoznavnosti odločitev pri čezmejnem upravljanju, uresničenih prek EZTS GO. Oblikovalci politike in javna telesa na programskem območju bodo tako lahko vodili čezmejno politiko z uporabo istega pristopa kot tri občine. Čezmejna infrastruktura bo predstavljala konkreten rezultat dolgotrajne skupne politike na območju EZTS GO, učinek ukrepov, sprejetih na tem območju, pa se bo še povečal zaradi prenosa znanja in metodologij, ki se lahko uporabijo tudi na drugih čezmejnih območjih.
Organismi pubblici locali, regionali e nazionali	La realizzazione di infrastrutture utilizzate per erogare servizi transfrontalieri renderà sostenibili le azioni nel tempo in quanto gli organismi pubblici locali proseguiranno ad erogare i servizi anche al termine delle attività di progetto attivando percorsi che impatteranno anche sul livello regionale e nazionale. L'efficientamento delle politiche pubbliche in termini di risorse, grazie all'innovativa azione del GECT GO, potrà avere un forte impatto per la pianificazione delle politiche sia in ambito regionale che in ambito nazionale.
Nacionalni, regionalni in lokalni javni organi	Izgradnja infrastrukture za izvajanje čezmejnih storitev bo prispevala k nadaljnji uporabnosti ukrepov, saj bodo javni organi te storitve opravljali tudi po zaključku projekta, kar bo prineslo nove možnosti na regionalni in nacionalni ravni. Povečanje sredstev na področju javne politike zahvaljujoč inovativnim ukrepom EZTS GO bo pomembno vplivalo na načrtovanje tako regionalne kot nacionalne politike.
Fornitori di assistenza sanitaria pubblica	Le infrastrutture transfrontaliere realizzate grazie all'azione del GECT GO andranno a beneficio degli enti attuatori del progetto che ne saranno i gestori al termine delle attività progettuali. Pertanto si amplierà l'offerta di servizi nell'area e ci sarà una forte azione di visibilità a favore degli enti erogatori del servizio.
Javni izvajalci zdravstvenih storitev	Čezmejna infrastruktura, ki bo zgrajena na osnovi delovanja EZTS GO, bo v korist izvedbenim organom projekta, ki bodo tudi njeni upravljavci po zaključku projekta. Tako se bo razširila ponudba storitev na tem območju, izvedbeni organi pa bodo močno pridobili na prepoznavnosti.
Residenti dell'area GECT GO	Uno dei target group più importanti è costituito dai residenti dell'area del GECT GO che potranno beneficiare di un ampliamento dei servizi sul territorio evitando di spostarsi in altri ospedali. Le infrastrutture che verranno realizzate creeranno inoltre una cultura di condivisione nella cittadinanza, sviluppando la coscienza dell'importanza delle ricadute delle politiche comunitarie anche a livello locale.
Prebivalci območja EZTS GO	Ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin so prebivalci EZTS GO, ki bodo imeli na razpolago širšo ponudbo storitev na tem območju, pri čemer jim ne bo treba potovati v druge bolnišnice. Zaradi zgrajene infrastrukture pa se bo pri prebivalcih razvila kultura izmenjevanja, saj se bodo začeli zavedati pomembnosti učinkov evropske politike na lokalni ravni.

Elenco Risultati Attesi [Seznam Pričakovanih Dosežkov](#)

Codice Šifra	Risultato atteso Dosežek	Valore Obiettivo Načrtovana vrednost	Data consegna Rok predaje
R1.WP4	Realizzata la ristrutturazione di una infrastruttura per l'utilizzo congiunto per l'innovativa pratica ostetrica della gravidanza fisiologica	1	28.02.2020
R1.WP4	Preureditev infrastrukture za skupno uporabo inovativnih prijemov na področju porodništva in fiziološke nosečnosti	1	28.02.2020
R2.WP4	Realizzato l'adeguamento del Parco Basaglia per l'equipe transfrontaliera di erogazione di servizi a supporto dei bambini autistici	1	30.04.2019
R2.WP4	Prilagoditev Parka Basaglia, da lahko čezmejna skupina opravlja storitve, namenjene otrokom z avtizmom	1	30.04.2019
R3.WP4	Realizzato l'adeguamento infrastrutturale a favore delle azioni svuppate dalle equipe congiunte per la salute mentale	2	31.12.2019
R3.WP4	Infrastrukturalna preureditev za dejavnosti mešanih skupin na področju duševnega zdravja	2	31.12.2019
R4.WP4	Realizzati due Info Point per supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati	2	31.12.2019
R4.WP4	Dve info točki za podporo vključevanju prikrajšanih skupin	2	31.12.2019

 WP 4 Risultati attesi per Attività [DS 4 Pričakovani dosežki aktivnosti](#)

Attività Aktivnost	Risultato atteso Dosežek
WP4.1 Azione pilota di investimento per il centro di salute della donna per l'erogazione di servizi congiunti	R1.WP4 Realizzata la ristrutturazione di una infrastruttura per l'utilizzo congiunto per l'innovazione pratica ostetrica della gravidanza fisiologica
WP4.1 Pilotni projekt za investicije v center za zdravje žensk zaradi izvajanja skupnih storitev	R1.WP4.1 Preureditev infrastrukture za skupno uporabo inovativnih prijemov na področju porodništva in fiziološke nosečnosti
WP4.2 Azione pilota per l'autismo: adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe integrate	R2.WP4 Realizzato l'adeguamento del Parco Basaglia per l'equipe transfrontaliera di erogazione di servizi a supporto dei bambini autistici
WP4.2 Pilotni projekt na področju avtizma: infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin	R2.WP4.1 Prilagoditev Parka Basaglia, da lahko čezmejna skupina opravlja storitve, namenjene otrokom z avtizmom
WP4.3 Azione pilota per la salute mentale: adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l'operatività delle equipe integrate e collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	R3.WP4 Realizzato l'adeguamento infrastrutturale a favore delle azioni sviluppate dalle equipe congiunte per la salute mentale
WP4.3 Pilotni projekt na področju duševnega zdravja: infrastrukturna preureditev slovenskega centra za duševno zdravje za izvajanje dejavnosti mešanih skupin in sodelovanje z zasebnimi organizacijami zaradi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti	R3.WP4 Infrastrukturna preureditev za dejavnosti mešanih skupin na področju duševnega zdravja
WP 4.4 Azione pilota per il sociale: creazione di Info point al Comune di Gorizia e di Nova Gorica al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati	R4.WP 4 Realizzati due Info Point per supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati
WP4.4 Pilotni projekt na področju socialnega	R4.WP4 Dve info točki za podporo vključevanju

vključevanja: vzpostavitev
 info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica
 zaradi
 vključevanja prikrajsanih skupin

prikrajsanih skupin

Investimenti Investicije

Attività Naziv investicije	Importo Znesek	Importo Voce di Spesa Kategorija stroška	Giustificazione e Utemeljitev	Nazionalità Država	Via Ulica	Numero Št	Codice NUTS 3 - Podregija NUTS 3	Rischi associati all'investimento o Investicijska Tveganja	Documentazione Dokumentacija	Proprietario del terreno ovvero del bene immobiliare Lastnik lokacije oz. nepremičnine
WP4.1 Azione pilota di investimento per il centro di salute della donna per l'erogazione di servizi congiunti	700.000,00	BL6	La realizzazione di questo investimento renderà fruibile un innovativo servizio congiunto a favore della cittadinanza delle tre città per erogare servizi congiunti nel settore della natalità	SLO/ITA	-	-	Gorizia	Rischio collegato alle volontà dei decisori politici; Difficoltà collegate all'impugnazione delle procedure di evidenza pubblica	Essendo una ristrutturazione di infrastrutture e già esistenti, sarà necessaria la documentazione prevista dalla normativa del paese di riferimento.	Splošna bolnišnica Franca Derganca, Azienda Servizi Sanitari n. 2
Pilotni projekt za investicije v center za zdravje žensk zaradi izvajanja skupnih storitev	700.000,00	BL6	Izvedba te investicije bo omogočila dostop do inovativnih skupnih storitev v korist prebivalcev treh občin za zagotavljanje skupnih storitev na področju rojstev	SLO/ITA	-	-	Goriška	Tveganja, povezana s pripravljeno stjo oblikovalce v politik; Težave, povezane s pritožbami v javnih postopkih	Ker gre za prenovo obstoječe infrastrukture, bo potrebna dokumentacija, ki jo predvideva obstoječa zakonodaja države ukrepa	Splošna bolnišnica Franca Derganca, Azienda Servizi Sanitari n. 2
WP4.2 Azione pilota per l'autismo: adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe integrate	20.000,00	BL6	La realizzazione di questo investimento renderà fruibile un innovativo servizio congiunto a favore della cittadinanza delle tre città per erogare servizi congiunti a favore della terapia dei bimbi autistici	ITA	Via Vittorio Veneto	174	Gorizia	Nessun rischio essendo importi di piccole entità	Essendo una ristrutturazione di infrastrutture e già esistenti, sarà necessaria la documentazione prevista dalla normativa del paese di riferimento.	Azienda Servizi Sanitari n. 2
Pilotni projekt na področju avtizma: infrastrukturalna preureditev	20.000,00	BL6	Izvedba te investicije bo omogočila dostop do inovativnih skupnih storitev v	ITA	Via Vittorio Veneto	174	Goriška	Ni tveganj, saj gre za manjše ukrepe	Ker gre za prenovo obstoječe infrastrukture, bo potrebna dokumentacija, ki jo	Azienda Servizi Sanitari n. 2

Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin			korist prebivalcev treh občin za zagotavljanje skupnih storitev terapij avtističnih otrok						predvideva obstoječa zakonodaja države ukrepa	
WP4.3 Azione pilota per la salute mentale: adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l'operatività delle equipe integrate e collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative	300.000,00	BL6	La realizzazione e di questo investimento renderà fruibile un innovativo servizio congiunto a favore della cittadinanza a delle tre città per erogare servizi congiunti per la cura dei pazienti affetti da problemi di salute mentale	SLO/ITA	Via Vittorio Veneto Rejčeva ulica	174 4	Gorizia	Poiché si tratterà di piccole opere di ristrutturazione, i rischi sono minori	Essendo una ristrutturazione di infrastrutture e già esistenti, sarà necessaria la documentazione prevista dalla normativa del paese di riferimento	Azienda Servizi Sanitari n. 2 Zdravstveni Dom
Pilotni projekt na področju duševnega zdravja: infrastruktura preureditev slovenskega centra za duševno zdravje za izvajanje dejavnosti mešanih skupin in sodelovanje z zasebnimi organizacijami zaradi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti	300.000,00	BL6	Izvedba te investicije bo omogočila dostop do inovativnih skupnih storitev v korist prebivalcev treh občin za zagotavljanje skupnih storitev oskrbe bolnikov s težavami na področju duševnega zdravja	SLO/ITA	Via Vittorio Veneto Rejčeva ulica	174 4	Goriška	Ker gre za manjše obnovitvene ukrepe, so tveganja minimalna	Ker gre za prenovo obstoječe infrastrukture, bo potrebna dokumentacija, ki jo predvideva obstoječa zakonodaja države ukrepa	Azienda Servizi Sanitari n. 2 Zdravstveni Dom
WP4.4 Azione pilota per il sociale: creazione di Info point al Comune di Gorizia e di Nova Gorica al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati	150.000,00	BL6	La realizzazione e di questo investimento renderà fruibile un servizio congiunto a favore della cittadinanza a delle tre città per erogare servizi congiunti a favore delle fasce deboli della	SLO/ITA	Via Vittorio Veneto 7 Bidovčeva ulica	7 2-4	Gorizia	Poiché si tratterà di piccole opere di ristrutturazione, i rischi sono minori	Essendo una ristrutturazione di infrastrutture e già esistenti, sarà necessaria la documentazione prevista dalla normativa del paese di riferimento	Comune di Gorizia Comune di Nova Gorica

			popolazione							
Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica zaradi vključevanja prikrajsanih skupin	150.000,00	BL6	Izvedba te investicije bo omogočila dostop do inovativnih skupnih storitev v korist prebivalcev treh občin za zagotavljanje skupnih storitev za ranljive skupine prebivalcev	SLO/ITA	Via Vittorio Veneto 7 Bidovčeva ulica	7 2-4	Goriška	Ker gre za manjše obnovitvene ukrepe, so tveganja minimalna	Ker gre za prenovo obstoječe infrastrukture, bo potrebna dokumentacija, ki jo predvideva obstoječa zakonodaja države ukrepa	Občina Gorica Mestna občina Nova gorica

Fasi procedurali **Faze postopka**

WP 4.1 Azione pilota di investimenti per il centro di salute della donna per erogazione di servizi congiunti/**Pilotni projekt za investicije v center za zdravje žensk zaradi izvajanja skupnih storitev**

1	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Studio di fattibilità Študija izvedbe	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Marzo 2018 / Marec 2019 Aprile 2018 / April 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Giugno 2018 Junij 2018

2	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Preliminare Preliminarni projekt	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Agosto 2018 Settembre 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Gennaio 2019 / Januar 2019

3	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Definitiva Končni projekt	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Aprile 2019 / April 2019 Maggio 2019 / Maj 2019	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Settembre 2019 / September 2019

4	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Esecutiva Izvedbeni projekt	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Aprile 2019 / April 2019 Maggio 2019 / Maj 2019	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Settembre 2019 / September 2019

5	Tipo Data Vrsta datuma	Data aggiudicazione Datum potrditve	Tipo Data Vrsta datuma	Data sottoscrizione contratto Datum podpisa pogodbe
Stipula Contratto Sklenitev pogodbe	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Gennaio 2020 / Januar 2020 Febbraio 2020 / Februar 2020	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Marzo 2020 / Marec 2020

6	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	Data certificato ultimazione lavori Datum potrditve zaključka del
---	---------------------------	--	---------------------------	--

Esecuzione Lavori Izvedba del	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Novembre 2020 / November 2020
---	--	--	--	---

7	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	<i>Data certificato collaudo o regolare esecuzione</i> Datum pridobitve <i>uporabnega dovoljenja</i>
Collaudo Preizkus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Dicembre 2020 / December 2020

WP 4.2 Azione pilota per l'autismo: adeguamento infrastrutturale di Parco Basaglia per l'operatività delle equipe **integrate/Pilotni projekt na področju avtizma: infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin**

1	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Studio di fattibilità Študija izvedbe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Aprile 2018 / April 2018

2	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Preliminare Preliminarni projekt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Aprile 2018 / April 2018

3	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Definitiva Končni projekt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Agosto 2018 / Avgust 2018

4	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico Datum naročila	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione Datum potrditve
Progettazione Esecutiva Izvedbeni projekt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Agosto 2018 / Avgust 2018

5	Tipo Data Vrsta datuma	Data aggiudicazione Datum potrditve	Tipo Data Vrsta datuma	<i>Data sottoscrizione contratto</i> Datum podpisa pogodbe
Stipula Contratto Sklenitev pogodbe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Dicembre 2018 / December 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Gennaio 2019 / Januar 2019

6	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	Data certificato ultimazione lavori Datum potrditve
---	----------------------------------	--	----------------------------------	--

				<i>zaključka del</i>
Esecuzione Lavori <i>Izvedba del</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Marzo 2019 / Marec 2019

7	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>		Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	<i>Data certificato collaudo o regolare esecuzione</i> <i>Datum pridobitve uporabnega dovoljenja</i>
Collaudo <i>Preizkus</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Aprile 2019 / April 2019

WP 4.3 Azione pilota per la salute mentale: adeguamento infrastrutturale del CSM sloveno per l'operatività delle equipe integrate e collaborazione con associazionismo privato per opportunità lavorative/*Pilotni projekt na področju duševnega zdravja: infrastrukturna preureditev slovenskega centra za duševno zdravje za izvajanje dejavnosti mešanih skupin in sodelovanje z zasebnimi organizacijami zaradi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti*

1	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Studio di fattibilità <i>Študija izvedbe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Aprile 2018 / April 2018

2	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Preliminare <i>Preliminarni projekt</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Aprile 2018 / April 2018

3	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Definitiva <i>Končni projekt</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Agosto 2018 / Avgust 2018

4	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Esecutiva <i>Izvedbeni projekt</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Agosto 2018 / Avgust 2018

5	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	Data aggiudicazione <i>Datum potrditve</i>	Tipo Data <i>Vrsta datuma</i>	<i>Data sottoscrizione contratto</i> <i>Datum podpisa pogodbe</i>
Stipula Contratto <i>Sklenitev pogodbe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Febbraio 2019 / Februar 2019	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ➤ ZAKASNO ➤ DEFINITIVA / ➤ DOKONČEN 	Marzo 2019 / Marec 2019

6	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	Data certificato ultimazione lavori <i>Datum potrditve zaključka del</i>
Esecuzione Lavori <i>Izvedba del</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN		➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Dicembre 2019 / December 2019

7	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	<i>Data certificato collaudo o regolare esecuzione Datum pridobitve uporabnega dovoljenja</i>
Collaudo <i>Preizkus</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN		➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Dicembre 2019 / December 2019

WP 4.4 Azione pilota per il sociale: creazione di Info point al Comune di Gorizia e di Nova Gorica al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati/*Pilotni projekt na področju socialnega vključevanja: vzpostavitev info točk v Občini Gorica in Mestni občini Nova Gorica zaradi vključevanja prikrajsanih skupin*

1	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Studio di fattibilità <i>Študija izvedbe</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Aprile 2018 / April 2018

2	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Preliminare <i>Preliminarni projekt</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Gennaio 2018 / Januar 2018 Febbraio 2018 / Februar 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Aprile 2018 / April 2018

3	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Definitiva <i>Konèni projekt</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Agosto 2018 / Avgust 2018

4	Tipo Data Vrsta datuma	Data affidamento incarico <i>Datum naročila</i>	Tipo Data Vrsta datuma	Data approvazione <i>Datum potrditve</i>
Progettazione Esecutiva <i>Izvedbeni projekt</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Giugno 2018 / Junij 2018 Luglio 2018 / Julij 2018	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Agosto 2018 / Avgust 2018

5	Tipo Data Vrsta datuma	Data aggiudicazione <i>Datum potrditve</i>	Tipo Data Vrsta datuma	<i>Data sottoscrizione contratto Datum podpisa pogodbe</i>
Stipula Contratto <i>Sklenitev pogodbe</i>	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Marzo 2019 / Marzo 2019	➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN	Giugno 2019 / Junij 2019

6	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	Data certificato ultimazione lavori <i>Datum potrditve zaključka del</i>
Esecuzione Lavori <i>Izvedba del</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN 	Dicembre 2019 / December 2019
7	Tipo Data Vrsta datuma		Tipo Data Vrsta datuma	Data certificato collaudo o regolare esecuzione <i>Datum pridobitve uporabnega dovoljenja</i>
Collaudo <i>Preizkus</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PROVVISORIA / ZAČASNO ➤ DEFINITIVA / DOKONČEN 	Dicembre 2019 / December 2019

C.7 Attività fuori Area di Programma

C.7 Aktivnosti izven programskega območja

Tutte le attività sono svolte all'interno dell'area di programma? Ali so vse aktivnosti izvedene v programskem območju

NO /NE

Attività fuori Area di Programma [Aktivnosti izven programskega območja](#)

Attività Aktivnost	Valore Aggiunto delle Attività Dodana vrednost aktivnosti
WP3.2.17 Gravidanza fisiologica - Visite di studio per analisi modelli	Poiché i modelli di trattamento della gravidanza fisiologica tra Italia e Slovenia differiscono, sarà necessario individuare una innovativa metodologia congiunta che costituirà la base di partenza del protocollo medico che andrà ad essere analizzato e attivato nelle fasi successive del progetto. Al fine di condividere un modello, l'equipe medica congiunta effettuerà tre visite di studio in tre sistemi sanitari diversi per condividere le migliori pratiche europee sulla gravidanza fisiologica e costruire un modello innovativo da applicare nell'area del GECT GO. Particolare attenzione verrà riservata al modello utilizzato dall'Ospedale transfrontaliero della Cerdanya. Tale attività non può essere limitata all'area di programma, trattando buone pratiche europee.
WP3.2.17 Fiziološka nosečnost - Študijski obiski in presoja modelov	Ker se modeli zdravljenja fiziološke nosečnosti razlikujejo med Italijo in Slovenijo, je treba opredeliti novo skupno metodologijo, ki bo služila kot osnova za zdravstveni protokol, ki bo analiziran in izveden v naslednjih fazah projekta. Zaradi izmenjave modelov bo mešana zdravstvena skupina šla na tri študijske obiske treh različnih zdravstvenih sistemov, da se seznanijo z najboljšimi evropskimi praksami na področju fiziološke nosečnosti in oblikuje model za uporabo na območju EZTS GO. Posebna pozornost bo posvečena modelu, ki ga uporablja Čezmejna bolnišnica Cerdanya. Ta dejavnost se ne more omejiti na programsko območje, ker gre za dobre prakse na območju Evrope.
WP3.2.19 Gravidanza fisiologica -Training on the job nell'ospedale prescelto	A seguito della scelta del modello, l'equipe medica congiunta si recherà nel centro medico prescelto per un'analisi di benchmark e per effettuare un periodo di training on the job rispetto ai protocolli medici utilizzati. L'equipe medica transfrontaliera avrà così l'occasione di analizzare <i>de visu</i> l'operato del modello europeo utilizzato dall'equipe medica prescelta. Il periodo di training on the job avrà la durata di una settimana e verrà condotto in un centro di maternità che adotta i principi della gravidanza fisiologica con la sola assistenza delle ostetriche. Non è prevedibile sapere prima delle fasi operative del progetto, quale sarà il centro nascite prescelto che comunque sarà sicuramente fuori area programma
WP3.2.19 Fiziološka nosečnost - Usposabljanje na delovnem mestu v izbrani bolnišnici	Na osnovi izbranega modela bo mešana zdravstvena skupina obiskala izbrano bolnišnico zaradi primerjalne analize ter izvedbe usposabljanja na delovnem mestu v povezavi z uporabljenimi zdravstvenimi protokoli. Čezmejna zdravstvena skupina bo tako lahko v živo analizirala delovanje evropskega modela, ki ga bo uporabljala izbrana skupina. Usposabljanje na delovnem mestu bo trajalo en teden, potekalo pa bo v porodnišnici, ki sprejema načelo fiziološke nosečnosti in poroda z golj s

pomočjo babic. Pred operativnimi fazami projekta ne bo možno vedeti, za katere porodnišnice bo šlo, zagotovo pa se bodo nahajale izven programskega območja.

Importo totale spese fuori area **Skupni znesek izdatkov izven programskega območja**

105.105,00

C.8 Attività fuori area ITI

C.8 Aktivnosti izven območja CTN

Tutte le attività sono svolte all'interno dell'area ITI? Ali so vse aktivnosti izvedene na območju CTN

SI /DA - Si osserva tuttavia che al progetto prenderà parte il personale del Psichiatria Bolnišnica Idrja che, pur essendo ente localizzato fuori area ITI, svolgerà tutte le attività con il proprio personale nell'area ITI in quanto parteciperà alle attività per la messa in opera del centro diurno di Nova Gorica. Si fa inoltre presente che è competente per l'area di Nova Gorica per i servizi sanitari psichiatrici il Psichiatria Bolnišnica Idrja. **Treba je opozoriti na to, da bo del projekta tudi osebje Psihiatrične bolnišnice Idrja, ki bo kljub temu, da se nahaja izven območja za CTN, izvajalo vse dejavnosti na območju za CTN, saj bo sodelovalo pri dejavnostih dnevnega centra v Novi Gorici. Psihiatrična bolnišnica Idrja je prav tako pristojna za psihiatrične storitve na območju Nove Gorice.**

Attività fuori area ITI **Aktivnosti izven območja CTN**

Attività Aktivnost	Valore Aggiunto delle Attività Dodana vrednost aktivnosti

Importo totale spese fuori area ITI **Skupni znesek izdatkov izven območja CTN**

C.9 Entrate nette

C.9 Neto prihodki

Sono previste eventuali entrate nette nella fase della implementazione del progetto? Ali bo projekt v času izvajanja generiral neto prihodke?

NO /NE

Entrate Nette Neto prihodki

Work Package Delavni sklop	Importo Znesek	Descrizione Opis

C.10 Aiuti di Stato

C.10 Državne pomoči

NO /NE

Indicazione dell'atto **Novedba dokumenta**

-

-